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Savunma Sanayii Başkanlığı çatısı altında, ilgili tüm paydaşların katılımıyla faaliyet 
göstermek üzere Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platformu (TSSÖDYP) 
kurulmuştur.

TSSÖDYP; savunma ve güvenlik sistemlerine ilişkin ihtiyacın belirlenmesi, 
sistemlerin tedariki, kullanımı, desteklenmesi ve envanterden çıkarması safhalarını bir 
bütün halinde ele alan Sistem Ömür Devri Yönetimi ilke ve uygulamalarının ülkemizde 
yaygınlaştırılmasını ve savunma programlarının/ projelerinin yürütülmesinde savunma 
ve güvenlik ekosistemini oluşturan tüm paydaşlarca anlayış birliğine ulaşılmasını 
amaçlamaktadır. 

Savunma sistemlerinin ömür devri yönetiminde millî bünyemize uygun, ülkemize 
özgü çözümler üretmek ve bunları dokümante etmek gibi önemli bir misyonu olan 
TSSÖDYP; Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili birimleri, Genelkurmay 
Başkanlığı, K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı, EGM, TÜBİTAK, SASAD ve 
savunma sanayii firmaları temsilcilerinin katılımı ile çalışmalarına devam etmektedir.
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T.C. Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii Başkanı

Sistem ömür devri yönetimi yaklaşımı ile; savunma ve güvenlik sistemlerine ilişkin 
ihtiyacın belirlenmesi aşamasından envanterden çıkarma safhasının sonuna kadar 
görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmalarının sistemlerin 
istenilen performans seviyesinde mümkün olan en az maliyetle tedariki, kullanımı ve 
lojistik desteğinin sağlanabilmesi için görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ömür 
devrinin tamamında birlikte çalışmaları öngörülmektedir.

Bu itibarla, savunma ve güvenlik sistemlerine ilişkin ihtiyacın belirlenmesinin, 
tedarikinin, kullanımının, lojistik desteğinin ve envanterden çıkarılmasının en baştan 
uzun soluklu bir program olarak kurgulanmasının ve ilgili birimler aracılığı ile sistem ömür 
devri yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

TSSÖDYP tarafından son iki buçuk yıl içinde gerçekleştirilen çalışmalar ile savunma 
ve güvenlik sistemlerinin ömür devri yönetimine ilişkin planlama ve uygulamaya 
esas olacak yaklaşımları ortaya koyan 13 adet rehber, iki adet bilgi kitapçığı ve bir 
adet terminoloji dokümanı hazırlanmıştır.  Uygulamalardan alınacak geri bildirimler 
ile söz konusu dokümanların güncellenmesi, geliştirilmesi ve önümüzdeki dönemde 
uygulamaya esas düzenlemelerin alt yapısını oluşturması hedeflenmektedir.

TSSÖDYP çalışmalarına katkı veren ve dokümanların hazırlanmasında görev alan 
tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
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ÖZET
Tehdit algısında ve savunma konseptinde zamanla meydana gelen değişiklikler, 

savunma sistemlerinin ömür devri maliyetlerindeki artışlar, savunma bütçelerindeki 
kısıtlamalar, teknolojideki hızlı gelişmeler, uluslararası rekabet ve günümüz sistemlerinin 
karmaşıklığı gibi faktörler, kamu ve özel sektörün savunma sistemlerinin tedarikine ve 
lojistik desteğine yönelik faaliyetlerinin planlanmasında ve icrasında yeni yaklaşımlar ve 
buna bağlı yeni stratejiler geliştirilmesini zaruri hale getirmiştir.

Bu nedenle, tedarik edilen sistemlerin kullanım döneminde hedeflenen muharebe ve/
veya operasyon performansının sürdürülebilirliğinin ve maliyet etkinliğinin sağlanması 
amacıyla sistemlerin ömür devrinde rol ve sorumluluğu bulunan tüm paydaşların 
katılımı ile Sistem Ömür Devri Yönetimi yaklaşımı geliştirilmiştir.

Sistem Ömür Devri Yönetiminin temel amacı; mevcut durumdaki değişimlere uyum 
sağlamaktan ziyade gelecekte ortaya çıkabilecek değişimleri öngörmek, belirlenen 
hedefler doğrultusunda gerekli önlemleri alarak değişimleri yönlendirmek ve kontrol 
altında tutmaktır. Harekât ihtiyaçlarının zamanında ve verimli şekilde karşılanması ve 
sahip olunan kaynakların maliyet etkin kullanımı esastır. Başka bir deyişle, sistem ömür 
devri yönetimi geleceği bugünden tasarlamak ve planlamaktır. 

Bu doküman; Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Milli Savunma Bakanlığının ilgili 
birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), diğer ihtiyaç makamları ve savunma sanayi 
firmalarında sistem ömür devri yönetiminin bir kültür olarak yaygınlaştırılmasına ve 
uygulanmasına yönelik rehber oluşturmak amacıyla savunma sistemlerinin ömür 
devrinde rol ve sorumluluğu bulunan ilgili paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır.

Lojistik Destek Analizi (LDA); desteklenebilirlik açısından ürün tasarımını etkilemeyi 
amaçlayan tasarımın erken aşamalarında başlayıp ömür devri boyunca devam eden 
güvenilirliği, kullanıma hazır olmayı, idame edilebilirliği, maliyeti ve zaman etkinliğini ön 
plana çıkaran analizlerden oluşan bir süreçtir. 

LDA, sistemin ve bileşenlerinin belirlenmiş kullanıma hazır olma ve desteklenebilirlik /
sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına ulaşılabilmesi amacıyla ürün tasarımı ile destek sistemini/
organizasyonunu entegre eden sistematik ve yinelemeli analizler bütünüdür. LDA 
sonuçları elektronik veritabanında dokümante edilir. Lojistikle ilgili dokümante edilen 
bilgiler Entegre Lojistik Destek (ELD) fiziksel kaynaklarının (örn. iş gücü ve personel, 
yedek parça, eğitim, destek ekipmanları, eğitim ve eğitim desteği teknik yayınlar vb) 
belirlenmesini, optimize edilmesini ve izlenebilirliğini sağlar.
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1.	 GENEL 

1.1 GİRİŞ 

Bu doküman, Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetim Platformu (TSSÖDYP) 
tarafından Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetlerinin merkezinde yer alan Lojistik 
Destek Analizleri’nin (LDA) gerçekleştirilmesi ve bu analizler sonrasında oluşturulacak 
LDA Kayıtları konusunda rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.

1.2.	AMAÇ

Bu rehberin amacı ülkemizde yürütülen program/projelerde savunma ve güvenlik 
sistemlerinin ömür devri boyunca gerçekleştirilebilecek LDA faaliyetlerine yönelik 
uygulanması önerilen süreçleri, genel gereksinimleri ve bilgi/veri değişim yöntemlerini 
tanımlamaktır. Rehber aynı zamanda ihtiyaç makamı, kullanıcı, idame makamı, tedarik 
makamı, yüklenici, ve diğer paydaşlar arasında LDA faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine 
yönelik arayüzleri ortaya koymayı ve LDA ihtiyaçlarının sözleşmelerde en doğru şekilde 
tanımlanabileceği, LDA çıktılarının neler olabileceği ve paydaşlar tarafından nasıl 
kullanılabileceğine dair yol gösterici olmayı hedeflemektedir. 

Desteklenebilir ürünler ve en uygun destek çözümlerinin maliyet etkin şekilde 
geliştirilmesinde önemli bir rolü olan LDA faaliyetlerinin ürün ömür devri safhalarına 
uygun olacak şekilde yürütülmesi ve proje türü ve büyüklüğüne göre uyarlanması 
gerekmektedir. Bu çerçevede, kaynakların etkin şekilde kullanılması ve yürütülen 
faaliyetlerden azami seviyede verim elde edilmesi rehberin birincil amaçları arasında 
yer almaktadır.

Bu doküman, savunma ve güvenlik sektöründe görev alan tüm paydaşların Lojistik 
Destek Analizleri ve Kayıtları faaliyetlerinde rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.

1.3.	KAPSAM

Bu rehber:

•	Savunma ve güvenlik projelerinde/programlarında yürütülecek lojistik destek 
analizleri ve yöntemleri hakkında bilgiler,  

•	LDA süreçleri ve gereksinimleri,

•	Analiz sonuçlarının nasıl değerlendirileceği ve maliyet-etkin bir çözüme nasıl 
ulaşılabileceğine dair kılavuz bilgiler,
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•	LDA ve desteklenebilirlik mühendisliği disiplinleri (Örn. güvenilirlik, idame edilebilirlik, 
test edilebilirlik, sürdürülebilirlik, kullanıma hazır olma) arasındaki ara yüzler,

•	 	LDA ve diğer ELD elemanları (ikmal destek, teknik veri, eğitim ve eğitim desteği vb.) 
arasındaki ara yüzler,

•	LDA sürecinin nasıl uyarlanacağına dair genel ilkeler,

hakkında bilgiler içermektedir.

1.4.	REHBERİN KULLANIMI

Bu doküman savunma ve güvenlik projelerinde/programlarında kullanılabilecek 
LDA sürecinin ve metodolojisinin ana hatlarıyla tanımlanması amacıyla 5 bölümden 
oluşmaktadır:

•	 	İlk bölüm; giriş, amaç, kapsam, referanslar gibi genel bilgileri içermektedir; ayrıca 
terim ve kısaltmalar da bu bölümün içindedir. 

•	 İkinci bölümde, lojistik destek analizleri ile ilgili genel bir bilgilendirme yapılmaktadır. 

•	Üçüncü bölümde; sistem tasarımının ayrılmaz bir parçası olan desteklenebilirlik 
kavramı ve desteklenebilirlik ilişkili tasarım faktörlerinin hangi aşamalarda 
değerlendirilmesi gerektiği hususlarına yönelik açıklayıcı bilgiler yer almaktadır. 

•	 	Dördüncü bölümde, herhangi bir projenin başlangıç aşamasında ihtiyaç makamı 
ve yüklenicinin LDA gereksinimlerinin belirlenmesine ilişkin nasıl anlaşmaya 
varacaklarına yönelik izlenecek yol yer almaktadır, 

•	Beşinci bölümde, yüklenici ve müşteri uygun desteklenebilirlik seviyesine erişmek 
için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin tanımlandığı LDA süreci açıklanmaktadır,

•	 	Altıncı bölümde, tasarıma etki/tasarım etkileşimi

•	Yedincibölümde, kullanım ve destek safhalarında gerçekleştirilen LDA ve bu analizler 
sonucunda reaktif/proaktif aksiyonların alınarak ürün performansının beklenen 
düzeyde seyrinin sağlanmasına ilişkin süreç yer almaktadır,

•	Sekizinci bölümde, konfigürasyonlarının doğru belirlenmesi, değişikliklerin kontrol 
edilmesi ve değişikliklerin uygulanma durumunun kayıt altına alınmasını sağlayan 
konfigürasyon yönetimi disiplininde izlenebilirliğin LDA çerçevesinde yürütülmesi 
ilişkisi yer almaktadır,

•	 	Dokuzuncu bölümde, LDA’nın lojistik desteğin yönetilmesi için düzenli yürütülerek 
kayıt altına alınması, değerlendirilmesi faaliyetlerinin esasları ve standartları 
açıklanmaktadır. Programlara/projelere özgü olarak yine ihtiyaç sahipleri ve 
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yükleniciler bu rehberde referans verilen veya diğer ulusal/uluslararası standart/
spesifikasyonların ilave olarak kullanılması konusunda mutabakat sağlayabilirler. 
Projenin/ürünün karmaşıklık seviyesi ilave olarak kullanılabilecek standart/
spesifikasyonları belirlemede de etken olacaktır,

•	Onuncu bölümde, fiziksel destek kaynak gereksinimlerinin belirlenmesi ve destek 
ürünlerinin oluşturulması kapsmaında ELD elemanlarına ilişkin çalışmaların 
yürütlmesine yönelik bilgiler verilmektedir,

•	Onbirinci bölümde, LDA ve kayıtlarına ilişkin faaliyetlerin uyarlanmasına yönelik 
olarak tanımlanan bütün faaliyetlerin/analizlerin her türlü projede ve her safhada 
gerçekleştirmek yerine etkin uygulamaların yapılmasını sağlamak amacıyla 
kullanıcıların projelere özgü görev/faaliyetleri seçebilmesi için yol gösterecek içerik 
yer almaktadır,

•	Dokümanın son bölümünde ise ilgili ekler yer almaktadır.

1.5.	REHBERİN GÜNCELLENMESİ

Rehberin yüklenici, ihtiyaç makamı ve diğer paydaşlar tarafından referans alınarak 
kullanılması kapsamında güncellenme ihtiyacının olması durumunda aşağıda sunulan 
izleme tablosu yardımıyla değişikliklerin takibi sağlanacaktır.

Tablo 1 Değişiklik İzleme Tablosu

YAYIN NO YAYIN TARİHİ DEĞİŞİKLİK YAPILAN BÖLÜM/SAYFA AÇIKLAMA

01 Ağustos 2021 - İlk yayın
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1.7.	TANIMLAR VE KISALTMALAR

1.7.1. TANIMLAR TABLOSU

Tablo 2 Tanımlar Tablosu

Terim Tanım Diğer 
Kullanım

Emniyet
Safety

Ölüm, yaralanma, mesleki hastalık, ekipman veya mülkte 
hasar veya kayıp veya çevreye verilen hasara neden 
olabilecek koşullardan bağımsız olmak. 

Güvenilirlik
Reliability

Belirli bir zaman periyodunda, istenen çevresel ve coğrafi 
şartlar altında ve belirlenen kullanım profillerinde sistemin 
gereken fonksiyonunu hata yapmadan yapabilme/
başarabilme olasılığıdır.

İdame Edilebilirlik
Maintainability

Belirlenmiş prosedür ve kaynaklar kullanılarak, tanımlı 
bakım onarım seviyelerinde belirlenmiş yeteneğe sahip 
personel tarafından bakım faaliyeti gerçekleştirildiğinde, 
odak sistemin öngörülen performans seviyesinde 
tutulabilmesi veya öngörülen performans seviyesinde 
tekrar çalışır duruma geri getirilebilmesi kabiliyetinin 
ölçüsüdür.

Kullanıcı
User

Harp araç, silah ve malzemelerini kullanacak ve/veya 
idamesini sağlayacak birimleri ifade eder.

İhtiyaç 
Makamı/
İdame Makamı

Kullanıma Hazır Olma
Availability 

Sistemlerin istenilen herhangi bir zamanda, istenilen 
performans ölçütlerini karşılayacak şekilde faal durumda 
olma ihtimalidir.

LDA İş Tanımı 
Dokümanı
LSA Guidance 
Conference 
Document

LDA İş Tanımlama Toplantısı’nda değerlendirilen bulguların, 
analizlerin, yürütülecek faaliyetlerin ve sonuç kararlarının 
mutabakat altına alındığı dokümandır.

LDA Kılavuz
Konferansı 
Belgesi

LDA İş Tanımı 
Toplantısı
LSA Guidance 
Conference 

Desteklenebilirlik açısından ürün tasarımını etkilemeyi 
amaçlayan, tasarımın erken aşamalarında başlayıp, ömür 
devri boyunca devam eden; güvenilirliği, kullanıma hazır 
olmayı, maliyeti ve zaman etkinliğini ön plana çıkaran 
bir dizi analiz sürecinin performansına ilişkin bağlayıcı 
kararların alınmasını sağlayan, kullanıcı/tedarik makamı 
ve yüklenici tarafından yönetim kadrosu ve uzmanların 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantılardır.

LDA Kılavuz 
Konferansı 

Müşteri
Customer

Süreç çıktılarının teslim edildiği, yani çıktıların kullanıcısı olan 
taraflardır. İç müşteriler, organizasyon içinde yer alan ve 
sürecin bir sonraki adımı için çıktıları kullanan fonksiyon ya 
da fonksiyonlardır. Dış müşteriler ise, organizasyon dışında 
yer alan kişi ya da kuruluşlardır.

Alıcı, İhtiyaç 
Makamı, 
Kullanıcı, 
Tedarik 
Makamı, 
İdame Makamı
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Teklife Çağrı 
Dokümanı
Request for Proposal 

Tedarik edilecek ürün ve hizmet alımları ile yapım işlerinin 
teknik şartnamesi, ihale konusu işin tanımı, hangi şartlarda 
yapılacağı, sözleşme görüşmelerine esas mali, idari, hukuki 
hususları ve teklif verme şekli gibi konuları kapsayan 
dokümandır. 

Ürün
Product

Yüklenici tarafından, sözleşme kapsamında tedarik 
makamına teslim edilecek ve her bir sözleşme değişikliği 
için Kabul’e Esas Ürün ve Hizmetler Listesi başlıklı 
lahikalarında belirtilen kalemler ve bunlara ilişkin tüm 
sistem, donanım, yazılım ve dokümanlardır. Bu kalemler 
kara, deniz, hava araçları, platformlar, silah, sistem, yazılım 
ve bunlara ilişkin tüm destek donanım ve yazılımlarını 
içerebilir.

Ürün Kırılımı
Product Breakdown 

En az değiştirilebilir kalemlere kadar inen ürünün ürün 
ağacının lojistik açıdan incelenmiş fiziksel kırılımıdır.

Yönetişim
Governance

Resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik 
otoritenin ortak kullanımı, karşılıklı etkilerin birlikte 
belirlenerek yönetimi.

Yüklenici
Contractor

Bir sözleşme ile hizmet veya ürünü tasarlayan/geliştiren/
üreten veya teslim/ifa eden firma, kurum ve kuruluşlar.

1.7.2. KISALTMALAR TABLOSU

Tablo 3 Kısaltmalar Tablosu

Kısaltma Açık Yazımı Diğer Kullanım

-AIA Aerospace Industry Association of America 

-ASD
Aerospace and Defence Industries Association of 
Europe

AAK
IUA

Analiz Altındaki Kalem
Item Under Analysis

AAS
SUA 

Analiz AltındakiSistem
System Under Analysis

AKL
CIL

Aday Kalem Listesi
Candidate Item List 

BİM
MRI

Bakım İlgili Malzeme
Maintenance  Relevant Item 

BÖM
MSI

Bakım Önemli Malzeme
Maintenance Significant Item 

DSB
TBD

Daha Sonra Belirlenecek
To Be Determined 



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

19TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI 

/204 TSSÖDYP-06/01

ELD
ILS

Entegre Lojistik Destek 
Integrated Logistics Support

GGT
RC

Gözden Geçirme Toplantısı
Review Conference

GGK
Gözden Geçirme 
Konferansı KK
Kılavuz Konferansı

GMB
RCM

Güvenilirlik Merkezli Bakım
Reliability Centered Maintenance

HDB
LRU

Hatta Değiştirilebilir Birim
Line Replaceable Unit

HTEA
FMEA

Hata Türleri Etkileri Analizi
Failure Modes and Effects Analysis

HTEKA
FMECA

Hata Türleri Etkileri ve Kritiklik Analizi
Failure Modes, Effects and Criticality Analysis 

KKK Konfigürasyon Kontrol Kurulu 

LDA
LSA

Lojistik Destek Analizi
Logistic Support Anaylsis

LDAK
LSAR

Lojistik Destek Analizi Kayıtları 
Logistic Support Analysis Records

LDAP
LSAP

Lojistik Destek Analizi Planı
Logistics Support Analysis Plan 

LDAİTT Lojistik Destek Analizi İş Tanımlama Toplantısı

BGA
MTA

Bakım Görev Analizi
Maintenance Task Analysis

NATO
NATO

North Atlantic Treaty Organization

NSN
NSN

NATO Stok Numarası
NATO Stock Number

ODS
MDT

Ortalama Duruş Süresi
Mean Downtime

OOS
MTTR 

Ortalama Onarım Süresi
Mean Time to Repair  

OSA
LORA

Onarım Seviyesi Analizi
Level of Repair Analysis 

ÖDM
LCC

Ömür Devri Maliyeti
Life Cycle Cost

PEDU
PHST 

Paketleme Elleçleme Depolama Ulaştırma
Packaging Handling Storage Transportation 
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RAHAT
COTS

Rafta Hazır Ticari Ürün 
Commercially off the Shelf Item

Raf Ürünü

TÇD
RFP

Teklife Çağrı Dosyası
Request for Proposal 

D&TE
S&TE 

Destek ve Test Ekipmanı
Support and Test Equipment 
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2.	 LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİNE GİRİŞ

2.1.	LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ NEDİR?

Savunma ve güvenlik sistemlerinin (ürünün) temel görevi, savunma ve güvenlik 
ihtiyacını belirlenen kullanım konsepti ve görev profilleri çerçevesinde istenilen 
performans seviyesinde karşılamaktır. Ürünün kendisine tanımlanan fonksiyonları 
“kesintiye uğramaksızın” yerine getirebilmesi; destek unsurlarının sağlanması ve ilgili 
prosedürlerin yürütülmesi ile mümkündür. 

Bu kapsamda; harekât ihtiyaçlarının zamanında ve verimli şekilde karşılanması ve 
sahip olunan kaynakların maliyet etkin kullanımı esastır. Lojistik Destek faaliyetleri söz 
konusu ürünün istenilen performans seviyesinde faaliyet gösterebilmesi için ihtiyaç 
duyulan kaynakların sağlanması ve idamesi ile ilgili idari ve teknik süreçleri kapsar.

Lojistik Destek Analizi (LDA); lojistik destek faaliyetlerinin maliyet etkin olarak 
yürütülmesinde yol gösterici en önemli faaliyettir. Tüm lojistik destek faaliyetlerinin 
teknik disiplin içinde maliyet etkin olarak planlanması, koordine edilmesi ve yönetilmesi 
için LDA rehberliğinde;

•	Ürün ve destek unsurları güvenilirlik, kullanıma hazır olma, idame edilebilirlik,  
desteklenebilirlik, test edilebilirlik ve uygun Ömür Devri Maliyeti (ÖDM) ile tasarlanır,

•	Kullanım ve Destek Safhaları boyunca ürünün istenilen performans seviyesinde 
kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklar tanımlanır, 

•	ELD elemanlarına ilişkin esas bilgiler oluşturulur.

Lojistik Destek Analizleri; sistem ömür devri boyunca desteklenebilirlikle ilişkili 
olası darboğazların öngörülmesi, bahse konu darboğazların giderilmesine yönelik 
önleyici planların oluşturulması ve oluşturulan planların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve 
uygulamaya aktarılması amacıyla yinelemeli olarak yürütülür.

2.2.	TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ

Lojistik Destek Analizlerinin gelişimi, sayısal bilgi işlem platformları ve kompleks 
sistemlerin yaygınlaştığı, teknoloji yönetiminin teknoloji savaşlarına dönüştüğü 1970’li 
yıllardan itibaren yaklaşık 50 yıllık bir dönem içinde gerçekleşmiştir.

ELD uygulamalarının 1965 yılında Amerika’da ortaya çıkması ile birlikte, bir sistemin 
desteğinin de en az performans karakteristikleri kadar önemli olduğu kabul edilmiştir. 
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İhtiyaç Makamlarının ELD’nin uygulanmasındaki temel hedefleri; lojistik destek 
konularının sistemin tasarımına etki etmesini sağlamak, ürünün kullanıma/göreve hazır 
olma hedeflerine ilişkin ve bu hedeflere ulaşılmasını sağlayan destek gereksinimlerini 
belirlemek ve geliştirmek, gerekli desteği minimum maliyetle temin etmek ve ürün 
envantere alındıktan sonra lojistik desteğini sağlamaktır.

1980’lerin başında, LDA’ya yönelik bir süreç geliştirilerek MIL-STD-13881A 
yayımlanmıştır. Bu süreç en iyi ticari uygulamaları esas alarak geliştirilirken, 
desteklenebilir bir tasarım elde etme hedefine yönelik bütün faaliyetleri sistem 
mühendisliği süreçlerine entegre edecek bir metodoloji tanımlamış ve aynı zamanda 
fiziksel destek çözümünün geliştirilmesine yönelik basit fakat etkin yöntemler 
sunmuştur. Başlangıçta ABD Silahlı Kuvvetlerinin ana sistem tedarik mevzuatlarında 
yer verilen LDA prensipleri, halen kullanılmakta olan diğer standartların da yürürlüğe 
girmesiyle birlikte tedarik ve sistem mühendisliği bilimlerindeki merkez olma rolünü 
üstlenmiştir.

Etkin uygulamalarının görülmeye başlanması ile birlikte, Birleşik Krallık Savunma 
Bakanlığı tarafından da LDA süreci “Defence Standard 00-60”a entegre edilerek 
yayımlanmıştır. Diğer birçok ülkenin de süreci kendi sistemlerine adapte ederek 
kullanmaya başlamasıyla, desteklenebilirlik gereksinimlerinin sistem tasarımına dahil 
edilmesi sürecinde LDA evrensel bir araç haline gelmiştir. 

Günümüzde ülkelerin, resmi ve özel kurumların genel prensipleri örtüşmekle birlikte 
uygulamada küçük farklılıklar içeren standart ve rehber dokümanları ile uygulama 
desteği sağlayan birçok ticari yazılım ve girişim sayesinde yeterli çeşitlilik ve derinlik 
oluşmuş bulunmaktadır.

2.3.	ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK SÜRECİ İÇİNDE LOJİSTİK 
DESTEK ANALİZLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Bir ürünün ömür devri boyunca desteklenebilmesi için kullanılacak teknik bilgi ve 
destek çözümünü geliştirmeye dair sorumluluk ELD sürecinin kapsamındadır. ELD 
elemanları aşağıda belirtildiği gibidir:

•	 	Bakım,

•	 İkmal Desteği,

•	 İşgücü ve Personel,

•	Destek ve Test Ekipmanları,

•	Tasarıma Etki/Tasarım Etkileşimi,
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•	Teknik Veri ve Dokümantasyon, 

•	Eğitim ve Eğitim Desteği,

•	 	Tesisler ve Altyapı,

•	Paketleme, Elleçleme, Depolama, Ulaştırma (PEDU),

•	Bilgisayar Kaynakları,

•	 İdame Mühendisliği,

•	 	Ürün Destek Yönetimi.

LDA, bir ELD elemanı değildir ancak ELD’nin ayrılmaz ve temel bir parçasıdır (Bkz. 
TSSÖDYP-04 Entegre Lojistik Destek Rehberi).

LDA programı, ELD planlama ve kaynakların belirlenmesi için kullanılacak teknik 
verilerin temel kaynağını oluşturur. Lojistik Destek Analizleri ile destek elemanı 
gereksinimleri tanımlanarak tasarıma etki arayüzü sağlanmış olur. Ayrıca, analiz 
faaliyetleri ile maliyet etkin bakım çözümü, bakım seviyeleri, bakım görevleri, bakım 
için gerekli destek kaynakları ile yedek parça planlaması gibi hususlar belirlenerek ELD 
elemanlarına girdi sağlanır. Lojistik destek analizlerinin sonuçları ve destek kaynak 
verileri, LDA veritabanında kayıt altına alınarak bütün program elemanlarına, tasarım 
alternatiflerinin desteklenebilirliğini ve hedeflerini değerlendirmede kullanılacak ortak 
bir veri kaynağına erişimi sağlar. 

ELD elemanlarının herbirinin kendi alanlarında kaynak kullanımına ilişkin verileri 
toplama, analiz etme ve saklama gibi işlemleri ayrı ayrı yürütmeleri, üretilen bilgiler 
arasında tutarsızlığa veya devamsızlığa sebep olur. LDA süreci ile birlikte tek bir veri 
tabanının kullanılması her bir ELD elemanının, diğerleri ile aynı bilgiyi kullanması ve bir 
elemanın ürettiği verilerin diğerlerinin kullanımına da sunulmasını sağlar.
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Şekil 1 ELD Elemanları ile LDA Arasındaki İlişki

2.4.	LDA VE ÖMÜR DEVRİ MALİYETLERİ

Sistemin ömür devri boyunca gerçekleşen toplam maliyetlerini tanımlamak için 
farklı terimler kullanılır. Bunlardan ÖDM sistemin geliştirme, üretim (veya satın alma), 
kullanım, destek ve elden çıkarılmasına ilişkin bütün doğrudan ve dolaylı maliyetleri 
kapsar. 

Ürünün kullanım ve destek maliyeti genellikle tedarik maliyetinin çok üzerindedir. Bu 
nedenle belirli bir ürünün tedarik edilmesine ilişkin karar verme süreci sadece ürünün 
tedarik maliyeti değil, ömür devri boyunca beklenen kullanım ve destek maliyetleri ile 
envanterden çıkarma maliyetlerinden de etkilenmelidir. Tedarik maliyeti ile kullanım 
ve destek maliyetlerinin bütünü nisbi büyüklükleri figüratif olarak vurgulanmak üzere 
Şekil 2’de gösterilmektedir.

Tasarım ve Geliştirme

Güvenilirlik&Emniyet İdame Edilebilirlik&
Test Edilebilirlik

Lojistik Destek Analizi

Destek Konsepti

Entegre Lojistik
Destek Elemanları

Operasyonel KonseptMüşteri Gereksinimleri

TEDARİK MALİYETİ
(ARGE,Test,Üretim)

İŞLETME MALİYETİ
(Personel, Tesisler,Mühimmat

Akaryakıt, Yağlar, vb.) 

BAKIM/ONARIM MALİYETİ
(Birlik Bakım, Fabrika Bakım, vb.) 

TEKNİK BİLGİ
MALİYETİ

YAZILIM MALİYETİ
(İşletme ve bakım için

gerekli yazılımlar)

EĞİTİM MALİYETİ
(Kullanıcı ve

Bakım
Eğitimleri)

YEDEK PARÇA
MALİYETİ

HİZMET DIŞI BIRAKMA
ENVANTERDEN ÇIKARMA

MALİYETİ

TEST ve DESTEK
EKİPMANI
MALİYETİ

DAĞITIM MALİYETİ
(Ulaştırms, Depolama,

Dağıtım) 
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Tasarım ve Geliştirme

Güvenilirlik&Emniyet İdame Edilebilirlik&
Test Edilebilirlik

Lojistik Destek Analizi

Destek Konsepti

Entegre Lojistik
Destek Elemanları

Operasyonel KonseptMüşteri Gereksinimleri

TEDARİK MALİYETİ
(ARGE,Test,Üretim)

İŞLETME MALİYETİ
(Personel, Tesisler,Mühimmat

Akaryakıt, Yağlar, vb.) 

BAKIM/ONARIM MALİYETİ
(Birlik Bakım, Fabrika Bakım, vb.) 

TEKNİK BİLGİ
MALİYETİ

YAZILIM MALİYETİ
(İşletme ve bakım için

gerekli yazılımlar)

EĞİTİM MALİYETİ
(Kullanıcı ve

Bakım
Eğitimleri)

YEDEK PARÇA
MALİYETİ

HİZMET DIŞI BIRAKMA
ENVANTERDEN ÇIKARMA

MALİYETİ

TEST ve DESTEK
EKİPMANI
MALİYETİ

DAĞITIM MALİYETİ
(Ulaştırms, Depolama,

Dağıtım) 

Şekil 2 Tedarik Maliyetlerine Karşı Kullanım ve Destek Maliyetleri

ÖDM analizleri, alternatif sistem çözümlerini mukayese etmek için kullanılan teknik 
bir süreçtir. Bu analizlerin temel amacı, alternatifler arasındaki farkları vurgulamaktır. Bir 
geliştirme programında ÖDM analizleri, tasarım çözümü daha kesin olarak bilinmeden 
gerçekleştirilir ve değerlendirilir. 

ÖDM analiz faaliyetleri, programın erken safhalarında, LDA faaliyetlerinden önce 
başlatılır. Dolayısıyla, ÖDM sonuçları, erken dönem LDA faaliyetleri kapsamında 
hazırlıklar yapılırken mevcut durumdadır. Bu sonuçlar, LDA program planının ve 
çerçevesinin oluşturulması için bir kriter teşkil edebileceği gibi, LDA aday kalemlerinin 
seçilmesi ve her bir aday için gerçekleştirilecek analizlerin belirlenmesini de destekler.

ÖDM analizleri tasarıma etki, ürün konfigürasyonunda yer alacak kalemlerin 
belirlenmesi ve Onarım Seviyesi Analizi (OSA) gibi faaliyetler esnasında karar verme 
kriteri olarak ve LDA gereksinimlerinin gerçekleştirilmesinin maliyet etkisini tahmin 
etmek için de kullanılabilir. Dolayısıyla ÖDM analiz sonuçlarının, LDA sürecinde aşağıda 
yer alan konulara ilişkin bir karar kriteri olarak kullanılması mümkündür:

•	LDA aday kalemlerinin belirlenmesi,

•	Her bir aday kalem için gerçekleştirilecek analizlerin belirlenmesi,
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•	Tasarım üzerinde etki,

•	Konfigürasyon Birimlerinin/Kalemlerinin Değerlendirilmesi,

•	Onarım Seviyesi Analizi (OSA).

 LDA süreci kapsamında Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA), Bakım görev Analizi 
(BGA) gibi farklı analiz faaliyetleri sonucunda birçok veri üretilir. Süreç boyunca kayıt 
altına alınan gereksinimler ve üretilen veriler daha sonra ÖDM modelini güncellemek 
için de girdi oluştururlar. Dolayısıyla, LDA veri tabanı ile ÖDM analizleri arasında 
tutarlılığı sağlamak son derece önemlidir.  ÖDM ve LDA arasındaki etkileşim Şekil 3’te 
gösterilmiştir.

Şekil 3 ÖDM ve LDA Arasındaki Etkileşim

2.5.	LDA SÜRECİNİN ÇIKTILARI VE PROJELERDE LDA 
FAALİYETLERİNİN ETKİSİ

Bir tedarik programını etkileyen dört temel faktör; maliyet, takvim, performans ve 
desteklenebilirliktir. LDA süreci, bir sistem/ekipman ile ilişkili olarak desteklenebilirlik ve 
maliyet faktörlerine doğrudan girdi sağlayarak tedarik ile ilişkili karar verme sürecine 
önemli katkıda bulunur.

Erken Dönem
LDA Faaliyetleri

LDA Süreci
(Konsept safhasından envanterden

çıkarma safhasına kadar olan
tüm süreç)

Başlangıç Aday Kalem
Listesinin Hazırlanması

LD
A

SÜ
RE

C
İ

Ö
D

M
SÜ

RE
C

İ
Ku

lla
nı

la
n 

Ve
ril

er
,

Va
rs

ay
ım

la
r

Her Bir Aday Kalem için Yapılması
Planlanan LDA Faaliyetlerinin

Belirlenmesi

Ekonomik Kriterler

Ekonomik Kriterler

Güncelleme

Uygulanabilir Olması Durumunda Bakım
İlişkili Faaliyetlerin Simüle Edilmesi

BGA

OSA

FMECA

Önleyici
Bakım

Test Edilebilirlik

İdame Edilebilirlik Analizi
Aday Kalem Listesi

ÖDM
Sonuçlarının Güncellenmesi

İnsan Faktörleri
Analizi

Yazılım Destek
Analizi

Yedek Parça Sayısının
Hesaplanması

Güncellenmiş Ürün
Kırılımı

Nihai Aday Kalem
Listesi

Analizler Sonucu Ortaya
Çıkan Teknik Veriler

Özel olay ve
Hasar Analizi

Başlangıç ÖDM
Sonuçları

Başlangıç Ürün Kırılımı
Müşteri İstekleri

Operasyonel Konsept

Benzer Sistem Verileri

Önceden Yapılmış Olan
Teknik Analizler

Operasyonel Konsept

Aday Kalemleri
Belirlenmesi (Taslak)

HTEKA

LDA
HTEKA

Karşılaştırmalı Analizi

İnsan Faktörleri
Analizi

Emniyet Analizi

Aday Kalemlerin
Belirlenmesi (Nihai)

Yedek Parça Hesaplaması

ELD Elemanları

Kullanım ve Destek
Dönemi LDA

İdame Edilebilirlik Analizi

Kullanıma Hazır Olma

Eğitim İhtiyaçları
Analizi

Tasarım & Geliştirme

Güvenilirlik Analizi

Müşteri Gereksinimleri

Hata Ağacı
Analizi

Yazılım Destek
Analizi

BGA

Özel Olay ve
Hasar Analizi

Önleyici Bakım
Analizi

Test Edilebilirlik
Analizi

OSA
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Programlar arasında farklılık göstermekle birlikte LDA sürecinin çıktısı olarak sistem 
seviyesinde tedarik kararlarını etkileyen temel hususlar şunlardır:

•	 	Maliyet: Bütün savunma tedarik programları yüksek kalite ve kabiliyete sahip, 
bütçelenebilir sistemler temin etmeyi hedefler. Bir ürünün bütçeye uygunluğunun 
değerlendirilebilmesi için destek yatırımları ve kullanım ve destek maliyetlerinin 
de diğer tedarik maliyet kalemleri ile birlikte dikkate alınması gerekir. Ömür devri 
maliyet tahminleri, farklı sistem alternatifleri için yatırım maliyetleri ile tekrarlanan 
maliyetleri karşılaştırır. Kullanılan maliyet analizi yöntemi, sistem seviyesi güvenilirlik, 
idame edilebilirlik vb. karakteristikleri, kullanım oranları ve operasyon senaryoları 
varsayımlarına dayanan belli göreve hazır olma seviyelerine ulaşmak için gerekli 
olan destek kaynaklarını dikkate almalıdır.

•	Bütçelenebilirlik: ÖDM’ye dair bütün ana kalemler dikkate alınmalıdır. Bu çalışmalarda 
temel hedef, kullanıma hazır olma gibi ana kısıtları dikkate alarak maliyetleri en 
aza indirgemektir. Ürünün tedarik programı sonrasında, kullanım ömrü boyunca 
sürdürülecek değerlendirmeler ömür devrinin etkin olarak yönetimine önemli katkı 
sağlar. Bu değerlendirmeler, sadece maliyetlerin zaman içinde değişmesi nedeniyle 
değil aynı zamanda “bütçeye uygunluk” değerlendirmesinin de değişen ekonomik 
koşullara bağlı olarak değişime tabi olması nedeniyle gerekli olacaktır. Yıllara sari 
olarak sistemin kullanım ve desteği için karşılaşılacak mali boyut bütçelenebilir 
olmalıdır. Dolayısıyla, sistemin ömür devri boyunca sahip olma maliyetini azaltacak 
fırsatları araştırmak önemlidir. 

•	 İş gücü ve personel kısıtları: Yeni sistem/ekipmanlar ile birlikte ortaya çıkacak iş gücü 
ve personel beceri ihtiyaçları, performans, ağırlık vb. diğer tasarım parametreleri ile 
birlikte yeni sistem/ekipman konseptinin ilk ortaya çıkışıyla birlikte erken safhalarda 
yönetilmelidir.

•	Göreve Hazır Olma: Ürün desteği ile ilgili tasarım parametreleri (örn. güvenilirlik, 
idame edilebilirlik), ürün destek kaynakları (yedek parça, iş gücü vb.) ve ikmal 
sistemi parametreleri sistemin kullanıma hazır olma hedefleri ile ilişkilendirilmelidir. 
Bu tür hedefler, sistemden sisteme, barış zamanı ve savaş zamanı durumlarına 
göre değişkenlik gösterir. Sistemin göreve hazır olması, sistemin kullanım profilleri 
içinde yer alan görevler için gerekli olan tüm unsurların hazır bulunması demektir ve 
sistemin/ekipmanın en erken safhalarından itibaren yönetilmesidir. 

2.6.	LDA STANDARTLARI/SPESİFİKASYONLARI

•	 	MIL-STD-1388-1A (iptal): LDA konusunda en bilinen ve yaygın olarak kullanılan 
standart “MIL-STD-1388-1A Logistic Support Analysis” isimli standarttır. Amerikan 
Savunma Bakanlığı tarafından ilk olarak 1983 tarihinde yayımlanan bu standart, 
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mantıksal ve yinelemeli bir kurgu ile gerçekleştirildiğinde LDA sürecini oluşturan 
genel gereksinimler ve görev tanımlarından oluşmaktadır. MIL-STD 1388-1A, 1997 
yılında iptal edilmiş olup yerini “MIL-HDBK-502 Tedarik Lojistiği” dokümanı almıştır.

•	MIL-STD-1388-2B (iptal): 1388-1A’ya göre gerçekleştirilecek analizlere dair veri 
tanımlarının ilişkisel tablo yapısına dayandırıldığı veri tabanı standardıdır. 1996 yılında 
iptal edilmiştir. 

•	MIL-HDBK-502A: Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından 1997 tarihinde “Tedarik 
Lojistiği” ismi ile yayımlanan bu el kitabının “A revizyonu” 2013 yılında “Ürün Destek 
Analizleri” ismi ile tekrar yayımlanmıştır (Amerika’da önceki yıllarda lojistik destek 
analizleri olarak adlandırılan analizler günümüzde ürün destek analizleri olarak 
isimlendirilmektedir). Halen yürürlükte olan bu doküman, sistem ve ekipmanların 
ömür devri boyunca ürün destek analizlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir 
çerçeve tanımlamaktadır. Bütün olarak ürün destek analizleri sürecini ve ilişkili 
faaliyetleri, Savunma Bakanlığı desteklenebilirlik hedeflerini karşılayabilmek için söz 
konusu faaliyetlerin seçim ve uyarlama yöntemlerini ve LDA teslimatlarına yönelik 
olarak sözleşmelerde yer alabilecek örnek ifadeleri içermektedir.

•	 	MIL-PRF 49506 (iptal): Lojistik Yönetim Bilgisi isimli bu spesifikasyon tedarik lojistiği 
yönetim işlevine, yüklenicilerden destek ve destek ilişkili mühendislik ve lojistik 
bilgilerinin temin edilmesine yönelik olarak 1996 yılında yayımlanmış ancak 2005 
yılında iptal edilmiştir.

•	 	UK-DEF-STAN-00-60 Part 1 (iptal): İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından 1994 
yılında yayımlanan UK-DEF-STAN-00-60 Part 1 “Logistic Support Analysis (LSA) 
and Logistic Support Analysis Record (LSAR)” ise MIL-STD-1388’in bir varyantı olarak 
nitelendirilebilir. 2010 yılında iptal edilmiştir. Günümüzde UK-DEF-STAN-00-600 
kullanılmaktadır.

•	 	GEIA 0007: “Lojistik Ürün Bilgisi” olarak isimlendirilen bu standartta veri tanımları 
1388-2B gibi tablo yapısına dayalı olmakla birlikte, veri değişimi XML teknolojisi 
üzerine inşa edilmiştir. MIL-STD-1388-2B’nin yerini almıştır.

•	S3000L: Hazırlık çalışmalarına Aerospace and Defence Industries Association of 
Europe (ASD) tarafından 2005 yılında başlanılan S3000L’nin 1.0 versiyonu ASD ve 
Aerospace Industry Association of America (AIA) arasında Haziran 2010 tarihinde 
imzalanan mutabakat zaptı ile birlikte yayımlanmış, Temmuz 2014 tarihinde 1.1 
versiyonu ile güncellenmiştir. S3000L genel olarak MIL-STD-1388-1A, MIL-
HDBK-502, DEF-STAN-00-60 ve ISO 10303-239 PLCS içerisinde tanımlanan 
aktivite modeline dayandırılmıştır.
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3.	 DESTEKLENEBİLİRLİK VE DESTEKLENEBİLİRLİK 
İLİŞKİLİ TASARIM FAKTÖRLERİ

3.1.	DESTEKLENEBİLİRLİK NEDİR?

Desteklenebilirlik, sistem tasarım özelliklerinin ve planlanan lojistik kaynakların 
sistemden beklenen operasyon ve göreve hazır olma gereklerini sistemin ömür devri 
boyunca uygun maliyette karşılayabilme derecesidir (yeteneğidir). Desteklenebilirlik 
sistem tasarımının ayrılmaz bir parçası olup ömür devrinin erken safhalarında 
değerlendirilmelidir. 

Desteklenebilirliğin ömür devrinin erken safhalarında, sistem geliştirme safhasında 
dikkate alınması sistemi desteklemek için gereken kaynak miktarının azaltılmasında, 
sistemin gayri-faal kalma süresinin kısalmasında etkilidir. Bu da ÖDM’nin azaltılmasında 
ve sistemin faal tutulmasında önemli bir rol oynar. Desteklenebilirliğin ömür devrinin 
erken safhalarında değerlendirilmemesi tedarik ve destek maliyetlerinde artışa, 
teslimat sürelerinde uzamaya, gayrı faal kalma süresinde artışa ve kalite ile ilişkili 
problemlere yol açabilir ve bu da ÖDM’de ciddi artışlara neden olabilir.      

3.2.	DESTEKLENEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Desteklenebilirlik hedefleri, sistemden beklenen görev ve performans ölçütleri ile 
yakından ilişkilidir. Temel hedef sistemin kullanıma/göreve hazır olması ve kendisine 
verilen görevi başarı ile tamamlayabilmesidir.  Göreve hazır olma sistemin teknik 
özellikleri, destek altyapısı (ekipman, malzeme, iş gücü ve eğitimli personel vb.), destek 
idari yapısı, organizasyonu ve destek süreçleri ile ilişkilidir ve sistemin operasyonel 
uygunluğunun bir göstergesidir. 

Bir diğer desteklenebilirlik hedefi ise sistemin maliyet etkin bir şekilde 
desteklenmesidir. Sistemin kendinden beklenen performans ve göreve hazır olma 
kriterlerini karşılayabilmesi için gerekli olan tasarım özelliklerinin, destek kaynaklarının 
ve destek altyapısının belirlenmesinde maliyet etkin bir yaklaşım izlenilmesini hedefler. 

Desteklenebilirlik, destek sisteminin destek ihtiyaçlarına mümkün olan en kısa 
sürede yanıt verebilmesini hedefler. Destek sisteminin etkin olmasında destek idari 
yapısı ve organizasyonu, destek altyapısı (test, destek ve kalibrasyon ekipmanları, 
destek ve yedek malzemeleri, eğitimli personel ve iş gücü vb.), destek kaynaklarının 
boyut, ağırlık, paketleme, taşınma vb. özellikleri ve destek süreçleri gibi faktörler önemli 
rol oynar.
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3.3.	DESTEKLENEBİLİRLİK İLİŞKİLİ ÜRÜN PERFORMANS 
PARAMETRELERİ

Ürün desteklenebilirliği, sistemlerin, alt sistemlerin ve bileşenlerin kullanıma 
hazır olma ve operasyonel kabiliyetlerinin idamesi için gerekli destek bileşenlerinin 
oluşturulmasıdır. Bu kapsamda yapılan analizlerin temel amacı desteklenebilirlik 
parametrelerinin sistem tasarımlarına dahil edilmesinin sağlanmasıdır. 

Desteklenebilirlik maliyet, takvim ve performans ile birlikte sistem tedarik kararlarını 
etkileyen ana faktörlerden biridir. Yüksek kalitede maliyet etkin çözümler üretilerek 
kullanıcı/tedarik makamı ihtiyaçları karşılanmalıdır. Erken safhalarda iyileştirme 
noktalarının belirlenebilmesi ve desteklenebilirlik bakış açısıyla tasarımlara etki 
edilebilmesi için LDA, konsept/geliştirme safhasının en başından itibaren projelerin 
ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Bu anlamda, sistem/ekipman geliştirme süreçlerine etki 
eden desteklenebilirlik parametreleri; amaçlar, eşik değerler, nitel ve nicel kısıtlar ve 
sistem/ekipman geliştirme gerekleri olarak sınıflandırılabilir. 

Desteklenebilirlik karakteristikleri projeler arasında farklı tanımlanabilmekle birlikte 
en yaygın olarak kullanılan performans parametreleri şunlardır:

•	 	Arızalar Arası Ortalama Süre,

•	Ortalama Onarım Süresi, 

•	 	Onarım Çevrim Süresi, 

•	Kullanıma Hazır Olma, 

•	ÖDM.

Aşağıdaki belirtilen unsurlarla desteklenebilirlik sürecine girdi olacak şekilde ara 
yüzler sağlanmalıdır:

•	 	Güvenilirlik,

•	 İdame edilebilirlik,

•	 	Kullanıma hazır olma,

•	Desteklenebilirlik,

•	 	Test edilebilirlik,
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•	 	İnsan faktörleri mühendisliği,

•	 	Entegre lojistik destek elemanları,

•	Konfigürasyon yönetimi,

•	Envanterden çıkarma yönetimi,

•	ÖDM.
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4.	 LDA GENEL GEREKSİNİMLERİ

4.1.	LOJİSTİK DESTEK ANALİZ PROGRAMI

Sistem/ekipman tasarım ve geliştirme programlarında bir LDA Programı 
oluşturulması ve uygulanması faaliyetlerin sistematik ve zamanında gerçekleştirilmesi 
kapsamında önemlidir. LDA programı, aşağıdaki temel elemanlardan oluşur:

•	Tasarımı desteklenebilirliği sağlayacak şekilde etkilemek ve uygun lojistik 
kaynaklarını tespit edebilmek için gerçekleştirilmesi gereken LDA faaliyetlerini 
belirleyen bir LDA planı,

•	LDA gereksinimlerinin zamanlamasını ortaya koyan bir takvim/planlama (LDA 
takvimi proje faz ihtiyaçlarına dayandırılmalı ve diğer proje gereksinimleri ile birbirini 
tamamlayıcı ve destekleyici şekilde ortaya konmalıdır),

•	 	LDA faaliyetlerine ilişkin sorumlulukların tanımlanarak ilgili personele atanması,

•	Tasarım, güvenilirlik, emniyet ve ELD elemanları (disiplinleri) ile gerekli arayüzlerin 
kurulması ile girdi-çıktıların sağlanması.

4.1.1. LDA STRATEJİSİ

Tedarik programının erken safhalarında genel bir LDA stratejisi geliştirilmelidir. 

LDA stratejisinin belirlenmesi, bir LDA programı kapsamında gerçekleştirilmesi 
gereken ilk planlama faaliyeti olup maliyet açısından en etkin programı geliştirmede 
kritik öneme sahiptir. Bu faaliyet genel olarak LDA faaliyetlerini içeren herhangi bir 
talep dokümanı oluşturulmadan gerçekleştirilmelidir. LDA gereksinimlerini nihai 
hale getirmeden önce olası tasarım ve operasyonel yaklaşımların, desteklenebilirlik 
karakteristiklerinin ve mevcut verilerin analiz edilmesi, LDA programının tasarım 
üzerinde desteklenebilirlik etkisini azami ölçüde sunan temel alanlara odaklanmasını 
sağlar. 

LDA stratejisi sistem/ekipman için önerilen desteklenebilirlik hedeflerinin kapsamını 
ve gerçekleştirilmesi istenen niceliksel analizleri, tedarik programı açısından en iyi 
maliyet faydasını sağlayacak şekilde belirlemelidir.

TÇD oluşturulurken tanımlanacak ön LDA stratejisi yüklenici tarafından 
yapılması “zorunlu/tavsiye edilen/isteğe bağlı” LDA faaliyetlerinin teklif aşamasında 
belirlenmesine ışık tutmalıdır. Yüklenicinin etkin bir LDA programı oluşturması ve 
yürütmesinde kullanılan LDA stratejisi, yüklenici seçim sürecinde etkili olmalıdır.
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LDA stratejisi oluşturmanın ilk adımı hem müşteri hem de yüklenici tarafında 
herhangi bir çalışmaya başlamadan önce LDA’ya ilişkin ne yapılması gerektiğine dair 
bilinçli bir karar verme sürecinin yürütülmesini sağlamaktır.

LDA gereksinimleri, ürünü oluşturan sistemler, alt sistemler ve bileşenler için 
niceliksel, niteliksel ve test ile ilişkili LDA gereksinimlerinin sağlanmasını içerecek şekilde 
kapsamlı bir LDA programı oluşturmak amacıyla analiz edilir. Bu çalışmanın sonunda 
ortaya çıkan LDA programı LDA gereksinimlerini karşılayan uyarlanmış ve maliyet etkin 
bir program olmalıdır.

LDA programının yönetimi için LDA stratejisinin oluşturulmasına başlanması ön 
konsept safhasında ihtiyaç makamı/kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi gereken 
bir faaliyettir ve bu strateji TÇD yayımlanmadan önce ihtiyaç makamı/kullanıcı ve 
tedarik makamı tarafından netleştirilmelidir. Yüklenici adayları LDA stratejisine yönelik 
çalışmalarını konsept safhasında yaparlar.  Yüklenici, geliştirme ve üretim safhalarında 
LDA stratejisinin geliştirilmesi ve güncellenmesi sorumluluğunu üstlenir. Yüklenicinin 
bu sorumluluğu kullanım ve destek safhalarında da garanti dönemi ve sonrasına 
ilişkin düzenlemelere bağlı olarak devam eder. Ancak LDA stratejisi konusundaki genel 
sorumluluk sistemin ömür devri boyunca müşteri’dedir.

Strateji geliştirilirken verilmesi gereken önemli kararlardan biri hangi LDA görevlerinin/ 
faaliyetlerinin kim tarafından gerçekleştirileceğidir. İstenen LDA faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesinin yaklaşık olarak maliyeti, gerekli olduğunda kaynakların/bütçenin 
sağlanabilmesi amacıyla kamu tarafından hesaplanmalı/öngörülmelidir.

LDA Stratejisi geliştirme faaliyeti tek başına spesifik bir doküman üretilmesine yol 
açmaz. Bu faaliyetin sonuçları ELD Planı’nda (ELDP) yer alır.

Program ilerledikçe, takvim değişikliği, tasarım değişikliği, bütçe/maliyet değişikliği 
gibi önemli değişiklikler olduğunda, LDA stratejisi de güncellenmelidir. 

4.1.2.	 LDA AKTİVİTELERİ VE TEMEL LDA SÜRECİ

LDA süreci ile tasarıma etki faaliyetleri Şekil 4’de gösterilmektedir. Zamansal olarak 
akış projeye özgü olarak farklılık gösterebilir. 
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Müşteri gereksinimleri ve operasyonel konsept benzer sistemler ve/veya tasarım 
ve geliştirme faaliyeti yapılmış olan sistem/alt sisteme ait veriler kullanılarak yapılan 
karşılaştırmalı  analiz sonuçları da tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin girdisi olacaktır. 
Bu bilgiler ile bu bilgilere dayalı olarak yapılan varsayımlar kullanılarak taslak olarak 
aday kalem listesi hazırlanır. Tasarım ve geliştirme faaliyetleri kapsamında emniyet 
analizi, güvenilirlik analizi ve HTEKA çalışmaları yapılır ve sonuçlara göre tasarıma 
girdi sağlanır. Bu çalışmaların çıktıları da insan faktörleri analizi, hata ağacı analizi, 
yazılım destek analizi, özel olay ve hasar analizi, önleyici bakım analizi, test edilebilirlik 
analizi için kullanılır. Bu analizler sonunda aday kalem listesi nihai hale gelir. Bu liste 
üzerinden OSA ve BGA yapılır. Kullanım ve destek dönemi LDA faaliyetleri ihtiyaç 
olması durumuda (güncellemelerin/modifikasyonların olması durumunda, kullanım 
verilerine göre vb) gerekli görülen analizler tekrar yapılacak ve ELD elemanları üzerine 
etkisi tekrar değerlendirilecektir. Bu süreç kapsamında konfigürasyon yönetim 
faaliyetleri yürütülerek tüm bilgi/verilerin kayıt altına alınması, izlenebilirliğin kurulması 
sağlanacaktır.
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4.1.3.	 PROGRAM YÖNETİM İLKELERİ, ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Lojistik destek analizleri kapsamında organizasyonlar içerisinde tanımlanmış ekipler, 
aşağıda sıralanan faaliyetlerden sorumlu olacaktır:

•	Güvenilirlik, idame edilebilirlik, kullanıma hazır olma, desteklenebilirlik, test edilebilirlik, 
insan mühendisliği ve çevresel uygunluk gibi konularda girdi sağlayarak sistem 
ve destek sistemi tasarımına desteklenebilirlik karakteristiklerinin katılmasının 
sağlanması ve ilgili gereksinimlerin tanımlanması,

•	Destek sistemini ve gerek duyulduğu takdirde eğitim sistemini geliştirmek ve lojistik 
destek kaynaklarının (ikmal destek, destek ekipmanı, teknik veri, tesisler, PEDU, iş 
gücü ve personel, eğitim ve eğitim desteği) planlaması, geliştirilmesi ve sunulması, 

•	 	Sistem mühendisliği ve tasarım mühendisliği faaliyetleri ile desteklenebilirlik 
mühendisliği faaliyetleri arayüzünün kurulması,

•	Standardizasyonun, birbirinin yerine kullanılabilirliğin, birlikte çalışabilirliğin ve 
demodelik yönetiminin sağlanması.

Desteklenebilirlik sorumlusu/lideri ile ELD yöneticisi ve diğer işlevsel yönetim 
sorumluları arasındaki koordinasyonun ve ara yüzlerin oluşturulması ve sürdürülmesi 
LDA programının başarısı açısından büyük önem taşır. Ayrıca, etkin bir ELD/LDA 
program yönetimi açısından hem müşteri hem de yüklenici bünyesinde bir ELD/LDA 
organizasyonu oluşturulması gereklidir.

4.1.4.	 LOJİSTİK DESTEK ANALİZİ PLANI (LDAP)

LDAP, proje süresince yürütülecek LDA faaliyetlerinin kimler tarafından, nasıl ve 
hangi esaslara dayanılarak yürütüleceğinin yer aldığı ve özellikle analizlerin icrasında rol 
alacak kişilerin sık sık başvuracağı bir el kitabı niteliğindedir. Bu plan, bir bakıma proje 
kapsamında hangi analizlerin yapılacağı ve nasıl yapılacağına dair bir yol haritası çizer. 
Aynı zamanda, programın farklı safhalarında ilerlemeyi ölçmek için de bir temel sunar.

LDAP, proje fazlarına göre uygun kapsam ve derinlikte aşağıdakilerle sınırlı olmamak 
kaydıyla gerekli bilgileri içermelidir:

•	 İlgili proje dokümanlarında tanımlanan sistemin lojistik gereksinimlerinin karşılanması 
için nasıl bir LDA programı yürütüleceği tanımlanmalıdır,

•	 	LDA organizasyonu tanıtılır. Yöneticiler, analiz ekipleri, tasarım ekipleri, altyükleniciler, 
arayüzü sağlayacak sorumlular ile müşteri tarafındaki sorumlular belirtilir.
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•	Sistem ve alt sistemlerin tanımı yapılır, alt sistemlerin arayüz bilgileri belirtilir, görev 
profilleri tanımlanır. 

•	 	Sistemin karşı karşıya kalacağı çevresel koşullar, stres etkenleri (mekanik, termal, 
elektriksel, kimyasal, elektro-kimyasal, radyasyon) ve yüklemeler/zorlamalar 
belirlenir.

•	 	Lojistik destek analizlerinin çerçevesini oluşturacak olan temel kural ve varsayımlar 
tanımlanır. 

•	 	Her bir LDA faaliyeti için referans alınacak standartlar, kullanılacak matematiksel 
modeller ve formüller tanımlanır, bu faaliyetlerin nasıl raporlanacağı belirtilir. 

•	Lojistik destek analizlerinin uygulama adımları kısaca anlatılarak çalışma ekipleri, 
tasarım ekipleri, alt yükleniciler ve müşterinin ilgili adımlardaki rolleri tanımlanır. 

•	 	LDA için aday kalemlerin seçim kriterleri belirtilir. Aday kalem listesi ve aday kalem 
listesinde yer alan sistem elemanlarına hangi analizlerin uygulanacağı listelenir 
(liste, analiz için önerilen ve önerilmeyen bütün bileşenleri ve seçilme/seçilmeme 
gerekçelerini içermelidir).

•	 	LDA’ya tabi olacak bileşenlerin seçilmesinde kullanılacak kırılım yapısının (yazılım 
kalemleri dahil) belirlenir.

•	 	Kullanılacak kırılım elemanlarının numaralandırma sistemi tanımlanır.

•	Desteklenebilirlik ve desteklenebilirlik ilişkili tasarım gereksinimlerinin tasarımcılara 
ve ilgili personele hangi yöntemlerle aktarılacağı belirtilir.

•	 	Desteklenebilirlik ve desteklenebilirlik ilişkili tasarım gereksinimlerinin altyüklenicilere 
kırılma yöntemleri ve uygulanacak kontroller belirtilir.

•	 	LDA verilerinin konfigürasyon yönetim süreci tanımlanır.

•	 	Projenin genel takvimi ile entegre olan LDA uygulama takvimi oluşturularak 
süreçlerin izlenebilirliği sağlanır. 

•	 	Kullanım ve destek safhaları kapsamında planlanan faaliyetler ve bu dönemde 
toplanması gereken verilerin içeriği tanımlanır.

•	 	LDA faaliyetlerinin ELD ve tasarım süreçleri ile olan arayüzleri tanımlanır.

•	 	Gözden geçirme faaliyetlerinin detayları belirlenir.

LDAP, konsept safhasında taslak olarak hazırlanmalı ve geliştirme safhasının 
başında detaylandırılarak güncellenmelidir. LDA faaliyetleri yapısı itibari ile yinelemeli ve 
dinamiktir. LDAP’ın projenin mevcut durumunu ve planlanan değişiklikleri yansıtacak 
şekilde gerektiğinde güncellenmesi gerekir.
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LDA faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonu desteklenebilirlik mühendislerinin 
sorumluluğundadır. LDA sürecinin, sistem mühendisliği ve tasarım süreçlerinin 
entegre bir parçası olması sağlanmalıdır. Bu doğrultuda oluşturulacak bir LDAP, 
ömür devri boyunca gerekli ve/veya ihtiyaç duyulan safhalarda  LDA faaliyetlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için gerekli stratejiyi ve proje gereksinimlerini karşılamak için 
gerekli olan yönetim, organizasyon ve prosedürleri tanımlar.

LDAP etkin bir LDA programı oluşturmak ve yürütmek için kullanılan temel araçtır.  
Planda yer alacak birçok husus müşteri ve yüklenici arasında gerçekleştirilecek LDA İş 
Tanımlama Toplantısı’nda görüşülerek karara bağlanabilir. TÇD’lere cevaben hazırlanan 
LDAP, müşteri tarafından yüklenici adaylarının LDA yaklaşımlarını ve faaliyetleri 
yürütecek organizasyon yapılarını değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.

LDAP formatı sözleşme kapsamında müşteri tarafından belirlenebilir. Eğer 
sözleşmede bir format belirlenmemişse yüklenici söz konusu ürün ve proje 
gereksinimlerine en uygun formatı kendisi belirleyecektir. 

Örnek bir LDAP içeriği EK-I’da sunulmuştur.

4.1.5.	 PROGRAM VE TASARIM GÖZDEN GEÇİRMELERİNE KATILIM

LDA çalışmaları; ön tasarım/kritik tasarım gibi tasarım gözden geçirme toplantıları, 
teknik bilgi toplantıları, üretime hazırlık gözden geçirme toplantısı gibi proje kapsamında 
gerçekleştirilen gözden geçirmelerin bir parçası olmalıdır. 

Desteklenebilirlikle ilgili bütün hususlar ve mevcut durum bilgisi uygun ve zamanında 
çözümler elde edilebilmesini sağlamak ve takip edebilmek üzere gözden geçirme 
toplantıları sonuç dokümanlarında dokümante edilir. Diğer taraftan sistem/ekipman 
tasarım gözden geçirmelerine ilave olarak LDA’ya özel gözden geçirme toplantıları 
da ihtiyaç duyulması halinde planlanabilir. Bu toplantılarda tasarım ve program 
gözden geçirmelerinde adreslenen birtakım konular daha detaylı şekilde incelenebilir 
ve/veya LDA faaliyetlerinin ilerleme durumları gözden geçirilebilir. Proje gözden 
geçirme toplantılarına LDA faaliyetlerinin dahil edilmemesi ürünün geliştirmesi ve 
desteklenmesine ilişkin risklerin  artmasına sebep olacaktır.
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5.	 LOJİSTİK DESTEK ANALİZ SÜRECİ
Yeni bir ürünün hizmete alınması veya mevcut sistemlerin modernizasyonu ile 

birlikte bütün lojistik gereksinimler de doğru zamanda sağlanmış olmalıdır. Bu amaçla 
ürünün tasarımı esnasında lojistik gereksinimlerin dikkate alınmasını sağlayacak bir 
süreç oluşturulması gereklidir. Söz konusu süreç kapsamında yüklenici ve müşteri 
uygun desteklenebilirlik seviyesine erişmek için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler 
üzerinde mutabakat sağlamalıdır. Lojistik hususların erken dönemde ele alınması 
hem operasyonel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşır. Operasyonel konsepte 
uygun şekilde kullanılamayan ve idame edilemeyen bir ürün kullanıcı açısından kabul 
edilebilir olmayacaktır. 

LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ SÜRECİ
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5.1.	ÜRÜN KULLANIM VERİSİNİN TANIMLANMASI

Yeni bir ürünün desteklenebilirlik özelliklerinin belirlenebilmesi için ürünün planlanan 
kullanımına yönelik ilişkili bütün verilerin erişilebilir olması ve bu bilgilerin uygun bir 
şekilde Operasyonel Kullanım Konsepti (veya Operasyonel Konsept) dokümanında yer 
alması veya ilgili diğer dokümanlarda derlenmiş olarak belirtilmesi gerekir.
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Projelerin erken safhalarında bazen ihtiyaç duyulan bilgiler tam olarak mevcut 
olmayabilir. Ancak kullanım senaryosunun konsept sahfasında tanımlanmış olması 
önemlidir. Bu durumda ürünün kullanımına ilişkin bilgiler yinelemeli adımlarla 
derlenmelidir. Kullanım senaryosundaki olası değişiklikler lojistik açıdan kritik önem 
arzetmekte olup, desteklenebilirlik mühendisleri tarafından dikkate alınarak analiz 
tekrarının gerekip gerekmediği değerlendirilmelidir. 

Ürün kullanım verileri; genel kullanım bilgisi, operasyonel gereksinimler, müşteri 
gereksinimleri, saha incelemelerinden gelen bilgiler ile kalifikasyon ve sertifikasyon 
gereksinimleridir.

5.1.1.	 ÜRÜN GENEL KULLANIM BİLGİSİ

Hizmete alınacak ürünün kullanımına yönelik tüm ön şartlar ve ürün tasarımı ile 
performans verilerinden kaynaklı stratejik hususlar dikkate alınarak genel bir destek 
stratejisini tanımlanmalı ve ELDP içerisinde dokümante edilmelidir. Söz konusu strateji, 
daha ileri lojistik destek analizlerin gerçekleştirilmesi ve operasyonel gereksinimlerin ve 
müşteri gereksinimlerinin oluşturulmasına esas temel kılavuzu oluşturmalıdır.

Operasyonel konsept ve müşteri gereksinimleri oluşturulmadan önce veya 
eşzamanlı olarak ürünün kullanımına yönelik cevaplanması önerilen bazı örnek sorular 
aşağıda sıralanmıştır (S3000L). Soruların cevaplanmasının temel amacı, mevcut olan 
en iyi bilgiyi kullanmak şeklinde belirlenmelidir.

•	 	Ürün nasıl kullanılacaktır?  (Ürünün, kilit özellikleri ve gereksinimleri ile temel teknik 
veri ihtiyaçlarını da içerecek şekilde kısa bir tanımı)

•	 	Yükleneci Lojistik Desteği istenecek midir? Eğer istenecekse, hangi bakım 
kedemelerinde? (Bu çok genel bir soru olup, aşağıda sıralanan bazı hususların 
detaylı incelenemesinin akabinde cevaplanması mümkün olacaktır.)

•	Ürün nerede kullanılacak ve idame edilecektir?

•	Ürün hangi çevresel koşullarda kullanılacak ve idame edilecektir?  (Örn. sabit, mobil, 
endüstriyel, tehlikeli, tehlikesiz)

•	Ürünün karakteristiklerini etkileyecek (güvenilirlik, idame edilebilirlik, vb) çevresel 
koşullar nelerdir? Çevresel koşullar, ürünün onarım tarzını etkileyecek mi?  

•	 	Ürün ne kadar süre ile kullanılacaktır? (Örneğin, eğer ürün kısa bir süre için envanterde 
kalacaksa bu durumda uzun ve maliyetli bir organik destek yapısı oluşturma süreci 
yerine yüklenici desteği tercih edilebilir.)

•	 	Bakım konsepti nedir? Ürün desteği için kaç bakım kademesi planlamaktadır? 
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•	 	Her bakım kademesi için tipik özellikler ve/veya faaliyetler neler olabilir? 

•	 	Yeni ürünün destek konseptine adapte edilebilecek sürmekte olan bakım kabiliyetleri 
var mı?

•	 	Öngörülen kullanım mahallinde veya yakınında bulunan başka veya benzer ürünlere 
yönelik mevcut bakım kabiliyetlerinin yeni ürün için kullanılması mümkün ve etkin 
olabilecek midir?

•	 	İhtiyaç Makamı/kullanıcı ürünün onarım faaliyetlerine dahil olmalı mı yoksa 
gerçekleştireceği basit düzeltici bakım ile mi sınırlı olmalıdır? İhtiyaç Makamı’nın 
sürece dahil olması kendisi tarafından sağlanabilecek yeteneklere bağlıdır. Ayrıca, 
idame makamlarının imkan ve kabiliyetleri de dikkate alınmalıdır.

•	Kullanıcı açısından önleyici ve düzeltici bakım faaliyetleri için bakım süresi ve sıklığı 
konusunda kabul edilebilir rakamlar nelerdir? 

•	 	Önleyici bakımlar için kısıtlamalar söz konusu mudur? (örn. personel ve tesislerin 
mevcudiyetine ilişkin bazı özel ön şartlar nelerdir)?

•	 	Geliştirilen yazılım ne kadar olgun ve ne kadarı müşteriye özgüdür? (Yazılımların 
tam olarak olgun bir seviyeye erişmesi uzun süreler alabilir. Lojistik destek yapısı 
kullanıcı tarafından talep edilecek potansiyel güncellemelerin yazılım bakımını da 
adreslemelidir).

•	 	Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir yazılım/veri yükleme/kaldırma 
işlemi var mıdır? Ürünün yazılım/veri yükleme işleminden sonra düzgün şekilde 
çalıştığı nasıl güvence altına alınacaktır?

•	 	Teknolojideki değişikliklerden kaynaklı olarak üründe beklenen yenileme veya 
iyileştirme/yükseltme ihtiyaçları nelerdir? (Bu soru, destek yapısının üründeki 
değişikliklere nasıl ayak uydurabileceği ve destek stratejisinin nasıl uyarlanacağına 
ilişkindir. Bu konuda öngörülen zorluklar Yüklenici Lojistik Desteği stratejisinin 
belirlenmesinde etken olabilir).

5.1.2.	 OPERASYONEL GEREKSİNİMLER

Operasyonel gereksinimler hem niceliksel hem de niteliksel olarak tanımlanmalıdır. 
Donanım, kullanım ve desteklenebilirlik arasında ilişkileri tanımlayan, işletim mahali ve 
ürün kullanımına yönelik daha önce gerçekleştirilen analizler dikkate alınmalıdır.  

Desteklenebilirlik gereksinimleri doğrudan operasyonel gereksinimlerinden 
türetilirler. Her bir desteklenebilirlik gereksinimi bir operasyonel gereksinime 
dayandırılmalı, aralarındaki ilişki açıkça belirlenmeli ve sistem gereksinimleri 
kapsamında dokümante edilmelidir.
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Operasyonel gereksinimler yazılırken anahtar performans göstergeleri de 
belirlenmelidir. Anahtar bir parametre olarak tanımlanmayan herhangi bir parametre, 
desteklenebilirlik karakteristiklerinin olumsuz etkilendiği durumlarda değiştirilmek için 
aday olacaktır. Operasyonel gereksinimler, yüklenicinin programın erken safhalarında 
“zorunlu olan özellikler” ile “olsa iyi olur” diye düşünülen özellikler arasında  karar 
vermesini gerektirir. Desteklenebilirlik mühendisleri için bu bilgi, maliyetten bağımsız 
olarak, neleri desteklemek zorunda oldukları ve neler için ödünleşim yapabileceklerini 
anlamak açısından kritik öneme sahiptir.

5.1.2.1.	GENEL KULLANIM SENARYOSU

Genel kullanım senaryosunda, ürünün kullanımını, ürünün kullanımından doğan 
çevresel etkileri tanımlayan bütün bilgiler derlenmelidir. Söz konusu bilgilere ilişkin 
örnekler aşağıda sıralanmıştır:

•	Bütün kullanım ve/veya görev alanlarının genel tanıtımı,

•	 	Muhtemel operasyonel senaryolar ve her bir senaryo için gereksinimler,

•	 	Ürünün kullanımından kaynaklanan olumsuz çevresel etkiler ve bu etkilerden 
kaçınabilmek veya onları azaltabilmek için yapılması gerekenler,

•	 	Halen kullanımda olan ürünler için, kullanım dönemi boyunca ortaya çıkan 
desteklenebilirlik ilişkili problemler,

•	 	Yeni ürünün mevcut ürünlerle etkileşimi ve birlikte kullanılabilirliği,

•	Hareket kabiliyeti gereksinimleri,

5.1.2.2.	PLANLANAN MEVKİLERİN COĞRAFİ KONUMLARI VE ÖZEL KOŞULLARI 

Ürünün kullanılacağı alanlar ve bu alanlara ilişkin varsa özel koşulları tanımlayan 
detaylar derlenmelidir. Bu konudaki bilgilere yönelik örnekler aşağıda sıralanmıştır:

•	Operasyon alanlarının sayısı ve coğrafi yerleşimi,

•	 	Her bir operasyon mahallinin coğrafi yapısı ve iklim koşulları,

•	 	Her bir operasyon mahallinin tipi,

•	 	Her bir operasyon mahalline özel koşullar (varsa),

•	 	Söz konusu alanın, barış veya savaş durumu bölgesi olup olmadığı (Tehdit durumları, 
asgari düzeyde müdahale ile sınırlı olan özel acil durum bakım konseptlerinin 
geliştirilmesini gerektirir),

•	 	Her bir operasyon alanına erişmek için yeterli altyapı mevcut mu?
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•	Her bir alan için özel bir altyapı gereksinimi var mı?

•	Her bir alan için mevcut ve planlanan kabiliyetler neler (Örn. ekipman, altyapı, 
personel, tesis, ikmal deposu, onarım atölyesi, vb.),

•	 	Farklı alanlar arasında etkileşimler (örneğin, bir alandan diğer bir alana bakım desteği 
verilmesi).

5.1.2.3.	 KONUŞLANMA VE ÜRÜN DESTEĞİ

Ürünün konuşlanmasına ve konuşlanmadan kaynaklanan etkileşimlere dair detaylar 
derlenmelidir. Ürünün konuşlandırılacağı yer, organik veya yüklenici desteğine ilişkin 
kararları etkileyecektir. Bu konuda:

•	Her bölgede desteklenecek sistem sayısı,

•	 	Her bölgede konuşlandırılacak ürünler ve 

•	 	Farklı alanlar arasında kullanımdan kaynaklanan etkileşimler gibi bilgilerin toplanması 
gerekir.

5.1.2.4. KULLANIMA GENEL BAKIŞ

Ürünün planlanan kullanım bilgisi lojistik analizlere temel girdi olarak tanımlanmalıdır. 
Kullanımın sıklığı ve süresi, ürün güvenilirliği ile birlikte ihtiyaç duyulacak destek 
kaynaklarının kapsamını ve miktarını belirlemekte başlangıç noktasını oluşturur. İlişkili 
bilgilere örnekler aşağıda sıralanmıştır:

•	Her bir lokasyon için temel kullanım/görev bilgileri,

•	 	Performans parametreleri ve kısıtlar (Menzil, doğruluk oranı, faydalı yük, hız vb, 
parametreler ölçülebilir terimlerle tanımlanmalıdır. Genel terimler veya yoruma açık 
belirsiz ifadelerden kaçınılmalıdır),

•	Öngörülen kullanıma hazır olma ve kullanım başarı oranları,

•	Birim zamanda operasyon,

•	Kullanım günü, haftası, ayı veya yılına özgü kullanım/görev profili,

•	Ürünün işletim zamanı içerisinde eğitim amaçlı kullanılma oranı,

•	 	Daimi kullanım şartları/Olası bakım aralıkları,

•	 	Her bir kullanım etkinliğinin ortalama süresi,

•	 	Birim zamanda kullanıma yönelik temel ölçüm bazı.
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5.1.3.	 MÜŞTERİ GEREKSİNİMLERİ 

Ürünün uygun şekilde kullanımının sağlanması için müşteri bütün lojistik ilişkili 
isterlerini de yükleniciye iletmelidir. Müşteri isterlerinin kapsamı ve içeriğinde yer 
alabilecek bilgiler aşağıda tanımlanmıştır.

5.1.3.1.	İKMAL KONSEPTİ

İkmal konsepti desteklenebilirlik mühendisleri açısından kritik önem arzetmektedir. 
Yedek parça ve sarf malzeme tedariğinin nasıl organize edileceğine dair genel karar, 
bakım senaryoları üzerinde önemli etki gösterebilmektedir. Lojistikçi, depolama 
alanlarına yönelik planlama ihtiyacı olup olmadığı ve tedarik zinciri yönetiminin dış 
kaynaktan temini durumunda kim tarafından yönetileceğine karar vermelidir. Özellikle 
tesis inşaatına dair maliyetler ve teknolojik eskime dikkate alınması gereken önemli 
hususlardır.

5.1.3.2. DESTEK EKİPMANI KONSEPTİ

Maliyet açısından etkin olması durumunda özel destek ekipmanları yerine 
yaygın destek ekipmanları tedarik edilmelidir. Maliyetleri düşürmek için, mevcut 
destek ekipmanlarının kullanılıp kullanılamayacağı veya yeni sisteme adapte edilip 
edilemeyeceğinin değerlendirilmesi önemlidir.

5.1.3.3.	PERSONEL ENTEGRASYONU VE EĞİTİM

İşgücü konusu birçok sistemin desteklenebilirliği için önem taşır. Destek personelinin 
uygun zamanda eğitim alabilmesi için planlama yapılmalıdır. 

Eğitim ihtiyaçlarının iki bileşeni vardır: Başlangıç ve süreklilik eğitimleri. Her ikisi de 
yeterli personel becerisinin sağlanması açısından önemlidir. Personel devir oranlarının 
yüksek olması, belirli bir beceri setinin idamesini zorlaştıran bir etkendir. Desteğin 
planlanması aşamasında bu hususlar da dikkate alınmalıdır.

5.1.3.4.	TESİSLER

Tesislere ilişkin uzun saha temin ve tahsis süreleri, tesis ihtiyaçlarının erken 
dönemde planlanmasını zorunlu kılar. Bakım faaliyetlerinde kullanılacak tesisler bakım 
sürecindeki  tüm faaliyetleri ve iş akışlarını destekleyecek şekilde planlanmalıdır.

5.1.3.5.	BİLİŞİM VE HABERLEŞME KAYNAKLARI

Bilişim ve haberleşme kaynak ihtiyaçları desteklenebilirlik mühendislerinin erken 
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dönemde hazırlık yapmalarını gerektiren bir başka alandır. Bu konuda dikkate alınması 
gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:

•	Diğer hizmetlerle ara yüzü sağlamak için ne gibi kısıtlar vardır/gereklidir?

•	Örneğin X altyapısı operasyonel kullanılabilirlik açısından arzu edilir bir iyileştirme 
sunarken, başka bir hizmet tarafından kullanılan Y haberleşme ağına erişime engel 
oluyorsa nasıl bir ödünleşim yapılmalıdır?

•	 	Nasıl bir bilgi teknolojisi altyapısına ihtiyaç duyulmaktadır?

Bilgi teknolojisi kaynaklarının bilgisayar donanımı, ağ bileşenleri, ağ kablolamaları 
haberleşme protokolleri, yazılım paketleri, veri güvenliği ve standartlar gibi birçok 
yönü vardır. Bu konu aynı zamanda gelecekte öngörülen kabiliyetlerin de anlaşılmasını 
gerektirir. “Sahaya verildiği zaman kullanımda olacağı tahmin edilen sistemler”le ara 
yüzü olacak şekilde bir sistem tasarlamak tasarım ve desteklenebilirlik mühendislerinin 
diğer ilgili projelerin durumundan haberdar olmalarını gerektirir. Sistemin planlanan 
gelecekteki haberleşme mimarisi ile nasıl bir ara yüz kuracağı ele alınmalıdır. Lojistikçi, 
muhtemel bilgi teknolojisi sistem değişikliklerinin etkisini değerlendirmeli ve lojistik 
yapıda gerekli düzenlemeleri belirlemelidir.

5.1.4.	 SAHA İNCELEMELERİ

Saha incelemeleri, tasarlanacak olan ürünle ilişkili yürütülecek olan LDA faaliyetlerinin 
planlanmasında çok büyük bir öneme sahiptir. Yürütülen inceleme faaliyetlerinde ihtiyaç 
makamı/kullanıcı/idame makamı’nın bünyesinde bulunan eğitim ve kurs yerlerinin, 
bakım fabrikalarının ve bakım birliklerinin imkânları ve kullanıcı ve bakım personelinin 
bilgi ve tecrübesi tespit edilir. Bu sayede tasarımı yapılacak olan sistemin kullanım ve 
destek süreçleri geliştirilirken, mevcut tesis imkimkânanları ve personel becerileri göz 
önünde bulundurulur. Envanterde bulunan benzer sistemler detaylı olarak incelenir, 
bu sistemler ile ilgili bakım personellerin ve sistemi kullanan operatörlerin yaşadıkları 
sıkıntılar ve zorluklar tespit edilir. Muharebe/operasyon alanında, bakım fabrikalarında, 
bakım birliklerinde yedek parça ve sarf malzemesi tedariğinde yaşanan problemler, 
bakım yöntemlerinin uygulanmasında yaşanan sorunlar, yedek ve sarf malzemelerinin 
paketlenmesinde, depolanmasında, elleçlenmesinde ve taşınmasında yaşanan 
sorunlar tespit edilir. Bu kapsamda saha incelemelerinde, proje kapsamına göre LDA 
faaliyetleri ile ilişkili soru setleri oluşturularak, incelenmekte olan sistemin/sistemlerin 
geneli ve mümkünse alt sistem ve parça seviyesinde detaylı bilgiler toplanır.

Saha incelemelerinde kullanılabilecek örnek bir soru seti Tablo 4’de verilmiş olup 
proje veya konuya özgü sorular da bu tabloya eklenebilir.
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Tablo 4 Örnek Soru Seti

Örnek Soru Seti

Sıra No PEDU

001
Kaç tip ambar mevcut? Ambarların/Depoların ortam koşulları nedir? (Nem, sıcaklık, 
aydınlatma, havalandırma, vb.)

002 Kullanılan bir paketleme standardı var mı?

003 Paketleme malzemesi olarak ne kullanılıyor?

004 Kullanılan paketler tekrar paketlemede kullanılabilir özellikte mi?

005 Paket dolgu malzemesi kullanılıyor mu? Ne tip bir dolgu malzemesi kullanılıyor?

006 Tampon malzeme kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa kalınlığı nedir?

007
Uygun kaldırma noktası mevcut mu? Eğer uygun kaldırma noktası yoksa bu durum 
taşıma/kaldırma vb. işlemler sırasında zorluk çıkartıyor mu?

008
Kaldırma, depodan araca yükleme, araçtan depoya aktarma, vb. işlemler sırasında 
kullanılan ekipman nedir? (vinç, cayraskal, forklift, vb.)

009
Etikette yer alan bilgiler nelerdir? Herhangi bir etiketleme standardı kullanılıyor mu?
(sandık numarası, alt sistem/cihaz/malzeme adı, ambalaj sıra no, netve brüt ağırlık ve 
hacimleri, NSN ve/veya Parça no, miktar, son kullanma tarihi, v.b)

010
Kutusundan/Paketinden çıkartırken ve kullanıma hazırlarken uygulanan özel bir işlem var 
mı? Herhangi bir askeri standart kullanılıyor mu?

011
Araçtan sökülen ve farklı bir bakım seviyesine nakli yapılacak sistem bileşeni paketleniyor 
mu? Herhangi bir askeri standart kullanılıyor mu?

012
Araçtan sökülen ve uzun süre depoda tutulacak olan sistem bileşeni paketleniyor mu? 
Herhangi bir askeri standart kullanılıyor mu?

Sıra No BGA

013
Bakımlar, bakım dokümanı dışında başka hiçbir dokümana ihtiyaç duyulmadan 
gerçekleştirilebiliyor mu?

014 Bakım sarf ve yedeklerinin tedariğinde zorluk yaşanıyor mu? Alternatifleri var mı?

015 Bakım sarf ve yedeklerinin tedariği gecikiyor mu? Maliyet bilgileri mevcut mu?

016 Depoda/Ambarda muhafaza edilen malzemeye uygulanan bir bakım mevcut mu?

017 Bakım sistem çalışır vaziyetteyken yapılabiliyor mu?

018 Cihaz sistem üzerinde montajlıyken ilgili parça sökülebiliyor mu?

019 Cihaz sistem üzerinde montajlıyken ilgili parçanın bakımı yapılabiliyor mu?

020 Bakımı yapan personelin ihtisası (elektrik, motor, vb.) ne olmalı?
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021 Ne tip bir temizlik malzemesi ile temizleniyor?

022 Temizlik malzemesinin insan sağlığına ne gibi etkileri var?

023 Bakım işlemlerinde boyanın temizlenmesine ve tekrar boyanmasına ihtiyaç var mı?

024 Özel tezgâh ihtiyacı var mı?

025 Özel alet/avadanlık gerekiyor mu? Gerekiyorsa kaç adet, bunlar neler?

026 Kullanılan alet/avadanlıklar metrik birim sisteminde mi?

027
Bakım dokümanlarında hangi birim sistemi kullanılıyor? Kullanılan birim sistemi zorluk 
yaratıyor mu?

028
Periyotları çakışan bakımlar olduğunda yapılacak bakımlarda sökülmesi gereken parçalar 
birbirleri ile ardışık veya ilişkili mi?

029
Periyotları çakışmayan bakımlar arasında ardışık/ilişkili parçaların sökülmesi gereken 
bakımlar var mı?

030 Bakımlar karmaşık adımlardan mı oluşuyor?

031
Periyodik bakım tanımlı olduğu halde uygulanmazsa araç veya sistem bundan nasıl 
etkileniyor?

032
Periyodik parça değişimli bakımlarda, periyodu gelmeden arızalanan/değiştirilmesi 
gereken parçalar oluyor mu?

033 Bakımda kullanılan veya değiştirilen parçalar için özel imha metodu var mı?

Sıra No HTEKA

034
Hasarlı parça ıskartaya mı ayrılıyor yoksa laboratuvar incelemesi yapılmak üzere 
üreticiye/ilgili bakım kademesine gönderiliyor mu?

035 Diyagnostik imkânı var mı?

036 Çalışma değerleri herhangi bir ölçüm cihazı ile izlenebiliyor mu?

037
Çalışma değerlerinin herhangi bir ölçüm cihazı ile izlenemiyor olması arıza tespitinde 
zorluk yaratıyor mu?

038
Arızalandığı zaman sistemi durdurmak gerekiyor mu yoksa sistem çalışmaya devam 
edebilir mi?

039 Arızalandığı zaman sisteme veya diğer alt sistemlere/bileşenlere de zarar veriyor mu?

040 Meydana gelen arızalar/hatalar arasında mevcut bakımlar ile giderilemeyen oluyor mu?

041 Arıza kayıtları var mı? Seri kontrollü olarak tutuluyor mu?

Sıra No OSA

042 İlgili sistem bileşeninin bakımları hangi kademede yapılıyor? 

043 Aynı anda kaç sistemin bakımı yapılabiliyor?
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044
Eğer limit aşımı olursa bakımı yapılacak araç farklı birliğe mi yönlendiriliyor, bir üst 
kademeye mi yönlendiriliyor yoksa sırada mı bekliyor?

045 Bakımı yapılacak araç/sistem ne tip bir taşıtla getiriliyor?

046 Ulaştırma maliyetleri nedir? (Taşıt cinsi + km)

047 Bakımı yapılacak aracın/sistemin birliğe taşınması ne kadar sürüyor?

048
Bir üst kademede bakımı yapılacak aracın/sistemin ilgili kademeye ulaşması ne kadar 
sürüyor?

049
Bakımı bir üst kademede yapılacak sistem bileşeninin hata/arıza tespiti hangi kademede 
yapılıyor?

050
Birlik seviyesinde bakımı yapılacak sistem bileşeninin hata/arıza tespiti hangi kademede 
yapılıyor?

051 Taşıma/ulaştırma için hangi yönetmeliklere tabii tutuluyor?

5.1.5.	 KALİFİKASYON VE SERTİFİKASYON GEREKSİNİMLERİ

Müşteri, bir kalifikasyon süreci yürütmek istediğinde, ürünün kalifikasyonu içerisinde 
bakım faaliyetlerinin ne şekilde ele alınacağı yüklenici ve müşteri tarafından programın 
erken safhalarında açıklığa kavuşturulmalıdır. Kalifikasyon gereksinimleri müşteri 
tarafından belirlenmeli ve operasyonel gereksinimler ile aynı zamanda yükleniciye 
iletilmelidir.

Benzer şekilde ürünün öngörülen çevresel koşullarda işletimi için bir sertifikasyon 
süreci gerekiyorsa, sertifikasyonun kapsamında yer alacak bakım faaliyetlerinin 
belirlenmesi ve dokümante edilmesine özellikle dikkat edilmelidir. Bu faaliyetler yerine 
getirilmesi zorunlu faaliyetlerdir. Sertifikasyonu etkileyen bakım faaliyetleri birinci 
derece önceliğe sahip olmalıdır. 

Kalifikasyon gereksinimleri müşteri tarafından belirlenirken sertifikasyon 
gereksinimleri bir sertifikasyon otoritesi tarafından belirlenir. Müşteri ve yüklenici, 
kalifikasyon ve sertifikasyon süreçleri arasındaki farkların ilgili kişiler tarafından 
bilinmesini sağlamalıdır.

5.2.	LDA İLİŞKİLİ ÜRÜN TASARIM VE PERFORMANS 
VERİLERİNİN BELİRLENMESİ

Ürün tasarım ve performans verileri LDA’yı doğrudan veya dolaylı olarak 
etkilemektedir. Sistemin ömür devri boyunca karşılaşacağı çevresel koşullar, kullanım 
parametreleri ve performans isterleri LDA için önemli girdilerdir. Örnek olarak bir askeri 
kara aracının %60 eğime tırmanması ile ilgili teknik bir ister LDA’yı etkilemektedir. Aracın 
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bu denli yüksek bir eğim tırmanma kabiliyeti, araç operatörlerinin bu konuda eğitimli 
ve bilgili olması ile mümkündür. Aynı zamanda ömür devri boyunca bu gibi bir durumla 
kaç kez karşılaşacağı bilgisi de aracın bakım planlaması için önem arz etmektedir.

LDA ile ilişkili ürün tasarım ve performans verileri belirlenirken yalnızca sistemin ömür 
devri boyunca karşılaşacağı çevresel koşullar, kullanım parametreleri ve performans 
isterlerinden değil, aynı zamanda bu isterleri gerçekleştirecek fiziksel ekipmanlardan 
ve bu ekipmanların üreticilerinin üretmiş olduğu teknik dokümanlardan da faydalanılır.

Örnek olarak askeri bir kara aracında teknik isterleri sağlaması için seçilmiş bir 
motorun yağlama ve bakım periyotları LDA için büyük önem arz eder. Diğer bir örnek 
ise motorun arızalar arası ortalama süresi, yani güvenilirlik karakteristikleridir. Yedek 
parçaların neler olduğunun belirlenmesi ve ne zaman nerede bulunması gerektiği bilgisi 
LDA sonuçları ile ortaya konacaktır. 

Sistem gereksinim tanımlama aşamasında ve/veya ön tasarım aşamasında 
yürütülen ürün tasarım ve performans verilerinin belirlenmesi faaliyetleri esnasında 
dikkate alınabilecek hususlar aşağıdaki başlıklarda detaylı bir şekilde yer almaktadır: 

•	LDA ile ilgili veri ve bilgilerin seçim kriterleri,

•	 	LDA veri seçiminde genel LDA yaklaşımlarının ve ilkelerinin etkisi, 

•	 	Seçim değerlerinin doğrulanması ile ilgili kabul kuralları,

•	Öngörülen değerlerin doğrulanması için kriterler ve prosedürler,

•	 	İhtiyaç makamı/kullanıcı/tedarik makamı/idame makamının katılımı. 

5.2.1.	 LDA İLE İLGİLİ VERİ VE BİLGİLERİN SEÇİM KRİTERLERİ

LDA ile ilişkili olarak dikkate alınması gereken veri ve bilgiler, LDA süreci kapsamında 
doğrulama ve kontrollere tabi olan veri ve bilgilerdir. Seçim kriterleri; LDA uygulanacak 
ürüne, ilgili sözleşmeye, şartnameye ve belirlenmiş ELD yaklaşımına bağlı olarak 
ayrıntılı bir şekilde belirlenmelidir. İlgili bilgiler, oluşturulan LDA süreci kapsamında 
doğrulanacak bir hedef belirlemek üzere LDA veri tabanı içerisinde gereksinim olarak 
dokümante edilebilirler. Genel bir yaklaşım olarak, aşağıdaki paragraflarda tanımlanan 
seçim kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır: 

5.2.1.1.	Sözleşme Dokümanlarından Türetilen LDA Bilgi ve Verilerinin Seçimi

LDA veri tabanında dokümante edilmiş bilgilerle doğrulanabilecek LDA ilişkili 
ürün tasarım ve performans özellikleri için, sözleşme dokümanlarının dikkatle 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Genellikle ürün gereksinimleri ya da Anahtar 
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Performans Göstergeleri olarak adlandırılan önemli noktalar, potansiyel olarak 
sözleşme teşvikleriyle ilgili zorunlu hedefler ve/veya eşikler oluşturmak için bu 
dokümanlarda ele alınmaktadır.

Anahtar Performans Göstergeleri örnekleri:

•	 	Çalışma saati başına belirtilen Maksimum Bakım Saati. 

Bu değer başarılı bakım tasarımı ile ilgili bir referans noktası olarak kullanılabilir.

•	Onarım için belirtilen Maksimum Ortalama Süre ve Onarım için belirtilen Maksimum 
Ortalama Süre Yüzdesi.

Bu değerler belirlenen zaman kısıtlamaları içinde onarımla ilişkili olduğu için başarılı 
bir tasarım göstergesi olarak kullanılabilir.

•	Çalışma saati başına belirtilen Maksimum Hata Sayısı. 

Bu değer ürünün istenen güvenilirliğin ve ters orantılı olarak bakım iş yükünün bir 
göstergesidir.

•	Minimum Kullanılabilirlik ile ilgili belirlenmiş rakamlar. 

Bu değerler kullanıma hazır olma konusunda başarılı bir tasarım göstergesi olarak 
kullanılabilir.

•	Test edilebilirlik özellikleri. 

Bu değerler hayati fonksiyonların izlenmesine ve Cihaz İçi Test Ekipmanı (CITE) ve 
genel test mimarisi gibi yollarla potansiyel arızaların tespit ve lokalizasyonuna yönelik 
tasarımın kabiliyetini göstermektedir.

•	Minimum Kullanım Ömrü.

Bu değer minimum kullanım ömrü gereksinimini gösterir. Bu değer belirlenen eşiğin 
altına düşme riskini göstermelidir.

5.2.1.2. 	Ürün Kullanım Verilerinden Türetilen LDA Bilgi ve Verilerinin Seçimi

İlgili bilgiler LDA veri tabanında temel referans olarak dokümante edilir. 

Örnekler:

•	 	Ölçüm Tabanı ile Yıllık Kullanım Gereksinimleri,  

•	 İşletme yeri/tesis sayısı,

•	Her tesiste işletilecek sistem sayısı,
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•	 	Her tesiste kurulacak bakım seviyeleri,

•	Her tesiste mevcut bakım personeli (branş ve beceriye göre kişi sayısı)

5.2.1.3.	Ürün Şartnamelerinden Gelen LDA Bilgi ve Verilerinin Seçimi

Ürünün tasarımını ve performansını etkileyen LDA ile ilgili parametreler doğrulama 
ve/veya kontrol amaçlı LDA veri tabanında belgelenir. 

Örnekler:

•	Minimum değer gösteren ilgili ölçüm tabanı ile birlikte MTBF, 

•	 	Güvenilirlik artışı,

•	 	Cihaz İçi Test Ekipmanı ile belirlenmiş test özellikleri,

•	Ortalama Onarım Süresi,

•	Diğer Ürün Belgelerinde Yer Alan Ürün Sertifikasyonu ve Doğrulaması ile ilgili LDA Veri 
ve Bilgilerinin Seçilmesi.

LDA ile ilgili bilgiler tasarım bölümleri, emniyet veya müşteri dokümanlarından da 
elde edilebilir.

Örnekler:

•	Özel kullanım ve/veya onarım sınırlamaları (Örneğin; sıcaklık aralıkları, anti-statik 
koruma gereksinimleri, temiz hava onarım koşulları),

•	Geçerlilik bilgisi (Örneğin; sürüm uygulanabilirliği),

•	Tehlikeli arızaların sınıflandırılması,

•	Depolama sınırlamaları ve/veya gereksinimleri,

•	Belirli parçaların kritiklik sınıflandırması,

•	Zamanlanmış gereksinimler (Örneğin; belirlenen zaman sınırları, büyük bakım 
(overhaul) gereksinimleri).

5.2.2.	 LDA VERİ SEÇİMİNDE GENEL LDA YAKLAŞIMLARININ VE İLKELERİNİN ETKİSİ

İlgili ürün tasarımı ve performans verilerinin belirlenmesinden önce, LDA programının 
uyarlanmasının bir parçası olarak genel bir LDA yaklaşımı oluşturulmalıdır. Uyarlama 
süreçleri projenin karmaşıklığına, iş birimlerine (yükleniciye) ve bilinen risk faktörlerine 
bağlıdır. Bu kısıtlamalar ve performans gereksinimleri, gerekli analiz çabaları, zaman, 
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program ve tahsis edilen bütçe arasında, proje için en uygun maliyet/fayda ile 
dengelenir. Sonrasında bu gereksinimler, konular ve kısıtlamalar gözden geçirilir ve 
tüm paydaşlar arasında bir fikir birliği sağlamak için LDA İş Tanımlama Toplantısı’nda 
değerlendirilir. Bu bulgular, analizler ve sonuç anlaşmaları LDA İş Tanımı ile belgelendirilir.

Bu uyarlama aktivitesi yinelemeli bir süreçtir ve programın her aşamasında 
tekrarlanmalıdır. Her bir önceki aşamadan elde edilen sonuçlar ve öğrenilen dersler, 
aşağıdaki aşamaların her biri için uyarlama analizinin bir parçası olmalıdır.

Genel LDA yaklaşımları ve ilkeleri, LDA süreci ile ilgili olarak ürün tasarımı ve 
performans verilerinin seçimini etkileyebilir. Bu alanda sürdürülebilirlik için dikkate 
alınması gereken örnekler aşağıdaki gibidir: 

•	Üç seviyeli bakım konsepti

Bakım faaliyetleri kullanıcı, birlik ve fabrika/firma seviyesi olarak ayrılmıştır. Kullanıcı 
seviyesinde operatör/kullanıcı/sürücü/mürettebat tarafından yapılabilecek bakımlar 
icra edilir. Birlik seviyesinde arızalı Hatta Değiştirilebilir Birimler (HDB), faal HDB'ler ile 
değiştirilirken; fabrika/firma seviyesinde arızalı HDB'lerin onarımları yapılır. Fabrika/
firma seviyesi bakım faaliyetleri üretici firmalar tarafından yapılabileceği gibi organik 
bakım tesislerinde gerçekleştirilebilir.

•	 	Önceden belirlenmiş iki seviye bakım konsepti

Bakım esasen arızalı parçanın değiştirilmesi ya da arızalı parçanın onarımı olmak 
üzere iki bakım seviyesiyle sınırlıdır. İki seviyeli bakım konseptleri işletme sahasında 
çıkarılacak ve değiştirilecek ekipmanın (HDB) düşük bir arıza oranı ve yüksek bir test 
edilebilirlik oranına sahip olduğu takdirde genel maliyet hususları sebebiyle tercih edilir. 

Bu konsept ile LDA verileri önceden belirlenmiş Bakım Seviyeleri (BS) ile sınırlandırılır.

•	 	Belirli bir bakım seviyesi üzerinde yoğunlaştırılmış Onarım

Onarım, maliyet etkinliğinden bağımsız olarak maksimum özerklik elde etmek için 
organik bakım tesisleri ile sınırlıdır.

Bu konsept ile, onarım opsiyonu verileri önceden belirlenmiş BS ile sınırlandırılır.

•	BS 1 ve/veya 2'de Sınırlı Onarım

Herhangi bir operasyonel aksama süresini kısaltmak için düzeltici bakım eylemi bir 
yedek parça değişimi (yerinde olmayan onarım -) ile sınırlandırılabilir.

Bu konsept ile bakım görevi önceden belirlenmiş kriterler ile sınırlandırılır.



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

57TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI 

/204 TSSÖDYP-06/01

•	Tek kaynak prensibi

Büyük onarım gerektiğinde, sistem/alt sistem/bileşen tedarikçisi ilgili deneyime, 
personele ve ekipmana en çok sahip ve en hızlı hazır olan şeklinde tercih edilmelidir.

Bu konseptte onarım verileri tedarikçi bilgileri ile sınırlandırılır.

•	Ara destek kavramı

Bakım Konsepti (BK) kararlarından önce deneyim kazanmak ve riskleri azaltmak 
için ara destek aşaması oluşturulabilir.

Bu konseptte BK verileri ön bilgi ile sınırlandırılır.

•	Rafta Hazır Ticari Ürün (RAHAT) kavramı

Piyasada mevcut ekipman kullanıldığında ilgili koşullar kabul edilmelidir.

Bu konsept ile veriler ilgili tedarikçi bilgilerini/koşullarını yansıtmalıdır.

5.2.3.	 DOĞRULAMA DEĞERLERİNE İLİŞKİN KABUL KURALLARI 

Doğrulama süreci esnasında belirsizliklerden kaçınmak için açıkça tanımlanmış kabul 
kuralları oluşturulmalıdır. Bu kurallar, LDA ilişkili ürün tasarım ve performans verilerine 
dair sonuçların hassas bir şekilde kabul veya reddedilmesine imkân sağlayacaktır.

5.2.3.1.	Ölçüm Değerleri Kategorisi

İlgili ölçüm değerinin önemini ifade eden gereksinim türleri tanımlanmalıdır. Bu 
türler:

•	 	Zorunlu değerler,

•	 	Hedefler,

•	Eşikler (minimum veya maksimum değerler).

5.2.3.2. Toleransların Belirlenmesi

Tanımlanan her bir ölçüm değeri için ilgili toleranslar ifade edilmelidir.

•	Tek bir değer için atanmış,

•	 	Benzer değerlerden oluşan bir grup ile ilgili toleranslar, örneğin; tek bir kalem yerine 
grubun başarısızlık oranını karşılamak için analiz edilen kalemlerin belirli bir alanı 
içindeki hata oranlarının telafi edilmesi (Örneğin; ek kısıtlamaların izlenmesi).
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5.2.3.3.	Kabul Kriterlerinin Oluşturulması

İlgili gereksinim ile birlikte her bir değer için ölçülebilir kabul kuralları oluşturulmalıdır. 
Bu kurallar, LDA veri tabanında belgelenen değerlerin kabul edilmesine veya reddine 
yol açan temel koşulları (Örneğin, yeterli istatistik güven düzeylerine dayalı olarak 
minimum gerekli değerlerin yerine getirilmesi) tanımlamalıdır.

Ayrıca, oluşturulmuş durum bilgilerinin sonuçları açıkça belirtilmelidir:

•	 	Belgelenen değerin kabul edildiğini gösteren Analiz Altındaki Kalem’in (AAK) durumu,

•	 	AAK'nin belgelenmiş değerin ilgili gerekçeyle reddedildiğini gösteren durumu,

•	 	Belgelenen şeklin şartlı kabul edildiğini belirten AAK'nin durumu (Örneğin; genel 
olarak kabul edilebilir ancak yeniden çalışma gerektiren).

5.2.3.4. Özel Kuralların Oluşturulması

Özel kurallar belirlendiğinde, belirsizlikten kaçınmak için ilgili koşullar ve ilgili değerler 
net olarak tanımlanmalıdır:

•	Başarısız olarak belirtilen LDA verilerine ilişkin ceza düzenlemelerinin oluşturulması,

•	Belirtilen LDA değerini aşması durumunda ödüllerin oluşturulması.

5.2.4.	 ÖNGÖRÜLEN DEĞERLERİN DOĞRULANMASI İÇİN KRİTERLER VE PROSEDÜRLER

Son olarak, doğrulamaya tabi olan verilerin ve/veya diğer bilgilerin doğrulanması 
için kriterler oluşturulmalıdır.

5.2.4.1. Ölçülebilir Hedef Değerlerin Belirlenmesi

Göz önüne alınan veri unsurları için ilgili öngörülen değer aralığı LDA veri tabanı 
içerisinde, orijinal toleransları ve varsa ilgili kabul kuralları ile birlikte orijinal hedefi dikkate 
alarak bir gereklilik olarak kurulmalı ve belgelendirilmelidir.

5.2.4.2. Öngörülen Değerlerin Doğrulanması

Analiz sürecinden elde edilen LDA veri tabanında belgelenen ilgili veriler ve diğer 
bilgiler, ilişkili kabul edilebilir değerlerle karşılaştırılmalıdır. Sonuç, gerçekleşen LDA 
değerlerinin öngörülen değerler ile tutarlı olup olmadığını belirten analiste ve/veya ilgili 
yönetime rapor edilmelidir.
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5.2.4.3. Doğrulama Yöntemi

Öngörülen değerler ve doğrulama yöntemleri üzerinde anlaşmaya varılmalıdır:

•	Analitik kanıt sunarak doğrulama (LDA veri tabanında belgelenmiş),

•	Uygun testlere dayanan bir analitik yöntem kullanarak doğrulama (Örneğin; bir test 
teçhizatında),

•	 	Ürünün prototipinde veya seri versiyonlarında gösterim ile doğrulama,

•	 	Sertifika ve/veya gösterim programları kurallarına göre doğrulama,

•	Deneme oturumları ile doğrulama (Örneğin; Kullanıcı/Tedarik Makam personeli 
tarafından gerçekleştirilen),

•	Uzun süreli denemeler sırasında doğrulama (Örneğin; belirli bir “olgunluk aşaması” 
sırasında).

5.2.4.4. Özel Amaçlar için Doğrulama

Sertifikalar, nitelikler veya lisanslar elde etmek için özel amaçlar için doğrulama 
gerektiğinde belirli kurallar oluşturulabilir.

5.2.4.5. Durum Kodlarının Güncellenmesi

Doğrulama sonuçlarına bağlı olarak ilgili durum bilgisi durum tahsisi için belirlenen 
kuralları izleyerek doğrulama sonucuna bağlanmalıdır.

5.2.5.	 KULLANICI/TEDARİK MAKAMI KATILIMI

LDA süreci kapsamında doğrulama ve kontrole tabi ürün tasarım ve performans 
verilerinin seçimi müşteri tarafından LDA GGT sırasında kabul edilmeli ve KKB'de 
belgelenmelidir. Bu aynı zamanda ilgili kuralların ve öngörülen değerlerin anlaşılması 
için de geçerlidir.

5.3.	LDA İŞ TANIMLAMA TOPLANTISI

LDA uygulanacak aday kalemlerin seçimi, bahse konu aday listesine uygulanacak 
yöntemler ile ilgili LDA İş Tanımının yapılması, LDA aktivitelerinin belirlenmesi ve 
planlaması için tüm paydaşların katılımı ile LDA İş Tanımlama Toplantısı gerçekleştirilir. 
Bu toplantıda alınan kararlar neticesinde LDA adayları seçim kriterleri nihai hale getirilir 
ve LDA İş Tanımı ve LDA planı onaylanır. Böylelikle ilgili projede LDA uygulanırken izlenecek 
yöntemler, ara çıktılar, safha sonlarında yer alan çıktılar tümüyle belirlenmiş olur.
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Bu kapsamda yer alan öneriler ile verimli bir LDA iş süreci işletilebilmesi 
hedeflenmektedir. 

LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ SÜRECİ
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5.3.1.	 LDA İŞ TANIMLAMA TOPLANTISI HAZIRLIK FAALİYETLERİ

Toplantı esnasında en iyi performansı sağlayabilmek için toplantı girdilerinin hazır 
olması, sonuç ve nihai mutabakata dair net beklentilerin tanımlı olması ve taslak LDA 
iş tanımı kapsamında hazırlanmış kontrol listelerinin kullanılması ile izlenecek adımların 
takibi ve üzerinde gerçekleştirilecek çalışmaların yönetilmesi kapsamında faydalıdır.

LDA İş Tanımlama Toplantısı için girdi olabilecek dokümanlar aşağıdaki şekildedir:

•	Sözleşme ve Ekleri,

•	 	Genel kullanım hususları,

•	Operasyonel gereksinimler, 

•	 	Taslak LDA adayları listesi,

•	 	Taslak veri elemanları listesi,

•	Taslak LDA İş Tanımı, 

•	 	Taslak LDAP.

Diğer taraftan, erken stratejik değerlendirmelere bağlı olarak zorunlu ve önerilen 
LDA aktivitelerinin belirlenmesi gibi hususların önceden düşünülmüş olması yararlı 
olacaktır. 
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Bu kapsamda aşağıdaki hususlar dikkate alınarak çalışmalar yürütülür; 

•	Aday Kalem ve Aday Olmayan Kalem:

LDA adayı tüm LDA aktivitelerinin ana yönlendiricisidir. Potansiyel bir LDA adayı, 
genel olarak onarım yapılabilen veya planlı/plansız bakım görevi bulunan bir sistem, 
alt sistem, ekipman, modül veya alt modül seviyesindeki bir kalemdir. Analiz edilecek 
kalemin konfigürasyon listesinde olup olmaması, yukarıdaki kriterlere ek olarak proje 
özelindeki kriterlere de bağlı olarak değişebilmektedir. 

Donanımla ilgili tanımlamaya ek olarak, özel aktiviteler ürün kırılımının uygulanabilir 
olması durumunda özel bir bölümünde tanımlanabilir. Örneğin, yapısal bileşenlerin 
onarımı için standart uygulamaların tarifi, ürün kırılımının özel bir bölümünde 
belirtilebilmektedir. Bu durumda, donanım dışı bazı arıza unsurları da kendilerine özel 
aktiviteler veya bakım görevleri tanımlandığı için LDA adayı olabilmektedir.

Aday olmayan malzemeler için ayrıntılı bir lojistik analiz gerekli değildir. Bu tip 
malzemeler fiziksel ürün kırılımda görünmek zorunda değildir. Özel bir lojistik kaynağın 
gerekmediği, standart görevlere tabi olan malzemeler de potansiyel aday olmayan 
malzemedir. Aday olmayan malzemeler için tipik örneklere sarf malzemeleri, vidalar, 
cıvatalar, somunlar, rondelalar verilebilir. Bununla birlikte, bir malzeme LDA adayı 
seçim sürecinde aday olarak belirlenmemişse bile Aday Kalem Listesinde aday olarak 
seçilmeme sebepleriyle birlikte dokümante edilmelidir.

•	Bakım İlgili Malzeme (BİM) ve Bakım Önemli Malzeme (BÖM):

LDA adaylarının belirlenmesi sürecinde bakım/onarım gerektiren malzemeler 
dikkate alınmalıdır. Bakım görevleri, planlı bakım görevleri ve plansız bakım görevleri 
olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Bu aşamada aşağıda tanımları verilen iki 
kavram ortaya çıkmaktadır.

Bakım İlgili Malzeme (BİM): Bir arıza veya hasar durumunda onarılan veya 
değiştirilebilen malzemelerdir. Bu malzemeler potansiyel LDA adayıdır. Fakat bu 
malzemeler doğrudan Bakım Önemli Malzeme (BÖM) değildir. 

Bakım Önemli Malzeme (BÖM): Önleyici bakım analizleri sonucunda planlı bakım 
görevleri tanımlanan malzemelerdir. Bu bakım görevleri LDA veritabanında dokümante 
edilmelidir.

•	Yapısal Malzeme, Yapısal Önemli Malzeme:

Ürün Kırılımında yer alan yapısal malzemeler tipik LDA adayıdır. Bu malzemeler 
ayrıca planlı bakım analizi için de potansiyel adaylardır. Yapısal malzemelere ilişkin 
tanımlar aşağıda yer almaktadır.
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Yapısal Malzeme: Yapısal Malzeme, sistemin üstyapısının bir parçasıdır. Yapısal 
Önemli Malzeme (Structure Significant Item) olarak LDA adayı olabilmektedir.

Yapısal Önemli Malzeme: Planlı bakım analizi sonucunda belirlenen malzemelerdir.

•	Donanım Olmayan Malzeme (Non-Hardware Item):

Fiziksel Ürün Kırılımlarında sadece ürüne ait donanımlar dokümante edilmektedir. 
Ancak özel bir donanıma ait olmayan, bir grup malzeme için (kablo, vb.) tanımlanan 
bakım görevleri olması durumunda bu tip malzemeler Donanım Olmayan Malzeme adı 
altında Ürün Kırılımlarına eklenebilmektedir. Bu tip malzemeler LDA adayı olabilmektedir.

5.3.2.	 LDA İŞ TANIMLAMA TOPLANTISI

Bu toplantı, ihtiyaç makamı/kullanıcı/idame makamı/tedarik makamı ve yüklenici 
tarafından yönetim kadrosu ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilir. Bu toplantı ile 
LDA Aday Kalem Listesi, Veri Eleman Listesi, LDA İş Tanımı ve LDA Planı nihai haline 
getirilerek karşılıklı mutabakat sağlanarak gözden geçirme toplantıları ile ömür devri 
boyunca dokümanlara ilişkin gerekli çalışmalar yürütülür. 

5.3.2.1.	LDA Aday Kalem Listesi 

Yükleniciler tarafından taslak olarak hazırlanan ilk aday listesi; LDA İş Tanımlama 
Toplantılarında müşteri ve yüklenici tarafından değerlendirilmeli ve ilk sürüm Aday 
Kalem Listesi (AKL) dokümanı, seçim kriterlerini de içerecek şekilde yayımlanmalıdır. 
AKL dokümanı ürün ömür devri boyunca yaşayan, üzerinde değişikliklerin yapılabildiği 
bir dokümandır.

LDA İş Tanımlama Toplantısında ürün için yapılacak analiz çalışmalarının da yer aldığı 
AKL dokümanı önemli bir adım olarak yer almaktadır.

LDA sürecinin yönetilebilmesi için analizlerin ve dokümantasyonun versiyon kodları 
ile tanımlanması gerekmektedir. Çalışmaların etkinliğinin arttırılabilmesi ve proje 
kapsamında raporların rahat alınabilmesi için AKL’nin bir lojistik veri tabanına girilmesi 
faydalı olacaktır.

AKL’de yapılacak bütün değişiklikler yüklenici ve müşteri ile koordineli olarak 
yapılmalıdır. Böylece her iki tarafta yer alan LDA / ELD yöneticileri LDA sürecini güncel 
dokümanlar üzerinden takip edebilecek ve sözleşmesel gereksinimlerin karşılanıp 
karşılanmadığını kontrol edebilecektir.
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5.3.2.2. LDA Adaylarının Sınıflandırılması

Ürün Kırılımında yer alan her malzeme için her analiz çalışmasının yapılması 
durumu gerek maliyet gerekse iş gücü açısından değerlendirilmelidir. Bu nedenle 
LDA Adaylarının sınıflandırılması gerekmektedir. Sınıflandırma yapılırken malzemenin 
durumu, kullanıcı/tedarik makamı ile görüşmeler ve üretici firmanın değerlendirmeleri 
önem arz etmektedir. LDA adaylarının sınıflandırılmasına yönelik tanımlar aşağıda yer 
almaktadır:

Tam Aday: Geniş ölçekli LDA verisinin oluşturulması gereken malzemelerdir.

Kısmi Aday: Kısmi ölçekli LDA verisinin oluşturulması gereken malzemelerdir.

Aday Ailesi: Özel gereksinimlere odaklanarak analiz edilecek malzeme gruplarıdır 
(standart kablolar, vb.). Bu tip malzemeler için belirli analiz çalışmaları yapılmaktadır.

Standart Prosedür Adayı: Standart onarım prosedürleri olan ve kısmi ölçüde analiz 
çalışmaları yapılması gereken malzemelerdir.

5.3.2.2.1. LDA Adayları Seçim Süreci ve Kriterleri

LDA adayı seçimi için, Ürün Kırılımında yer alan her malzemenin LDA’nın amaçları 
açısından değerlendirilmesi gerekir.  Değerlendirme sonucu, bir malzemenin seçim 
kurallarına göre bir aday olduğunu gösterir ise ilgili malzeme LDA adayı olarak 
belirtilebilir. LDA Adaylarının seçimi için aşağıdaki kriterler ve akış diyagramlarından 
faydalanılmaktadır.

5.3.2.2.2.	 LDA Adaylarının Seçilmesi, Tanımlanması ve Sınıflandırılması

LDA süreci oldukça maliyetli bir süreçtir. Bu nedenle, LDA adaylarının ve ilgili analiz 
faaliyetlerinin seçilmesi esnasında, LDA sürecinden elde edilen faydalar ile LDA çalışmaları 
için harcanacak çaba arasında iyi bir denge kurmaya özen gösterilmelidir. Analiz 
süreçlerinin türüne ve analizin derinliğine göre LDA adayları farklılık gösterebilmektedir.

LDA adaylarının seçilmesi için lojistik açıdan irdelenmiş uygun bir ürün 
kırılımına ihtiyaç bulunmaktadır. Lojistik kırılımın oluşturulması, LDA süreci boyunca 
gerçekleştirilecek tüm analizler için yapılması gereken ilk ve temel faaliyettir. Bu sayede 
analiz edilecek malzemeler de irdelenmiş olacaktır.
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Şekil 5 LDA Adayı Belirlenmesinde Kullanılabilecek Örnek Akış Diyagramı (Yapısal 
Olmayan Malzeme için) (S3000L)

LDA Adayı Belirleme
(Yapısal Olmayan Malzeme için)

1. Malzeme, yeni geliştirilen veya büyük
çaplı modif ikasyona uğramış

malzeme midir?

Hayır

Hayır

2. Malzemenin güvenilirliği düşük müdür?
(MTBF değeri düşük müdür?)

3. Malzeme onarılabilir mi?

4. Uygulanan bakım/onarım görevi
kompleks, çok zaman gerektiren, personel

yoğun ve standart olmayan destek
ekipmanı gerektiren bir görev midir?

5. Malzeme için özel planlı veya önleyici
bakım gerekli midir?

6. Malzemeyi bulunduğu yerden sökmek
gerekiyor mu? Gerekiyorsa bu işlem sık

yapılıyor mu?

7. Temizleme, kontrol gibi periyodik bakım
aktiviteleri tanımlı olan, donanım haricinde

bir parça mıdır?

Potansiyel
Aday Değil

Potansiyel
Kısmi Aday

Potansiyel
Tam Aday

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Hayır
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LDA Adayı Belirleme
(Yapısal Malzeme için)

1. Yapısal Malzeme Sistem ömrü boyunca
çalışabilecek şekilde tasarlanmış mı?

5. Onarımlar standart onarım
prosedürü ile mi yapılıyor?

Potansiyel
Aday Değil

Standart Prosedür
Adayı

Potansiyel
Tam Aday

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Evet

Evet

3. Malzeme sökülebilir mi? Ya da düzenli bir
şekilde bu malzeme çıkarılıyor mu?

2. Planlı veya plansız bakım/onarım
ihtiyacı var mı?

4. Malzeme onarılabiliyor mu?

Şekil 6 LDA Adayı Belirlenmesinde Kullanılabilecek Örnek Akış Diyagramı (Yapısal 
Malzeme için)
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LDA adaylarının seçilmesi yöntemlerine geçilmeden önce aşağıda verilen tanımların 
iyi anlaşılması gerekmektedir.

Ürün Kırılımları: 

LDA Adaylarının seçilebilmesi için  ürün kırılımlarının yeterli derinlikte oluşturulmuş 
olması gerekmektedir. Bu husus incelenmelidir.

Mevcut Analiz Sonuçları:

Daha önceden yapılmış olan analiz sonuçları LDA adayları seçiminde 
kullanılabilmektedir. Mevcut/benzer sistemlere ait deneyimler, güvenilirlik verileri ve 
Hata Türleri Etkileri ve Kritiklik Analizi (FMECA) verileri bu kapsamında kullanılabilir.

Aday Seçim Kriterleri:

LDA adayları seçimi yapılırken Kullanıcı/Tedarik Makamı ile Yüklenici arasında 
mutabakat sağlanmalıdır. LDA İş Tanımlama Toplantılarına taslak LDA Aday Kalem 
Listesi ile başlanmalıdır. LDA adayları seçilirken göz önünde bulundurulabilecek 
kriterlere örnekler aşağıda verilmiştir:

•	 	Malzemeye tanımlı planlı/plansız bakım görevi ve tanımlanmış bakım seviyeleri 
(örneğin, malzemenin hatta değiştirilmesi ve/veya kullanıcı tarafından belirlenniş 
seviyede bakım talebi) olup olmadığı bilgisi,

•	Malzemeye özel lojistik gereksinim (Personel, eğitim, test&destek ekipmanı, vb.) 
ihtiyacı,

•	 	Malzemeye özel prosedür (yıldırım düşmesi sonrası yapılacak işlemler, vb. ) ihtiyacı,

•	Hasar sonrası tehlike yaratma ihtimali olan malzemeler,

•	Malzemeye tanımlı arıza tespiti ve/veya fonksiyonel test görevleri olup olmadığı,

•	Yeni teknoloji kullanan malzemeler,

•	Ömürlü malzemeler,

•	Potansiyel maliyet arttırıcı malzemeler,

•	Uzun onarım zamanı nedeni ile kullanıma hazır olmayı etkileyen malzemeler,

•	Kullanıcı özel isteği olan malzemeler,

•	Kullanıcı tarafından yazılım yüklenebilen malzemeler,

•	 	Bir LDA adayı malzemeye ulaşmak için sökülmesi/takılması gereken malzemeler,
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•	Genel görevlere ait verilerin LDA veritabanında bulunması (LDA veritabanında 
verilerin olması durumunda, benzer koşullarda kullanılıp kullanılmayacağı, yapılacak 
modifikasyonların kapsamı vb. hususlar değerlendirilmelidir.),

•	 	Farklı bir LDA programından alınan verinin entegrasyonunu gerektiren malzemeler 
(Farklı bir üreticiden alınan LDA verisinin doğrudan kullanılması veya değişiklikler 
yapılarak mevcut proje LDA verilerine uyumlu hale getirilmesi gerekiyor ise),

•	Lojistik analizleri detaylı olmayan malzeme grupları (kablo, vb.),

•	Analiz edilecek ürünün karmaşıklığı.

Ayrıca aşağıdaki koşulların bulunduğu malzemeler potansiyel LDA adayı olarak 
seçilebilmektedir:

•	Potansiyel kullanıma hazır olmayı etkileyen faktörlere sahip malzemeler,

•	Potansiyel maliyeti etkileyen malzemeler,

•	Potansiyel Bakım/Onarımı etkileyen malzemeler,

•	Sözleşmesel LDA gerekleri olan malzemeler.

Yukarıda yer alan bütün kriterler için ölçülebilir eşik değerlerinin olması 
gerekmektedir. Örneğin, malzemenin hata/arıza sıklığının bakım açısından önemli 
olup olmadığını belirten MTBF gibi açık eşik değerleri belirtilmelidir.

Aday Sınıflandırması

LDA adaylarını sınıflandırılırken bazı seçim kriterlerinin göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. LDA adayları sınıflandırılmasında kullanılabilecek bazı sorular aşağıda 
verilmiştir; 

Aşağıda verilen sorulardan herhangi birine “Evet” cevabı verilmesi durumunda 
malzeme potansiyel Tam Aday’dır. Eğer soruların hepsine “Hayır” cevabı veriliyor ise 
malzeme muhtemelen Tam Aday değildir.

Tam Aday için Sınıflandırma Kriterleri:

•	Malzeme yeni geliştirilmiş veya büyük bir modifikasyona uğramış malzeme mi?

•	 	Malzeme HDB mi?

•	 	Onarılabilir malzeme mi?

•	Düşük Güvenilirliği olan malzeme mi?
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•	 	Bakım/Onarım görevi olan malzeme mi?

•	 	Malzeme için tanımlı bakım/onarım görevi kompleks mi? (uzun süren, personel 
ihtiyacı fazla olan vb.)

•	 	Bakım/Onarım için gerekli olan özel test&destek ekipmanı var mı?

•	Planlı bakım analizi sonrası ortaya çıkan planlı veya önleyici bakım var mı?

Aşağıda verilen sorulardan herhangi birine “Evet” cevabı verilmesi durumunda 
malzeme potansiyel Kısmi Aday’dır. Eğer soruların hepsine “Hayır” cevabı veriliyor ise 
malzeme muhtemelen Kısmi Aday değildir.

Kısmi Aday için Sınıflandırma Kriterleri:

•	 	Erişim için başka bir malzemenin sökülmesi gerekiyor mu?

•	 	Erişim için sökme işlemi sık mı gerçekleştiriliyor?

•	Malzeme bakım, test prosedürleri göz önünde bulundurularak daha önce Tam Aday 
olarak tanımlanmış mı?

•	 	Temizleme, depolama gibi genel aktiviteleri tanımlanmış donanım harici malzeme 
mi?

LDA Aday Aileleri tanımı benzer veya aynı malzemelerin gruplanması için 
kullanılmaktadır. Örnek olarak kablolar verilebilir. Aynı özelliklerde ve aynı/benzer 
konnektörleri olan kablolar bir Aday Ailesi altında değerlendirilebilir. Aşağıda Aday Ailesi 
için Sınıflandırma Kriterleri kapsamında kullanılacak sorular yer almaktadır;

Aday Ailesi için Sınıflandırma Kriterleri:

•	Malzeme sisteme birden fazla aynı veya benzer yollar ile monte edildi mi?

•	 	Bakım/onarım görevleri aynı veya benzer olan malzemeleri gruplamak mümkün 
mü?

5.3.2.3.	 LDA İş Tanımı

Raporlama, veri elemanları tanımları, veri değişim prosedürleri ve analizleri 
gerçekleştirmek için kullanılacak yazılım seçimleri gibi faaliyetler hakkında lojistik destek 
analiz süreci uygulama kurallarını içeren doküman, LDA İş Tanımlama Toplantısının 
önemli bir çıktısıdır.

Amaçlanan lojistik destek analiz süreci çerçevesinde, ürün tasarımı seçimi, 
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doğrulama ve kontrol ile ilişkili performans verisi konusunda, LDA İş Tanımlama 
Toplantısı ihtiyaç makamı/kullanıcı/idame makamı/tedarik makamı ve yüklenicinin 
katılımı ile icra edilmeli ve gerekli noktalara toplantı kararlarında yer verilmelidir.   

Tasarım ve desteklenebilirlik gereksinimleri için ilgili bütün önerilerin kontrol listeleriyle 
değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Örneğin;

•	 	LDA ile ilgili ürün tasarım ve performans verisinin tanımlanmış olması,

	» 	Sözleşmesel dokümanlardan çıkarılan LDA verisi ve bilgisi (Çalışma saati başına 
tanımlı maksimum bakım işçiliği saati, tanımlı maksimum ortalama onarım süresi, 
çalışma süresi başına maksimum arıza sayısı vb.)

	» 	Ürün kullanım verisinden çıkarılan LDA verisi ve bilgisi (Yıllık operasyon gereksinimleri, 
operasyon lokasyonları ve her lokasyonda görev alacak sistem sayısı, lokasyonlara 
göre bakım seviyeleri ve bakım personelleri vb.)

	» 	Tasarım ve performans spesifikasyonlarından çıkarılan LDA verisi ve bilgisi (Tanımlı 
Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) değerleri, güvenilirlik gelişimi, test edilebilirlik 
özellikleri vb.)

	» 	Farklı ürün dokümanlarında geçen ilgili LDA verisi ve bilgisi (Özel çalışma ve/veya 
onarım kısıtları, teslimat planları, arızaların tehlike sınıfları, depolama kısıtları vb.)

	» 	Seçilen LDA verisi ve sertifikasyon ve doğrulama veya diğer lisanslama amaçlı özel 
gereksinimlere konu olan bilgiler uygun şekilde not edildi mi? (Versiyon uyumluluğu 
vb.)

•	 	İlgili değerlerin doğrulanması ile ilişkili kabul kuralları tanımlanması,

	» 	Seçilen veri/bilgi için ölçülebilir hedef değerler tanımlandı mı?
	» 	Seçilen verilere karşı ölçüm figürleri kategorize edildi mi?
	» 	Seçilen veri/bilgi için toleranslar tanımlandı mı?
	» Uygulanabilir tazmin kuralları belirlendi mi?
	» 	Belirlenen değerler kullanıcı/tedarik makamı için kabul edilebilir midir?
	» 	Durum bilgisiyle ilişkili kabul sonuçları tanımlandı mı?
	» 	Uygulanabilir ceza ve ödül düzenlemeleri oluşturuldu mu?

•	 	Aşağıdaki konuları etkileyen genel LDA stratejileri ve prensipleri kurulması,

	» 	Tercih edilen bakım konseptinin tanımlanması
	» 	Tedarik zinciri yönetimi destek konseptinin tanımlanması
	» 	Onarımların bakım seviyelerine dağılımı
	» 	Bakım seviyesi onarımları için söz konusu olabilecek sınırlamalar
	» 	Tek kaynak prensiplerinin belirlenmesi
	» Ara seviye destek konsepti uygulanabilir mi?
	» 	Hazır alım konseptine ilişkin değerlendirme
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5.3.2.4. LDA Planı

Raporlama, veri elemanları tanımları, veri değişim prosedürleri ve analizleri 
gerçekleştirmek için kullanılacak yazılım seçimleri gibi faaliyetler hakkında lojistik destek 
analiz süreci uygulama kurallarını içeren bu doküman, LDA İş Tanımlama Toplantısının 
önemli bir çıktısıdır. LDA İş Tanımlama Toplantılarında tüm paydaşların katılımı ve 
mutabakatı ile tasarım desteklenebilirliğini sağlayacak şekilde etkileyen ve uygun 
lojistik kaynaklarını tespit edilebilmesi için gerçekleştirilecek gerekli LDA faaliyetlerini 
belirleyen LDA planı oluşturulur.

Md.4.1.4 altında LDA Planı kapsamı genişletilerek ele alınmıştır.

5.3.3. LDA İŞ TANIMLAMA TOPLANTISI ÇIKTILARI

LDA İş Tanımlama toplantısı sonucunda; taslak olarak toplantıya sunulan 
dokümanların nihai hale getirilmesi ile LDA sürecinin performansına ilişkin bağlayıcı 
anlaşmalar ortaya konulur. 

LDA İş Tanımlama Toplantısı çıktı dokümanları aşağıda yer almaktadır:

•	 	LDA adayları listesi,

•	 	Veri elemanları listesi,

•	 	LDA İş Tanımı,

•	LDAP. 

5.4.	LOJİSTİK DESTEK ANALİZ FAALİYETLERİ

LDA ömür devrinin erken aşamalarında uygun seviyede gerçekleştirilecek ön 
analizlerle maliyet ilişkili kararlara destek olur. Gerekli durumlarda LDA, konsept 
safhasının başlangıcından itibaren tasarımı lojistik hususlara ilişkin olarak etkilemeli ve 
bu görev ürünün tüm ömür devri boyunca devam ettirilmelidir. 

Tasarım girdileri, güvenilirlik, idame edilebilirlik, test edilebilirlik ya da planlı 
bakım analizi gibi farklı analiz kaynaklarından sağlanabilir. LDA adaylarına yönelik 
analiz faaliyetleri, analiz için harcanacak çabanın uygun bir seviyede planlanmasını 
sağlayacak eşik değerler tanımlanmadığı durumlarda yüksek analiz maliyetlerine yol 
açabilmektedir. Bu nedenle, analizler için harcanacak çaba ile analizler sonucunda 
elde edilecek ve yeterli seviyede destek gereksiniminlerini (kullanıcının ihtiyaçlarını ve 
lojistik destek maliyet kısıtlarını karşılayan) belirlemek için zorunlu olan bilgi arasındaki 
bir dengenin kurulması gerekir. Bu dengeyi kurabilmek ise, bir dizi ön değerlendirme 
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yapmayı gerektirir. Bu amaçla, yapılacak analizlerle ilgili atama kriter ve kuralları yüklenici 
tarafından düşünülmeli ve proje ihtiyaçlarını sağlamak üzere uyarlanmış genel esaslar 
olarak müşteriye sunulmalıdır. Bu değerlendirmenin, hem LDA programının kendisi 
için harcanak çaba hem de Analiz Edilen Kalemin ömür devri boyunca ortaya çıkacak 
destek maliyetleri üzerinde etkisi vardır. Dolayısıyla, söz konusu faaliyetin projenin 
erken safhalarında bir başlangıç değerlendirmesi olarak gerçekleştirilmesi önemlidir.

Bir LDA aday kalemi için uygulanabilir analizleri belirlemekteki temel yaklaşım,  analiz 
için harcanan çabaya kıyasla beklenilen faydanın daha fazla olduğu değerlendirilen 
analizlerin yapılması şeklinde olmalıdır. Bu değerlendirmeler yapılırken, “öğrenilmiş 
dersler” vasıtasıyla elde edilen bilgiler hem yüklenici hem de müşteri tarafından dikkate 
alınmalıdır. Bu şekilde elde edilen bilgiler dikkate alındığında, bazı durumlarda ilave analiz 
faaliyeti gerçekleştirmeden LDA ilişkili kararların alınması mümkün olabilmektedir.

Uygulanabilir olduğu durumlarda, yeni analiz yöntemlerinin kullanımı da maliyet 
etkileri ile birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin, bir simülasyonun klasik analiz 
yöntemlerine göre daha kapsayıcı sonuçlar üretmesi mümkündür.

5.4.1.	 POTANSİYEL ANALİZ FAALİYETLERİ

Yapılacak potansiyel analiz faaliyetleri aşağıda verilmiştir, bu analizlerin sonuçları 
LDA veri tabanı (LDAK) üzerinde dokümante edilmelidir.

1.	 Genel LDA İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Analiz,

2.	 Karşılaştırmalı Analiz,

3.	 İnsan Faktörü Analizi,

4.	 Konfigürasyon Değerlendirme,

5.	 Güvenilirlik Analizi, 

6.	 İdame Edilebilirlik Analizi,

7.	 Test Edilebilirlik Analizi,

8.	 Hata Türleri, Etkileri (ve Kritiklik) Analizi (FMEA/FMECA) Değerlendirmesi,

9.	 Hasar Analizi,

10.	Özel Olay Analizi,

11.	Planlı Bakım Analizi,

12.	Onarım Seviyesi Analizi (OSA),
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13.	Bakım Görev Analizi (BGA),

14.	Yazılım Destek Analizi,

15.	Lojistik İlişkili Operasyonlar Analizi,

16.	Eğitim İhtiyaçları Analizi.

LDA faaliyetleri kapsamında, her bir analiz sonuçlarının nasıl dokümante edileceği, 
teslim edileceği ve değerlendirileceği bilgileri LDAP kapsamında ele alınır.

5.4.1.1.	Genel LDA İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Analiz 

LDA faaliyetleri için başlangıç noktası herhangi bir görevin/analizin yapılmasına 
yönelik tanımlanmış ön koşullardır. Bu doğrultuda, kaynakların etkin kullanımı açısından 
gerçekleştirilmek istenen analizlerin amaçları/gerekçeleri açıkça tanımlanmalıdır. 

Genel LDA ihtiyaçlarının belirlenmesi, daha çok sözleşmesel, müşteri ve kullanıcı 
isterleri ile ilgilidir. Proje için genel LDA ihtiyaçlarının uygun bir şekilde ele alınması ve 
müşteri ile mutabakatın sağlanması aşamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

•	Oluşturulan ürün kullanım verisi (Operasyonel Gereksinimler, Müşteri 
Gereksinimleri), hedeflenen destek stratejisi ve ilkeleri ile alternatif destek çözümleri,

•	 	Hangi sözleşmesel bilgilerin LDA sonuçları ile gösterilmesi ve geçerli kılınmasının 
gerektiği, bu geçerli kılmanın nasıl ve hangi derinlikte yapılacağı, 

•	 	Özel ilgi alanlarına ilişkin gerekli raporların (örneğin yönetim raporları, program 
durum gözden geçirmeleri, performans ölçme raporları, doğrulama raporları, vb.) 
tanımlanması,

•	 	En iyi yatırım geri dönüşünü garanti edecek ödünleşim analiz sonuçları (Örneğin; 
müşteri talepleri aynı hedefe farklı yöntemlerle ulaşmanın mümkün olup olmayacağı 
konusunda  değerlendirilebilir. Bu değerlendirme neticesinde geliştirilecek alternatif 
çözümlerin önemli oranda daha az çaba ile gerçekleştirilebileceği de tespit edilebilir. 
Ancak dikkat edilmesi gereken müşteri gereksinimlerinin kabul edilebilir seviyede 
karşılanmasıdır.).

5.4.1.2. Karşılaştırmalı Analiz

Etkin bir LDA programının anahtarlarından biri karşılaştırmalı sistemlerden elde 
edilen verilerin kullanılması ve analiz edilmesidir. Tarihsel veri gözden geçirme olarak 
adlandırılan bu süreç, kıyaslanabilecek benzer sistemlerden/ekipmanlardan elde edilen 
tecrübeye dayalı bilgilerin yeni geliştirilen sistemin desteklenebilirliği ve performansını 
iyileştirmede kullanılmasını içerir . 
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Karşılaştırmalı analiz sadece özel bir istek olan durumlarda gerçekleştirilmelidir. 
Analizin ön koşulu bir ekipmanın, bir sistemin ya da bir son ürünün karşılaştırmalı 
bilgilerinin mevcut ve karar verme açısından (sadece başlangıç LDA faaliyetlerine 
yönelik olarak) kullanılabilir olmasıdır. Eğer karşılaştırmalı bir sistem tanımlanabilirse, 
kullanılabilecek karşılaştırma verilerinin elde edilebilmesi için uygun analizler yapılabilir. 
Analiz sonuçlarının dokümante edilmesi için karşılaştırma faktörlerini ve verilerini 
ve/veya karşılaştırılabilir LDA adaylarına ilişkin destek çözümlerini ele alan özel özet 
raporlar hazırlanabilir.

Karşılaştırmalı sistem ve alt sistemlerin belirlenmesi, yeni sistemin/ekipmanın 
tasarımı, operasyonel ve destek karakteristikleri ile tahmin edilecek parametreye 
dair bilgi sahibi olmayı gerektirir. Eğer tasarım parametreleri (ör; güvenilirlik, idame 
edilebilirlik) tahmin edilecekse, tasarım karakteristikleri yeni sisteme/ekipmana benzer 
olan operasyonel sistemler/ekipmanlar seçilmelidir. Yeni sistem için ana alt sistemler 
belirlendiğinde, tasarım parametrelerinin tahmini için kullanılacak ana hat karşılaştırma 
sistemi, birden fazla sistemin alt sistemlerinden oluşan kompozit bir sistem olabilir. 
Destek parametreleri (ikmal süresi, dönüş süreleri, ulaştırma süreleri, personel kısıtları 
vb) tahmin edileceği zaman ise, yeni sistemin/ekipmanın destek konseptine benzer 
mevcut sistemler (destek sistemleri) belirlenmelidir. Seçilen destek sistemi, tasarım 
karakteristiği açısından benzer olan sistemleri/ekipmanları destekleyen sistemlerden 
tamamen farklı bir destek sistemi de olabilir.

Gerçekçi bir karşılaştırmalı sistem tespit edilebilirse bu sisteme ilişkin bilgiler 
aşağıdaki hususların belirlenmesinde yardımcı olur:

a. Yüksek hata oranı potansiyeline sahip alt sistem ve komponentler,

b. Gayri Faal Süresine etki eden temel unsurlar,

c. Desteklenebilirliği geliştiren tasarım özellikleri,

d. Potansiyel desteklenebilirlik problem alanları,

e. Potansiyel emniyet veya insan faktörü etkileri içeren tasarım konseptleri,

f. Destek kaynaklarına dair gereksinimler,

g. Ürün destek gereksinimlerini, kullanım ve destek maliyetlerini ve sistemlerin 
erişilen göreve hazır olma seviyelerini etkileyen tasarım, operasyon ve destek 
konseptleri.

Bu faaliyetin ilk sonuçları, operasyonel gereksinimler ve müşteri gereksinimleri 
dahil desteklenebilirlik faktörlerini geliştirmek için kullanılır. İleriki safahalarda 
gerçekleştirilen karşılatırmalı analiz sonuçları da bu dokümanlara dahil edilir. Analiz 
sonuçları aynı zamanda ürün destek modeli belirlenirken girdi olarak kullanılabilir.
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5.4.1.3.	İnsan Faktörü (Ergonomi)  Analizi

Bir ürüne ilişkin potansiyel destek çözümlerinin, insan faktörü gereksinimleri 
dahil, belirlenmiş eşik değerlerinin içerisinde olmasını sağlayabilmek için LDA, 
idame edilebilirlik ve desteklenebilirlik işlevleri sıkı şekilde koordine edilmelidir. 
İnsan faktörlerinin özellikle operasyonel ve bakım faaliyetlerinin uygulanabilirliği 
konusunda belirleyici etkisi vardır. 

İnsan faktörü analizleri, diğer desteklenebilirlik mühendisliği fonksiyonları gibi, 
bakım ekibi ve destek ekipmanı gereksinimlerinin belirlenmesi çalışmalarına kaynak 
veri sağlar. Bu ilişki, tasarım gözden geçirme sürecinde başlar ve bakım görev 
analizlerinin geliştirilmesi süreci boyunca devam eder

İnsan faktörü analizlerinin, Bakım Görev Analizi (BGA)’ne tabi tutulan LDA adayları 
üzerinde etkisi olabilmektedir. İnsan faktörleri, özel sınırlamalar (örneğin, özel 
yetenekler gerektiren bakım görevlerinin uygulanabilirliği ile ilgili) için bir gerekçe teşkil 
edebilir. Bu analizler esnasında hem ergonomik hususların hem de uygun bir insan-
makine ara yüzüne yönelik  tanımlanmış kuralların göz önünde bulundurulması 
gereklidir. LDA faaliyetleri üzerinde belirleyici etkileri olabilecek bazı hususlar aşağıda 
örneklendirilmiştir:

•	Ağır yükleri kaldırma ve taşıma becerisi,

•	Özel koşullarda uzun bir süre hareket etme becerisi,

•	Tehlikeli malzemelerin elleçlemesi,

•	Personel istihdamında yasal sınırlamalar (güvenlik kısıtlamaları, vb).

İnsan faktörü analizi sonuçları, projenin mümkün olan en erken safhalarında 
dokümante edilmeli ve ilgili tüm dokümanlara girdi yapılmalıdır. İnsan faktörlerinin 
etkileri, LDA veri tabanı içerisinde farklı alanlarda yer alabilir. Tasarıma yönelik her 
değişiklik önerisi veya modifikasyon, bakımda da değişikliklere yol açar ve bu da insan 
faktörü kısıt ve sınırlamalarının gözden geçirilmesini gerektirir. Ömür devrinin sonunda, 
envanterden çıkarma safhasında, insan faktörleri yine kritik öneme sahip hale gelir. 
Zira bu safhada, insan sağlığı üzerinde etkisi olan malzemelerin ele alınması ihtiyacı 
doğabilmektedir. 

EK-A, insan faktörü mühendisliği ile lojistik destek analizi süreci arasındaki ilişki ve 
entegrasyonu tanımlamaktadır. 

5.4.1.4. Konfigürasyon Değerlendirme

Herhangi bir LDA adayı için tasarım konfigürasyonundan önemli ölçülerde sapma 
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olması durumunda, konfigürasyon değerlendirmesi zorunludur. Ürünün geçerli 
kılınmasına ilişkin potansiyel değişiklikler, mühendislik değişiklikleri, sapmalar veya 
feragatler incelenmelidir. Konfigürasyon değerlendirmeleri, sapma gösteren bakım 
konsepti ve/veya lojistik destek gereksinim (personel, malzeme gibi) ihtiyacının 
genel değerlendirmesi şeklinde yapılmalı ve LDA adayları için analiz ihtiyaçları yeniden 
değerlendirilmelidir. 

5.4.1.5.	Güvenilirlik Analizlerinin Değerlendirilmesi

LDA adaylarının hedeflenen kullanım senaryoları ile ilişkili güvenilirlik tahminlerinin 
(örneğin MTBF), LDA çalışmaları kapsamında kullanımları değerlendirilmelidir. Güvenilirlik 
değerlerinin belirlenmesi tasarım ve geliştirme ile ilgili bir görevdir. Ancak bu analizlerin 
sonuçlarının dokümante edilmesi LDA için son derece önemlidir. Genel olarak, her bir 
donanım LDA adayı için güvenilirlik analizinin yapılması zorunlu kabul edilir. Buna ek 
olarak, güvenilirlik tahminlerinin LDA ürün kırılımında yer alan bütün gerekli elemanlara 
yönelik olarak genişletilmesi ve bu değerlerin bütün diğer ürün kırılımı arasında da 
tutarlılığının sağlanması önemlidir.

Güvenilirlik değerleri, Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA)’nin sonuçları içerisinde bir 
LDA adayı kalemin farklı hata türlerine ait hata oranları ile doğrudan ilişkilidir. Bu iki alan 
lojistik veri tabanı üzerinde tutarlı olmalıdır. 

5.4.1.6. İdame Edilebilirlik Analizi

İdame edilebilirlik belirlenmiş prosedür ve kaynaklar kullanılarak, tanımlı bakım 
onarım seviyelerinde belirlenmiş yeteneğe sahip personel tarafından bakım faaliyeti 
gerçekleştirildiğinde, odak sistemin öngörülen performans seviyesinde tutulabilmesi 
veya öngörülen performans seviyesinde tekrar çalışır duruma geri getirilebilmesi 
kabiliyetinin ölçüsüdür.

Her bir LDA adayı için, teknik açıdan desteklenebilir olup olmadığına karar verebilmek 
üzere idame edilebilirlik analizinin yapılması önemlidir. Uygulanabilir olduğu durumlarda 
aşağıdaki konuları ele alan idame edilebilirlik analizleri gerçekleştirilmelidir:

•	Müşteri gereksinimlerini yansıtan idame edilebilirlik özelliklerinin değerlendirilmesi,

•	Uygulanabilir her LDA adayı kalem için bakım konseptini desteklemek amacıyla 
farklı seviyelerdeki bakım görevlerinin belirlenmesi,

•	Farklı desteklenebilirlik açılarının araştırılması (nihai ürünün modüler tasarıma sahip 
olması, erişilebilirlik kolaylığı, özel bölgelerde yerleşim konsepti- MTBF değeri en kötü 
olan parçaların diğer parçaların arkasına gelecek şekilde yerleştirilmemesi- gibi).
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Genelde, idame edilebilirlik analizi farklı detay seviyelerinde aşağıda sıralanan 
uygulamalarla gerçekleştirilebilir:

•	Mevcut bilgilerin en düşük seviyede olduğu durumlarda, En İyi Mühendislik Kararlarının 
kullanılması,

•	Ekipman tedarikçileri kaynaklı bilgilerin veri dönüşümü ile veya dönüşüm 
gerektirmeden değerlendirilmesi, 

•	AAK için bakım konsepti oluşturulurken; alternatiflerin kıyaslanmasında Onarım 
Seviyesi Analizi (OSA) ve/veya Önleyici Bakım Analizi, Planlı Bakım Analizi gibi 
destekleyici analizlerin dikkate alınması,

•	Operasyonel profillere göre görevini gerçekleştiren ürünler için, bakım ve desteğe 
odaklanarak sınırlı bakım kaynakları ya da operasyonel profillerin değişmesi gibi 
durumların olası sonuçlarını değerlendiren simülasyon araçlarının kullanımı.

Farklı kalem tiplerine göre uygulanacak idame edilebilirlik analizinin seviyesi Tablo 
5’de belirtilmiştir.

Tablo 5 Kalem Türüne Bağlı Olarak İdame Edilebilirlik Analizi Derinliği

Analiz Edilen Kalemler İdame Edilebilirlik Analiz Derinliği

Halen karşılaştırılabilir koşullarda kullanılmakta olan 
kalemler.

Orta seviye bilgi ve veri dönüşümü ihtiyacı vardır. 
Daha detaylı idame edilebilirlik analizi isteğe bağlı 
olarak yapılabilir. 

Halen kullanımda olmakla birlikte, karşılaştırılabilir 
koşullar altında kullanılmayan kalemler.

Dikkatli veri dönüşümü gereklidir, yeni koşullara 
göre daha detaylı bir idame edilebilirlik analizi 
yapılması gerekebilecektir.

Büyük modifikasyon olmadan kullanılabilecek 
RAHAT kalemler.

Lojistik özellikler ve/veya gereksinimlere ilişkin 
uygunsuzlukların dokümante edilmesi ve müşteri 
tarafından kabul edilmesi gereklidir.

Hazır bulunan ve minör değişiklikler gerektiren 
kalemler.

Orta seviye bilgi ve veri dönüşümü ihtiyacı vardır, 
daha detaylı idame edilebilirlik analizi isteğe bağlı 
olarak yapılabilir.  

Hazır bulunan ve majör değişiklikler gerektiren 
kalemler.

Dikkatli veri dönüşümü gereklidir, yeni koşullara 
göre daha detaylı bir idame edilebilirlik analizi 
yapılması önemlidir.

İyi bilinen bir teknolojiye bağlı olarak yeni geliştirilen 
kalemler. 

Detaylı idame edilebilirlik analizinin yapılması 
gerekir.

Yeni bir teknolojiye bağlı olarak yeni geliştirilen 
kalemler.

Detaylı idame edilebilirlik analizi mutlaka 
yapılmalıdır.
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İdame edilebilirlik analiz sonuçları dikkatli bir şekilde dokümante edilmeli ve analiz 
sonucunda ortaya çıkan bakım konsepti ile ilişkili veriler lojistik veri tabanına kayıt 
edilmelidir.

5.4.1.7.	Test Edilebilirlik Analizi

Test edilebilirlik analizi için gerekli olan girdiler;

•	 İdame edilebilirlik stratejisinin tanımlanması,

•	Tüm test mimarisinin ve test prensiplerinin tanımlanması,

•	Sözleşmesel test edilebilirlik gereksinimlerinin tanımlanması ve doğrulanmas,ı

•	FMEA/FMECA dokümanlarında geçen test edilebilirlik ile ilişkili bilgilerin 
değerlendirilmesi,

•	 	İlişkili tüm seviyelerde gereksinimlerin fonksiyonel kontrolünün tanımlanması,

•	 İlişkili lojistik kaynak gereksinimlerinin (personel, yüklenebilir yazılım, test yazılımı 
gibi) tanımlanması.

Test edilebilirlik analizi, idame edilebilirlik analizi ile yakından ilişkilidir. Test edilebilirlik 
analizi sonuçları idame edilebilirlik analizlerini doğrudan etkiler. Kalemin test özelliğine 
ilişkin herhangi bir düzeltici bakım, düzeltilecek hatanın fark edilebilmesine bağlıdır. Bir hata 
herhangi bir test prosedürüyle doğrulanamazsa, ilgili onarım görevi gerçekleştirilemez. 
Tüm bunlara ilave olarak, bir kalemin onarım sonrası da fonksiyonelliğinin test edilmesi 
gereklidir. Arıza fark etme/doğrulamanın detay seviyesi, bakım konseptini etkileyen 
en önemli etkendir. 

Test edilebilirlik özelliklerinin tasarım tamamlandıktan sonra belirlenmesi neredeyse 
imkânsızdır. Bu nedenle, test edilebilirlik gereksinimleri uygulanabilir her kalem için 
geliştirme safhasında tanımlanmalıdır.

Cihaz İçi Test (CIT) yeteneği olan tüm kalemler için test edilebilirlik analizi zorunludur. 
İlişkili test edilebilirlik özellikleri tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir. Bir şekilde tüm 
test mimarisinde gözlenen indirgenmiş (reduced) CIT yeteneğine sahip kalemler için 
(RAHAT kalemler gibi) test edilebilirlik analizinin yapılması önemlidir.

Test edilebilirlik özellikleri ile ilgili veri tipleri lojistik veri tabanında ya da test edilebilirlik 
raporlarında dokümante edilmelidir. Üreticiler için test edilebilirlik özelliklerinin ne 
şekilde uygulanacağına ilişkin kuralların tanımlanması ve doğrulanması gereklidir.
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5.4.1.8. Olaya Dayalı Bakıma İlişkin Analiz Faaliyetleri

5.4.1.8.1.	Hata Türleri Etkileri ve Kritiklik Analizi/Hata Türleri Etkileri Analizi (HTEKA/
HTEA)

HTEKA’nın amacı, bir ürünün potansiyel hata durumlarını tanımlamaktır. Hata 
durumlarının kritikliğinin hesaba katılmadığı durumda, yapılan analiz faaliyeti HTEA 
olarak adlandırılır. Fonksiyonel hatalar sistem HTEKA’sı yapılarak tanımlanır/analiz 
edilir, teknik hatalar ise alt sistem HTEKA yaklaşımı ile tanımlanır/analiz edilir.

Sistem Hata Türleri Etkileri ve Kritiklik Analizi (HTEKA)

Sistem HTEKA’sı yukarıdan aşağıya yaklaşımını kullanarak, Ürünün farklı sistemlerini 
analiz eder. Bu amaçla, potansiyel fonksiyonel hatalar, bu hataların etkileri, kritikliği, 
son etkisi ve hata sebepleri belirlenir. 

Emniyet, yasal ya da çevre bütünlüğünden dolayı kritik olduğu tespit edilen 
potansiyel hata etkilerinin önlenmesi zorunludur. Operasyonel/görev ilişkili ya da 
ekonomik sebeplerden dolayı istenmeyen diğer hata etkileri de önlenmelidir. Analiz 
sonuçları, önleyici bakım (planlı bakım) ve düzeltici bakım faaliyetlerinin tanımlanması 
için ya da yeniden tasarım gereksinimleri için ana çizgiyi oluşturacaktır.

Alt -Sistem Hata türleri Etkileri ve Kritiklik Analizi (HTEKA)

Alt sistem HTEKA’sı, üründe bulunan herhangi bir alt sistemde meydana gelebilecek 
teknik hataların olasılığını ve sonucunu tanımlayacak detayda aşağıdan yukarıya 
yaklaşımı ile gerçekleştirilir.

Emniyet analizi faaliyetleri (örneğin hata ağacı analizi) sistem ve alt sistem 
HTEKA’sına bağlıdır. Hata ağaçlarında, emniyet kritik hata kombinasyonları da 
tanımlanabilir. Hataların gerçekleşme olasılık seviyelerine bağlı olarak, yeniden tasarım, 
düzeltici bakım (onarım ya da yenisi ile değişim gibi) ve/veya önleyici (planlı) bakım 
gereksinimleri tanımlanmalıdır. 

5.4.1.8.2. Hasar Analizi

Hasara elverişli bileşenler, en azından kısmi LDA adayı kalemi olarak 
değerlendirilmelidir. Genelde hasarlar, her bir durum için kritikliğinin ya da derecesinin 
önceden belirlenemeyeceği özel olaylardır. Yine de aynı yolla meydana gelebilen ya 
da aynı yolla tespit edilebilen hasar sınıflarının tanımlanması yararlı olacaktır. Analiz 
sonuçları, lojistik veri tabanında dokümante edilmelidir (örneğin yapısal elemanlar için 
test ve onarım prosedürlerinin veri tabanında belirtilmesi gibi). Hasarlarla ilgili güvenilirlik 
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değerleri normalde mevcut değildir. Yalnızca, istatistiksel değerlendirmelerin yardımıyla 
bir tahminde bulunmak mümkün olabilir.

5.4.1.8.3. Özel Olay Analizi

Özel olayın bir türü olarak hasarlar dışında, başka diğer olayların da AAK’nin ya da 
ürünün bakım konseptine etkisi olabilir. Fonksiyonelliğini garanti etmek için özel bakım 
uygulamaları gerektiren, olası özel olayların tanımlanması ve dokümante edilmesi 
önemlidir. Ayrıca, gerekli bakım uygulamalarının ve personel, malzeme, yazılım gibi 
gerekli kaynaklarla ilişkili bilgilerin tanımlanmış ve dokümante edilmiş olması gereklidir. 

Bakım uygulaması gerektiren bazı özel olay örnekleri;

•	 	Sıcaklık limitlerinin aşılması,

•	Mekanik yükleme limitlerinin aşılması (örneğin aşırı torklama),

•	 İzin verilen hız limitlerinin aşılması,

•	Tuz yüklü atmosferde operasyonel kullanım,

•	Kumlu ortamda kullanım,

•	Yıldırım,

•	Uçaktan zor iniş,

•	Harici nesnelerle çarpışma ,

•	Sert İniş (Hava Araçları).

5.4.1.9. Planlı Bakım Analizi 

Planlı Bakım Analizi (Scheduled Maintenance Analysis), emniyet ilişkili, büyük ölçüde 
ekonomik ve ekolojik hataları önlemek için yapılır. Emniyet kritik bir durum varsa 
analizin yapılması zorunludur. Beklenen önemli ekonomik ya da ekolojik dezavantajlar 
varsa analizin tekrar yapılması gerekir. Analiz sonuçları bakım konseptini doğrudan 
etkiler. Planlı bakım uygulamalarının lojistik veri tabanı üzerinde mutlaka dokümante 
edilmesi gerekir. 

5.4.1.10. Onarım Seviyesi Analizi (OSA)

Genel destek stratejisine bağlı olarak, her bir kalem için bakım ve/veya onarımının 
hangi seviyede yapılacağına karar verilmesi gereklidir. Bu kararı desteklemek için analiz 
edilecek LDA adayı kalemin tipine bağlı olarak birkaç yöntemden birisi uygulanarak 
OSA gerçekleştirilir.
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Tablo 6 OSA’nın Farklı Derinliklerinin Sınıflandırılması

OSA Sınıflandırması Tanım

Basitleştirilmiş OSA 
Mevcut en iyi bilgiler göz önünde bulundurularak en iyi 
mühendislik yaklaşımının temellerinden elde edilebilir. Sonuçların 
mutlaka dokümante edilmesi gerekir. 

Tam OSA 

Bu kapsamlı analizin yapılabilmesi için kalemin kendisiyle ve 
kullanım içeriği ile ilişkili olarak gerekli tüm verinin (örneğin; 
operasyonel senaryolar, yedek parça tedariki, maliyet gibi) 
olması gereklidir.

Simülasyon Üzerinden Analiz

AAK bu kalemin intikal ve operasyonel senaryoları ile ilgili 
oldukça detaylı bilgileri hesaba katan bir simülasyon en iyi OSA 
sonuçlarını oluşturabilir. Bu durum simülasyon için yazılım 
paketinde kullanılacak uygun formattaki tam bir bilgi/veri 
setini gerektirir. Bu bilgi/veri setini hazırlamak ilave çabaya 
sebep olabileceğinden bu durumun da ayrıca değerlendirilmesi 
gerekecektir.

Her durumda, uygulanabilir olduğu ölçüde OSA yapılması zorunlu bir analizdir.

5.4.1.11. Bakım Görev Analizi (BGA)

Bakım Görev Analizi, LDA sürecindeki merkezi analiz faaliyetlerinden birisidir. Burada, 
tanımlanmış bakım görevleri (hem planlı hem plansız) mevcut olan gerekli tüm bilgilerle 
aşağıdaki gibi detaylandırılır. 

•	 İlgili bakım görevinin yerine getirilebilmesi, eğitim gereksinimleri ve kritik görevler 
için ön koşulların ne olduğu gibi genel görev bilgilerinin dokümante edilmesi,

•	 	Bakım görevlerinin tanımlı olaylara (arızalar, hasarlar, özel olaylar, zaman kısıtlamaları 
gibi) atanması, 

•	 	İlgili lojistik kaynak gereksinimlerinin (personel, destek ekipmanı, yedek parçalar, alt 
yapı, yazılım gibi) tanımlanması,

•	Görev sıklığının hesaplanması,

•	Tanımlanmış görevden önce ve sonra yapılması gerekli olan görevler.

5.4.1.12. Yazılım Destek Analizi

Kullanıcı tarafından yüklenebilir veri/yazılım içeren her bir kalem aşağıdaki hususlar 
kapsamında analiz edilmelidir. Bu analiz, bakım ve hizmet görevlerini kapsar.

•	Kullanıcı tarafından yüklenebilir yazılım/veri içeren donanım bakımı,

•	Kullanım hazırlığı için gereken veri ve/veya operasyonel yazılım,



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

81TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI 

/204 TSSÖDYP-06/01

•	Kullanıcı tarafından yüklenebilir yazılım sürümleri ile birlikte kalemin/birimin 
revizyonunun güncellenmesi için verilecek yazılım desteği.

Yazılım Destek Analiz programı yazılım değişikliklerini, sürümleri ve yazılımda bir 
virüs (bug) olması durumunda yazılımın bakımını yönetecekse, oluşturulacak süreç 
donanım için olan LDA süreci ile aynı çizgide olmalıdır.

5.4.1.13. Lojistik İlişkili Operasyonlar Analizi 

Bir ürünün kullanımı ve bakımına ilişkin görevlerin yanısıra, operasyon açısından 
dikkate alınması gereken bazı ilave hususlar vardır. Bazı durumlarda doğrudan ürünün 
kullanımıyla veya bakımıyla ilişkilendirilemeyen görevler söz konusu olabilir. Ancak 
bu görevler, operasyon ve bakım tesislerinde normal operasyonlara destek olarak 
yürütülür (ör; paketleme, elleçleme, depolama, ulaştırma, demirleme gibi).

Bu görevler ürünün doğru kullanımı açısından son derece önemlidir. Lojistik ilişkili 
operasyonel görevler olarak nitelendirilebilecek bu görevler, operasyonları çeşitli 
açılardan kısıtlayabilirler (kullanım kolaylığı, kullanılabilirlik, kullanım esnekliği, mobilite 
gibi). Bu doğrultuda Analiz Altındaki Sistemin (AAS) genel kullanımı için önemli olan 
görevlerin tanımlanabilmesi amacıyla operasyonel gereksinimler analiz edilmelidir ve 
bu görevler lojistik veri tabanında dokümante edilmelidir. 

5.4.1.14. Eğitim İhtiyaçları Analizi (EİA)

Bu analiz kapsamında, belirli bir görevin özel bir eğitim gerektirip gerektirmediğine 
karar verilir. Eğitim gerekli ise, eğitimin etkili bir şekilde nasıl uygulanabileceği 
belirlenmelidir. Bu süreç, belirlenen görevlere ilişkin LDA veri tabanında yer alan içerikten 
faydalanarak desteklenebilir. 

Eğitim gereksinimlerine yönelik kriterler LDA İş Tanımlama Toplantısı esnasında 
Yüklenici ve Müşteri arasında görüşülmeli ve uyumlu hale getirilmelidir. Belirlenen kriterler 
LDA veri tabanına aktarılmalı ve her bir görev bu kriterlere göre değerlendirilmelidir. 
Elde edilen sonuç, LDA veri tabanında yer alan görevlere dair mevcut verilere dayalı bir 
ön Eğitim İhtiyaçları Analizi kararı olabilir.

5.4.1.15. Envanterden Çıkarma Analizi

Bir sistemin faydalı ömrü sona erdiğinde, emniyet (patlayıcı emniyeti dahil), güvenlik 
ve çevreye dair hukuki ve düzenleyici gereksinimlere uygun olarak envanterden 
çıkarılması gerekir. Tasarım süreci boyunca, sistemde yer alan tehlikeli maddeler 
dokümante edilmeli ve sistemin emniyetli bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmalıdır.
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Bu analizlerin amacı sistem/birim ve ilişkili tesis ekipmanları için envanterden 
çıkarma prosedürlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, komponent, komple, tali komple, 
parça ve malzemelerden tehlikeli madde, atık ve çevre kirletici madde içerebilecek 
olanlar ile yeniden işlenebilecek, yeniden kullanılabilecek veya kurtarılabilecek 
malzemeler belirlenir.

Malzemelerin envanterden çıkarma prosedürlerinin belirlenmesi ve dokümante 
edilmesi gerekir. Bu faaliyetin gerçekleştirilmemesi, ürün işletimi ve idamesinde görev 
yapan personelin sağlık ve emniyetini etkileyebilir. Ekipman veya komponentlerin 
demilitarize edilmesi, ulusal güvenlik açısından önemli bir konu olup gizli verilerin 
tehlikeye atılmasının önlenmesi gerekir.

Komponent, komple, tali komple, parça ve malzemelerin envanterden çıkarılmasına 
yönelik detaylı prosedürlerin oluşturulmasından yüklenici, bütün olarak sistem/
ekipmanın envanterden çıkarılması/demilitarize edilmesinden ise ihtiyaç makamı/
kullanıcı/idame makamı sorumludur.

5.5.	MÜŞTERİNİN LDA PROGRAMINA KATILIMI

LDA sürecine dair yüklenici’nin yorum ve yaklaşımının müşterininkiyle aynı 
doğrultuda olduğunu garanti altına almak için müşteri tüm LDA programı boyunca 
uygun derinlikte sürece dahil olmalıdır. 

5.5.1.	 MÜŞTERİNİN ADAY KALEMLERİ DEĞERLENDİRMESİ VE TAVSİYE EDİLEN ANALİZ 
AKTİVİTELERİ

LDA adaylarının seçimi ve bu aday kalemlere uygun analiz aktivitelerinin atanması, 
LDA sürecinde maliyeti önemli ölçüde etkileyen husustur. Bu sebeple, LDA adaylarının 
seçimi projenin erken aşamalarında büyük bir özenle yapılmalıdır. Riski azaltmak için, 
uygulanabilir olması durumunda sözleşmenin imzalanmasından önce taslak aday 
kalem listesi hazırlanmalıdır. 

5.5.1.1.	LDA Süreci Değerlendirme Kurallarının Konulması

Değerlendirme kuralları yüklenici ve müşterinin ortak kararı ile belirlenmelidir. 
Değerlendirme kurallarının belirlenmesi için en az aşağıdakileri içerecek şekilde bazı 
genel kurallar koyulmalıdır:

•	Yalnızca LDA GGT’de anlaşılan kuralları içeren hususlar veya müşteri ile yüklenici 
arasında anlaşılan gelecek LDA süreci içerisindeki (ör. LDA gözden geçirmeleri) 
kurallar dikkate alınmalıdır.
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•	Eğer bir değerlendirme gerçekleştirilmiş ve başarılı olarak sonuçlanmışsa, doğrudan 
ilgili yeni bir husus olmadığında aynı konu tekrar değerlendirilmemelidir.

•	Yalnızca LDA ile ilişkili kurallar değerlendirmeye alınmalıdır.

•	Diğer hususlar (ör. teknik dokümantasyon, ikmal desteği, eğitim vb.) LDA 
değerlendirme kuralları kapsamına alınmamalıdır. 

•	Müşteri veya yüklenici kadrosunda oluşan bir değişiklik daha önce karar alınmış 
değerlendirmeleri etkilememelidir. 

•	LDA teslimatlarının yayımlanması ile bu teslimatlara verilecek görüşler için cevapların 
oluşturulması süreleri arasında geçecek zaman için sınır kuralları koyulmalıdır.

•	Yüklenicinin LDA teslimatlarının içerisindeki detay değerlendirme daveti ve 
değerlendirme sonuçları uygun kodlar kullanılarak bir durum kodu ile belirtilmelidir.

•	Bilgilerin detayları, yapısı ve  kullanılacak kodlar müşteriyle de koordine edilmek 
suretiyle yüklenicinin sorumluluğunda olmalıdır. 

•	LDA gözden geçirme yapısı durum kodu tarafından temsil edilen bilgi grubu 
doğrultusunda organize edilmelidir.

•	Durum kodu için lojistik veri tabanı içerisinde uygun veri elemanı tanımlanmalıdır.

•	Her LDA adayını ilgilendiren durum kodu lojistik veri tabanında uygulanabilir olarak 
güncel tutulmalıdır.

Değerlendirme sonuçları dokümante edilmeli ve belirlenmiş değerlendirme 
prosedürüne uygun olarak yükleniciye gönderilmeli ve tüm konular açıklığa kavuşana 
kadar takip edilmelidir.

Ürün kırılımının özellikle yapısı, içeriği ve derinliğinin uygunluğu, LDA aday kalem 
seçim kriterlerinin net bir şekilde tanımlanmış olması ve bu kalemler için yapılacak 
analiz faaliyetlerinin seçim kriterlerinin uygunluğu müşteri tarafından ilk değerlendirme 
kapsamında değerlendirilmeli ve görüşler yükleniciye iletilmelidir. Bu aşamadan sonra 
yapılacak değerlendirmeler, yüklenici tarafından yapılan her bir teslimat kapsamında 
olacaktır. Proje LDA programına göre uyarlanarak yüklenici tarafından hazırlanan 
dokümanların nasıl iletileceği, görüşlerin/yorumların nasıl hazırlanacağı, ilgili görüş/
yorumların değerlendirme süreci, üzerinde mutabakatın sağlanması gibi tüm aşamaları 
içeren değerlendirme süreci (yorum verme süreci de içeren) dokümante edilmeli ve 
LDAP kapsamında tanımlanan sürece uygun olarak tanımlanmalıdır. Müşteri, LDA 
sürecinde ilerleme sağlayabilmek için yaptığı değerlendirmeleri, özellikle mutabık 
kalınan/kalınmayan noktaları ve mutabık kalınmayan hususlarda açıklamalarını 
yükleniciye resmi olarak aktarmalıdır. Tüm LDA çıktıları konfigürasyon yönetim ilkelerine 
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göre kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca, müşteri tarafından verilen görüş/yorumlar, bunlara 
oluşturulan cevaplar ve son durumun da kayıt altına alınması izlenebilirlik açısından 
gereklidir.

Şekil 7’de müşteri ve yüklenici arasındaki bilgi alışverişi için örnek bir süreç 
gösterilmiştir. Tablo 7’de ise zaman aralıkları hakkında açıklamalar verilmiştir.

Şekil 7 Müşteri İle Yüklenici Arasındaki Veri Alışverişi Süreci (Örnek)

Tablo 7 Yorumlama Sürecinin Zaman Takvimi İle Açıklanması

Müşteriye yapılacak
LDA teslimatlarının
hazırlanması

Müşteri
yorumlarının
belirlenmiş bir
formatta teslimi

Müşterisinin
yorum süreci

Yüklenicinin gelen
görüşlere
oluşturduğu
cevaplar

Sınırlı sayıda
iterasyon

LDA gözden
geçirmede
tartışılacak kalan
müşteri yorumları

LD
A G

özden G
eçirm

e
-

Açıkta kalan konuların son kararlarla
   netleştirilm

esi (uygulanabilirse)
-

D
urum

 güncellem
esi için son kararlar

Yüklenicinin ilk cevaplarının
müşteri tarafından
değerlendirilmesi

T0 T1 T2 T3 T4 Tgözden geçirme

Zaman

LDA gözden
geçirmesi süresince
açıkta kalan
konuları son
netleştirme hazırlığı

YÜKLENİCİ

MÜŞTERİ

Yüklenici(ler)
tarafından
müşterinin
yorumlarının
değerlendirilmesi

LDA verisinin teslimatı,
Analiz Raporları, Aday
Kalem Listesi, vb.

KULLANIMA HAZIR OLMA

Güvenilirlik İdame Edilebilirlik Desteklenebilirlik

Ana Ürün/Odak Sistem Destek Sistemi

Zaman Eylemler

Sözleşme 
T0+…

Yüklenici tarafından LDA teslimat kalemlerinin hazırlanmasına başlanması. 

T1 Sözleşmesel LDA teslimat kalemlerinin müşteriye anlaşılan formatta teslim edilmesi

T2

T2 ve T1 arasında müşterinin teslim edilen kalemler üzerinde (LDA verisi, LDA raporları) 
yorum verme süreci gerçekleşecektir. T2 için anlaşılan zamanda yorumların yükleniciye 
iletilmesi gerçekleşecektir.

T3

LDA gözden geçirme eforunun azaltılması için, kolayca cevaplanacak her tipte yorumlar 
LDA gözden geçirme öncesinde eğer mümkünse yüklenici tarafından ele alınmalıdır. 
Bununla beraber, müşterinin yorumlarıyla ilgili her karar dikkatlice dokümante edilmelidir.
Bu süreçte, birden fazla soru-cevap döngüsü özel soruları detaylıca açıklayabilir, 
fakat döngü sayısı, daha fazla kapsamlı soruların netleştirilmesi gerektiğinden 
sınırlandırılmalıdır. (ör. LDA gözden geçirmesinde veya yüklenici ve müşteri arasındaki 
daha uzun netleştirme süreci)
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T4

T2 ve T4 arasındaki zamanda, müşteri ve yüklenici arasındaki netleştirme döngülerini 
dikkate alarak, kalan müşteri yorumları yükleniciye teslim edilecektir. Bu yorumlar LDA 
gözden geçirmesindeki netleştirme ve tartışmalar için temel oluşturacaktır.

T Gözden Geçirme

LDA gözden geçirme zamanı. LDA gözden geçirmesindeki her kararın karşılık gelen 
durum bilgisi güncellemesi ile birlikte dokümante edildiğinden emin olunmalıdır.

Müşteri ile gerçekleştirilecek analiz verilerinin değişimi hususunda uygulanması 
gereken adımlar LDAP kapsamında ele alınacaktır:

•	Veri ve doküman değişimi için uygun kuralların koyulması (bkz: 5.5.1.2)

•	Yüklenici tarafından LDA veri ve dokümanların toplanması (bkz: 5.5.1.3)

•	Yüklenici tarafından LDA veri/dokümanlarının teslimatı (bkz: 5.5.1.4)

•	Müşteri değerlendirmesi ve değerlendirme sonuçlarının dağıtımı (bkz: 5.5.1.5)

•	Yüklenici tarafından müşteri cevaplarının dağıtımı (bkz: 5.5.1.6)

•	Anlaşılmayan yorumlarla ilişkili yüklenici cevaplarının dağıtılması (bkz: 5.5.1.7)

5.5.1.2.	Veri ve doküman değişimi için uygun kuralların koyulması

Uygun anlaşmalar ve kurallar LDA GGT’de ve devamındaki LDA anlaşmalarında 
müşteri ile yüklenici arasında dokümante edilip üzerinde anlaşılmalıdır. Örneğin:

•	Kullanılan yazılımlar,

•	Veri ve rapor formatları (ör. Dex-formatı),

•	Periyodiklik,

•	Teslimat ve cevap süreleri,

•	Dağıtım paydaşları ve uyulması gereken akış.

5.5.1.3.	Yüklenici tarafından LDA veri ve dokümanlarının toplanması

Müşteri ve yüklenicinin arasında yapılan LDA GGT ve sonrasında yapılan LDA 
anlaşmaları mutabakatla dokümante edilmelidir. Bu dokümantasyon en az aşağıdaki 
hususları içermelidir:

•	Uygun veri/doküman değişiminin ve endüstri içindeki veri/doküman paylaşım 
ağının kurulması, 

•	 İş ilişkisinde bulunulan firmalar ve LDA ile ilişkili disiplinler arasında istenen teslimatlar 
için veri/dokümanların toplanması,
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•	Endüstri içi kalite kontroller, harmonizasyon ve teslimat anlaşması performansları.

5.5.1.4.	Yüklenici tarafından LDA veri/dokümanlarının teslimatı

Müşteri ve yüklenicinin arasında yapılan LDA GGT ve sonrasında yapılan LDA 
anlaşmaları üzerinde anlaşılarak dokümante edilmelidir. Bu dokümantasyon en az 
aşağıdaki hususları içermelidir:

•	LDA teslimlerinin son teslim tarihini içerecek şekilde (uygulanabilir olduğu durumda) 
üzerinde anlaşılan dağıtım kurallarının dikkate alınarak dağıtılması,

•	Yüklenici iç dokümantasyonu ve resmi LDA teslimatlarının dağıtımı.

5.5.1.5.	Müşteri değerlendirmesi ve değerlendirme sonuçlarının dağıtımı

Müşteri ve yüklenicinin arasında yapılan LDA GGT ve sonrasında yapılan LDA 
anlaşmaları üzerinde anlaşılarak dokümante edilmelidir. Bu dokümantasyon en az 
aşağıdaki hususları içermelidir:

•	Yüklenicinin LDA teslimatının gerektiği gibi dağıtılması,

•	Resmi müşteri yanıtlarına verilen tüm cevapların uyumlandırılması,

•	Müşteri yanıtının yükleniciye dağıtımı.

5.5.1.6.	Yüklenici tarafından müşteri cevaplarının dağıtımı

Müşteri ve yüklenicinin arasında LDA GGT ve sonrasında yapılan LDA anlaşmaları 
üzerinde anlaşılarak dokümante edilmelidir. Bu dokümantasyon en az aşağıdaki 
hususları içermelidir:

•	Resmi müşteri cevaplarının kaydı,

•	Endüstri iç dağıtımı,

•	Yüklenici araştırma sonuçlarının tanımlanması, dağıtılması ve uyumlandırılması,

•	Müşteri yanıt detaylarına göre (uygun olabildiğince) LDA veri tabanının güncellenmesi,

•	Genel yorum ve anlaşmazlıklara yüklenici cevabının uyumlandırılarak hazırlanması.

5.5.1.7.	Anlaşılmayan yorumlarla ilişkili yüklenici cevaplarının dağıtılması

Yükleniciden gelen tekrarlı analiz verileriyle ilgili adımlar 5.5.1.4’te verilmiştir.
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5.6.	LDA İŞ TANIMLAMA GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI

Yüklenici ve müşterinin katılımıyla aşağıdaki hususları gerçekleştirmek için bir LDA İş 
Tanımlama Gözden Geçirme Toplantısı (LDA İş Tanımlama GGT) planlanmalıdır:

•	Açıkta kalan konularla ilgili bir karara ulaşarak mutabakatın sağlamak,

•	Müşterinin açıkta kalan konularla ilgili onayına ulaşmak,

•	LDA aday kalemlerinin durumunu izlemek, (ör. tamamlanması ve kalitesi),

•	Sürecin tüm fazlarıyla ilişkili lojistik desteği değerlendirmek,

•	LDA sürecini geliştirmek için müşteri ve yüklenici arasındaki ek anlaşmalara ulaşmak.

5.6.1.	 LDA GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ 

LDA GGT, LDA aday kalem seviyesinde gerçekleştirilmelidir. Toplantıdan önce, 
yüklenici müşteriyi üzerinde konuşulacak LDA adayları ile ilgili bilgilendirmelidir.

LDA GGT’de LDA teslimatları ve ilişkili veri elemanları değerlendirilmeli ve belirlenmiş 
olan kabul kriteri gözetilerek kararlar alınmalıdır. Alınan her karar raporlanmalıdır. 

Karmaşık LDA aday kalemleri uzun zamana yayılan projelerin farklı aşamaları 
içinde ulaşılabilir tipte bilgiye bağlı olarak bir dizi analiz aktivitesi gerektirebilir. Diğer 
yandan, bazı kararlar projenin en erken aşamalarında var olan kısıtlı bilgiye dayanarak 
alınmalıdır (ör. Ön bakım konseptinin belirlenmesi) Bazı kararlar ise projenin oldukça 
ileri bir aşamasına kadar belirli olmayan netleşmiş bir tasarım gerektirir (ör. Planlı 
bakım görevlerinin zaman açısından belirlenmesi vb.). Bu sebeple, birden fazla gözden 
geçirme gerçekleştirilebilir. Her LDA GGT’si değerlendirmesi istenen ve durum kodlarıyla 
gösterilen LDA adaylarına ait tüm adımları içermelidir. 

LDA sürecinin yinelemeli doğasından ötürü, LDA GGT’si esnasındaki herhangi bir 
onay geçici değerlendirme olarak alınmalı fakat yüklenicinin LDA sürecine devam 
etmesine de izin vermelidir.  LDA sürecinin doğası gereği, tasarım değişikliklerinden, 
teknik verilerin güncellenmesinden ve/veya destek ve operasyonel çevreden ötürü 
veriler tekrar gözden geçirilmelidir. 

Nihai sonuçlar LDA dokümanlarında ve/veya veri tabanlarında dokümante 
edilmelidir ve her proje fazında dondurulmuş olarak düşünülmelidir. Buna ilişkin kabul 
kararları üzerinde LDA GGT’de anlaşılmalıdır. 

LDA GGT’leri değişen tasarım ve analiz faaliyetleriyle paralel olarak 



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

88

TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI /204 TSSÖDYP-06/01

gerçekleştirilmelidir. Bu toplantılar üzerinde anlaşılan periyotlarda veya 
değerlendirilecek bilgiye dayalı olarak düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Toplantı notları 
müşteri ve yüklenicinin gerçekleştireceği eylemleri içerek şekilde hazırlanmalıdır. 

5.6.2.	 GÖZDEN GEÇİRME KONUSU

Bir LDA GGT’sinde veya sonrasındaki anlaşmalarda müşteri ve yüklenici arasındaki 
sözleşmesel tüm kalemler LDA GGT’sinde gözden geçirilmelidir. LDA süreci için gerekli 
olarak tanımlanan ve belirlenmiş olan LDA programıyla ara yüzü olan diğer lojistik 
süreçleri etkileyebilecek her şey gözden geçirmenin konusudur. 

LDA ile ilişkili analizlere ilişkin prosedür ve prensiplere giriş, analizlerin amaçları 
hakkında ortak bir anlayışa ulaşmak, ilgili kısıtlamalar ve LDA sonuçlarını değerlendirmek 
için yüklenici tarafından müşteriye sunulmalıdır.

Müşterinin özel olarak ilgilendiği kalemleri yansıtan raporların yanında ilerleme 
raporları ve veri kalite raporları da yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Aşağıda bazı 
örnekler verilmiştir:

•	Çalışma saati başına ortalama adam-saat gibi idame edilebilirlik değerleri,

•	 	Belirlenmiş limitler içerisinde gerçekleşecek idame edilebilirlik görevleri için Ortalama 
Geçen Zaman gibi lojistik performans parametreleri.

5.6.3.	 GÖZDEN GEÇİRME YAPISINA ÖRNEKLER

LDA gözden geçirme süreci içerisindeki adımlar bir projenin LDA verilerinin 
yayımlanması ve onaylanması için aşağıdaki şekilde düzenlenebilir:

•	LDA gözden geçirme basamağı- 1. Aday Kalem listesi ve bakım analiz ataması (bkz: 
5.6.3.1),

•	LDA gözden geçirme basamağı- 2. Onarım seviyesi analizi ve bakım konsepti bilgisi 
(bkz: 5.6.3.2),

•	LDA gözden geçirme basamağı-3. HTEA ve Planlı Bakım Analizi sonuçları (bkz: 
5.6.3.3),

•	 	LDA gözden geçirme basamağı-4. Bakım Görev Analizi (bkz: 5.6.3.4).

5.6.3.1.	Aday Kalem Listesi ve Bakım Analizi Ataması

Bu basamak, sonrasında gelen LDA veri tabanı içerisinde dokümante edilen tüm 
LDA aktivitelerinin temelini oluşturmaktadır. Aşağıdakileri içerir:
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•	LDA aday kalemlerinin uygulanabilir olduğu durumda gruplanarak seçimi,

•	Aday tipinin ve ilgili özelliklerinin (HDB’lerin tanımlanması, potansiyel maliyetler, 
potansiyel bakımlar, potansiyel kullanıma hazır olma) tanımlanması,

•	Seçilmiş her aday için gerçekleştirilecek LDA ilişkili analiz aktivitelerinin atanması

•	Detayları gösteren durum kodu,

•	Aday kalem seviyesindeki her tasarım konfigürasyonundaki değişikliklerin LDA veri 
tabanında yönetilmesi.

5.6.3.2.	Onarım Seviyesi Analizi ve Bakım Konsepti Bilgisi

Bu basamakta, bakım görevleri ilgili bakım seviyelerine atanarak ön bakım konsepti 
hazırlanır. Tipik olarak aşağıdakileri içerir:

•	Yüklenici tarafından önerilen bakım konsepti,

•	Ürüne ekipman entegrasyonu ile ilişkili bakım görevlerinin tanımlanması (ekipman 
çıkarılması ve yüklenmesi, ekipman ve sistem seviyesinde fonksiyonel testlerin 
performansı vb.),

•	Önerilen bakım konseptinin doğrulanması,

•	Red veya alternatif çözüm olabilecek bakım konsepti üzerindeki müşteri kararı.

5.6.3.3.	 HTEA ve Planlı Bakım Analizi sonuçları

Bu basamakta, bakım konsepti planlanmamış bakım görevlerinin HTEA ile 
belirlenmesiyle son haline getirilir. Planlı Bakım Analizi sonuçları ise planlı bakım 
görevlerini belirler. 

5.6.3.4. Bakım Görev Analizi  

Bu basamakta, belirlenmiş bakım görevleri, gereksinimlere ve uygulanmasına göre 
analiz edilir.

•	Uygulanabilir derinlik ve ölçüde gerekli bakım görevlerinin tanımı,

•	Her görev adımının süresi,

•	Bakım aktivitelerini destekleyecek ilgili lojistik kaynakların tanımlanması (ör. 
Personel, destek ekipmanı, yedek parça, veri ve yazılım, sarf malzeme, tesisler).
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5.6.4.	 DURUM KODU ÖRNEKLERİ

Durum kodları aşağıdaki ifadeleri yansıtacak şekilde düzenlenir:

•	Dahil olan firmaların sorumlulukları; her görev grubu için görevli firma belirlenmelidir, 
Bu aynı zamanda üzerinde anlaşılan iş dağılımının detaylarını da yansıtır,

•	 	LDA adayının tipi (tam aday, kısmi aday vb.),

•	 	Önemli konular (kullanıcı tarafından yüklenebilir yazılım, veri vb.),

•	Gözden geçirme aşaması göstergesi.

Tablo 8, potansiyel kodlar ve karşılık gelen anlamları için örnek vermektedir. (Her 
LDA adayı için gözden geçirme aşaması göstergesi olarak)

Tablo 8 Durum Kodu Örnekleri

Kod Tanım

X “Çalışır durumda”, değerlendirme istenmiyor

N İlgili LDA adayı için uygulanabilir değil

R Değerlendirme istendi ve Sıradaki LDA GGT’sinde karar verilecek

A Gösterge üzerinde müşteriyle geçici olarak anlaşıldı

B Müşteriyle geçici olarak anlaşıldı ancak son kabul için küçük bir çalışma gerektiriyor

O Müşteriyle üzerinde anlaşılamadı ve açık konu olarak kaldı.

5.6.5.	 DURUM KODU ATAMASININ DERİNLİĞİ

Her LDA adayı için minimum bir gereksinim olarak ilgili durum kodları atanmalıdır. 
Ayrıca, değerlendirme konusu detaylı bir şekilde adreslenebilir. (modifiye edilen bir LDA 
adayının değerlendirme ihtiyacı vb.) Bu karar LDA GGT’da alınmalıdır.

5.6.6.	 DURUM KODLARININ İŞLEVİ

Durum kodları, gözden geçirme sürecinin yapısını yansıtır ve LDA veri tabanı 
içerisinde dokümante edilmesi gereken tüm sözleşmesel konuları adresler. LDA veri 
tabanı içeriğiyle ilgili tüm durum özeti raporları için kullanılabilir. (örneğin her LDA GGK 
sonrası LDA alanındaki gelişmelerin yansıtılması.)
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Durum kodu tarafından filtrelenen bir LDA aday kalem listesi, müşterinin dikkatini 
özel bir konuya çekmek için kullanılabilir.

Durum kodu ayrıca ELD elemanlarına ilişkin ürünleri yaratırken karşılaşılabilecek 
riskler dikkate alınarak dur ya da devam et durumunu belirtmek için de kullanılabilir.

5.6.7.	 LDA GGT’SİNDE DURUM KODUNUN TANIMLANMASI

Gözden geçirme aşamaları, ilgili durum kod yapısı ve uygulanabilir durum kodları 
yüklenici tarafından önerilip LDA GGT’sinde derinlik ve detay seviyesi ile beraber müşteri 
tarafından da onaylanmalıdır.  
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6. TASARIMA ETKİ/TASARIM ETKİLEŞİMİ
LDA’nın temel amaçları, tasarımı etkilemek, en etkin destek konseptini oluşturmak 

ve lojistik kaynak gereksinimlerini tanımlamaktır. Bu bölümde bu amaçlar içerisinden 
özellikle ürün tasarımına etki üzerinde durulmuştur.

LDA gereksinimlerini karşılamak ve ÖDM azaltabilmek amacıyla tasarıma etki 
edebilme fırsatı projenin geliştirme safhasında en yüksek düzeydedir. Erken dönemde 
gerçekleştirilecek tasarıma etki, ileriki safhalarda ürünü kullanıma ve desteğe uygun 
hale getirme amaçlı tasarım değişikliği ihtiyaçlarını azaltabilir veya tamamen ortadan 
kaldırabilir. Tasarımın etkilenmesi, proje dönemi boyunca gerçekleştirilecek gözden 
geçirmeler ve ana hatlar ile yapılandırılmış bir şekilde gerçekleştirilir. Tasarımda (yazılım 
veya donanım) rol alan kişiler açısından bu faaliyet tasarım programı ile LDA programı 
arasında etkileşim sağlanması açısından önemlidir.

6.1.	LDA’DAN ETKİLENEN VE KARŞILIKLI OLARAK LDA’YI 
ETKİLEYEN TASARIM PARAMETRELERİ

•	LDA’nın tasarıma etki edebilmesi için nasıl bir strateji geliştirilmesi gerektiği ve bunun 
sağlayacağı faydalar,

•	Tedarikçi bakış açısı,

•	 	Kilometre taşlarındaki gözden geçirmeler.

6.2.	LDA TARAFINDAN ETKİLENEBİLECEK VE LDA 
FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK TASARIM PARAMETRELERİ

Bir ürünü daha verimli ve maliyet açısından daha etkin hale getirmek üzere sistem/
altsistem veya ekipman tasarımını etkilemede kullanılabilecek birçok özellik vardır. 
Bu özelliklerden başlıcaları aşağıda sıralanmış ve ilerleyen bölümlerde açıklamalar 
verilmiştir.

•	Kullanıma hazır olma,

•	 	Güvenilirlik,

•	 	İdame edilebilirlik,

•	Test edilebilirlik,

•	Prognostik,

•	Standartlaştırma,
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•	Değiştirilebilirlik 

•	Çevresel hususlar,

•	 İnsan faktörü/ergonomi,

•	Demodelik,

•	Desteklenebilirlik,

•	 	Maliyet etkinlik,

•	 	Yazılım tasarımı.

6.2.1.	 KULLANIMA HAZIR OLMA

Bir ürünün kullanıma hazır olması, ürürün bilinmeyen bir zamanda görev veya 
operasyon ihtiyacı doğduğunda söz konusu görev veya operasyonun başlangıç anında 
faal ve kullanıma uygun olma  durumunun bir ölçüsüdür. 

Güvenilirlik, idame edilebilirlik ve desteklenebilirlik ürünün kullanıma hazır olmasına 
etki eden faktörlerdir (Şekil 8). 

Şekil 8 Kullanıma Hazır Olma Kırılımı

Bir sistemin Tasarımsal Kullanıma Hazır Olma ölçüsü (Inherent Availability), ürünün 
güvenilirlik ve idame edilebilirliği tarafından belirlenir ve sistemin zaman içinde 
herhangi bir anda, tanımlı kullanım koşulları altında ve ideal destek ortamında (destek 
kaynaklarında herhangi bir zafiyet olmadığı durumda) yeterli düzeyde çalışacağı olasılık 
olarak tanımlanır. Önleyici bakım ve gecikme zamanlarını kapsamaz.

Müşteriye yapılacak
LDA teslimatlarının
hazırlanması

Müşteri
yorumlarının
belirlenmiş bir
formatta teslimi

Müşterisinin
yorum süreci

Yüklenicinin gelen
görüşlere
oluşturduğu
cevaplar

Sınırlı sayıda
iterasyon

LDA gözden
geçirmede
tartışılacak kalan
müşteri yorumları

LD
A G

özden G
eçirm

e
-

Açıkta kalan konuların son kararlarla
   netleştirilm

esi (uygulanabilirse)
-

D
urum

 güncellem
esi için son kararlar

Yüklenicinin ilk cevaplarının
müşteri tarafından
değerlendirilmesi

T0 T1 T2 T3 T4 Tgözden geçirme

Zaman

LDA gözden
geçirmesi süresince
açıkta kalan
konuları son
netleştirme hazırlığı

YÜKLENİCİ

MÜŞTERİ

Yüklenici(ler)
tarafından
müşterinin
yorumlarının
değerlendirilmesi

LDA verisinin teslimatı,
Analiz Raporları, Aday
Kalem Listesi, vb.

KULLANIMA HAZIR OLMA

Güvenilirlik İdame Edilebilirlik Desteklenebilirlik

Ana Ürün/Odak Sistem Destek Sistemi

Ai=
MTBF

MTBF + MTTR
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Aİ= Tasarımsal Kullanıma Hazır Olma

MTBF = Arızalar Arası Ortalama Süre

MTTR = Ortalama Onarım Süresi

Ulaşılabilir Kullanıma Hazır Olma (Achived Availability) ise tasarımsal kullanıma hazır 
olmaya benzemekle birlikte kapsamında önleyici bakım faaliyetlerini de bulundurur ve 
aşağıdaki şekilde ifade edilir:

Aa=
MTBM

MTBM + M

Ao=
MTBM

MTBM + MDT

Aa = Ulaşılabilir Kullanıma Hazır Olma

MTBM = Bakımlar Arasındaki Ortalama Süre

M = Ortalama Aktif Bakım İşlem Süresi

Operasyonel Kullanıma Hazır Olma (Operational Availability) ise ürün ve destek 
sisteminin birleşimi ile ortaya çıkar. Bir sistemin tanımlı kullanım koşullarında, ideal 
olmayan gerçek destek ortamında ihtiyaç duyulduğunda yeterli düzeyde çalışma 
olasılığı olarak tanılanır ve aşağıdaki şekilde ifade edilir:

AO= Operasyonel Kullanıma Hazır Olma

MTBM = Bakımlar Arasındaki Ortalama Süre

MDT = Bakım İçin Sistemin Servis Dışı Kaldığı Ortalama Süre

6.2.2.	 GÜVENİLİRLİK

Güvenilirlik, bir sistemin destek kaynaklarına etki eden birincil faktördür. Ürünün 
belirli koşullar altında hatasız performans gösterme süresi veya belirli koşullar altında 
belirli bir süre kendisinden beklenen işlevini yerine getirme olasılığı ile ilişkilidir. Güvenilirlik 
kullanıma hazır olma değeri ile doğrudan ilişkilidir. 

Yüksek güvenilirlikli ürünler genellikle maliyet etkindir. Ancak, düşük güvenilirlikli ürün 
kullanımından kaçınmanın mümkün olmadığı durumlarda, ürün tasarımı bu durumu 
hatanın yerinin kolay belirlenmesinin ve bakım faaliyetlerinin kolay olmasını sağlayarak 
dengelemelidir. Bunun için sistem tasarımının erken aşamasında güvenilirliğin bir 
tasarım parametresi olarak ele alınması gerekmektedir. Kullanıma hazır olma oranını 
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koruyabilmek için düşük güvenilirliğin idame edilebilirlik ve desteklenebilirliğin artırılması 
ile dengelenmesi bir ölçüde mümkün olabilmektedir.

Projenin güvenilirlik ile ilgili gereksinimleri incelenerek (eğer yoksa hedef bir güvenilirlik 
değeri yüklenici tarafından benzer sistemlerin verileri kullanılarak belirlenebilir) 
güvenilirlik ataması yapılır. Böylelikle her bir fiziksel alt sistemin sahip olması gereken 
güvenilirlik metrik değerleri projenin geliştirme safhasında belli olur. Güvenilirlik 
atamaları yapılırken çeşitli askeri standartlardan, veri tabanlarından veya geçmişteki 
sistemlerin saha verilerinden faydalanılabilir. Güvenilirlik metrik ölçüsü onarılabilir olan 
sistemler için (tek kullanımlık olmayan araç, silah sistem gibi) arızalar arası ortalama 
süre olarak tanımlanabilir. Tek kullanımlık olan sistemler (füze sistemi gibi) için ise görev 
güvenilirlik değeri yüzde olarak tanımlanabilir.

Güvenilirlikle ilgili olarak tasarım kapsamında dikkate alınması gereken hususlara 
ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir:

•	 	Üründe güvenilirliği düşük alt sistem ve bileşenler için yedekleme yapılabilir.

•	 	Uygulanabilir olduğu ölçüde askeri standartlara uygun ürün seçimleri yapılmalıdır.

•	 	Benzer sistem ve projelerdeki güvenilir olduğu bilinen parçaların yeniden kullanımı 
ilk kez kullanılacak parça seçimine göre tasarımda öncelikli olmalıdır.

•	Yalıtım malzemelerinin kullanımı değerlendirilmelidir.

Güvenilirlik açısından bir diğer tasarıma etki etme faaliyeti ise HTEKA (Hata türleri, 
Etkileri, Kritiklik Analizi) vasıtası ile olur. Sistemin arıza verme senaryoları tek tek 
incelenerek olasılıklar hesaplanır ve sistemin arıza durumunda arızanın göreve engel 
teşkil edip etmeyeceği araştırılır. Göreve engel teşkil eden arızaların tek hatadan 
kaynaklanması durumunda bazı önlemler alınarak sistemin tek hatadan gayri faal olma 
durumunun engellemesi hedeflenir. Ayrıca kritik bir arıza birden çok kez tekrarlanıyor 
ya da tekrarlanma olasılığı yüksek çıkıyor ise tasarıma geri bildirim verilerek tasarımın 
değiştirilmesi ya da sistemin yedeklenmesi gibi önlemler alınması sağlanır.

Tasarıma etki ara yüzünün oluşturulması kapsamında başlangıç noktası olarak 
kullanılabilecek kontrol listesi aşağıda verilmiştir;

•	Hata modları ve etkileri tanımlandı mı?

•	Kalemlerin arıza oranları biliniyor mu?

•	Arıza oranı yüksek parçalar belirlendi mi?

•	Ortalama ömrün ne olduğuna karar verildi mi?

•	Ekipman tasarım karmaşıklığı minimize edildi mi?
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•	Uygulanabilir olan durumlar için ikincil hatalara (birincil hataların sonucu olarak 
meydana gelen hatalar) karşı korunma önlemleri alındı mı?

•	Güvenilirlik gereksinimleri karşılanıyor mu?

6.2.3.	 İDAME EDİLEBİLİRLİK

İdame edilebilirlik güvenilirliğin yanında kullanıma hazır olmayı etkileyen bir diğer 
önemli faktördür. 

İdame edilebilirlik, belirlenmiş prosedür ve kaynaklar kullanılarak, tanımlı bakım 
onarım seviyelerinde belirlenmiş yeteneğe sahip personel tarafından bakım faaliyeti 
gerçekleştirildiğinde, odak sistemin öngörülen performans seviyesinde tutulabilmesi 
veya öngörülen performans seviyesinde tekrar çalışır duruma geri getirilebilmesi 
kabiliyetinin ölçüsüdür.

İdame edilebilirliğin karakteristikleri

•	Bir ekipmanın işlevselliğini korumak veya işlevsel haline geri getirmek için ekipmanın 
değiştirilmesi,

•	Onarım için geçen süre, 

•	 	Destek kaynaklarının miktarı ve karmaşıklığı ve

•	 	Faaliyetleri gerçekleştiren personelin gerekli beceri seviyeleri olabilir.

Projenin idame edilebilirlik ile ilgili gereksinimleri incelenerek (eğer yoksa hedef bir 
idame edilebilirlik değeri yüklenici tarafından belirlenebilir) idame edilebilirlik süre kırılımı 
yapılır. Böylelikle her bir fiziksel alt sistemin sahip olması gereken idame edilebilirlik 
metrik değerleri projenin geliştirme safhasında belli olur. İdame edilebilirlik kırılımları 
yapılırken çeşitli askeri standardlardan, veri tabanlarından veya envanterde bulunan ve 
halihazırda kullanılan sistemlerin saha verilerinden faydalanılabilir.

İdame edilebilirlik ile ilgili gerçekleşen süreler, testler ve kullanıcıya verilen eğitimler 
sırasında ölçülüp doğrulanabilir. Ayrıca ürünlerin garanti döneminde yapılan bakımlardan 
toplanan verilerden de sistemlere yapılan bakımların ortalama süreleri çıkarılabilir.

İdame edilebilirlik ile ilgili yüklenicilerin karşılaştığı ulaşım, erişim, bakım yapılamama, 
sökülememe gibi problemlerin incelenmesi açısından 3B model yazılımları ve bazı 
destekleyici yazılımlar kullanılabilir. Bu yazılımların kullanılmasının amacı zorlukla 
yapılabilecek bir bakım onarım faaliyetini geliştirme safhasında modeller üzerinden 
önceden kestirebilmektir.
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Tasarıma etki ara yüzünün oluşturulması kapsamında başlangıç noktası olarak 
kullanılabilecek kontrol listesi aşağıda verilmiştir;

•	Farklı tiplerdeki bağlantı elemanlarının toplam sayıları minimuma indirildi mi?

•	Bağlantı elemanları standart aletler için olan gereksinimlere bağlı olarak mı seçildi?

•	Ekipman yenisi ile değiştirilebilir kalemler olarak mı tanımlandı? 

•	 	Bir kalemin yenisi ile değiştirilmesi için gereken süre minimize edildi mi?

•	 	Operasyonel çevre koşulları dikkate alındı mı?

•	 	Yazılımın nasıl yükleneceği, yükleme süresi vb. parametreler dikkate alındı mı?

6.2.4.	 TEST EDİLEBİLİRLİK

Test edilebilirlik, bir bileşenin durumunun (çalıştırılabilir, çalıştırılamaz ve düşük 
fonksiyonlu çalıştırılabilir) ve hataların/başarızılıkların lokasyonunun zamanında ve 
belirli bir güven seviyesinde belirlenebilmesini sağlayan bir tasarım özelliğidir.

Test edilebilirlik gereksinimlerini karşılayacak bir tasarım çözümü, ürüne entegre bir 
test sistemi ile veya destek kaynaklarının bir parçası olan ve hataların lokalizasyonu için 
ürünle arayüzü bulunan bir test sistemi ile sağlanabilir. İyi tasarlanmış test sistemleri, 
hataların/arızaların bulunması ve düzeltilmesi için harcanacak çabayı azaltacağı gibi 
sistemin işlevselliğini doğrulamak için de kullanılabilir.

Test edilebilirlik gereksinimlerinden dolayı yeniden tasarım yapmak çok karmaşık 
bir faaliyettir

Arıza fark etme/doğrulamanın detay seviyesi, uygulanabilir bakım konseptini 
etkileyen en önemli etken olduğundan test edilebilirlik özelliklerinin tasarım 
tamamlandıktan sonra belirlenmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, test 
edilebilirlik gereksinimleri uygulanabilir her kalem için tasarım ve geliştirme safhalarında 
tanımlanmalıdır. HTEA/HTEKA sonuçları test edilebilirlik gereksinimlerini nasıl etkilediği 
konusuna EK-B’de değinilmektedir. 

Test edilebilirlik analiz faaliyeti LDA faaliyeti olmayıp, yapılacak diğer lojistik destek 
analizlerinde bu çalışmanın çıktıları doğrudan kullanılacaktır. Bu anlamda analiz 
sonuçları, hem LDA girdisi hem de tasarım girdisi olacaktır. Hata Tespit Oranı, Hata 
İzolasyon Oranı ve Süresi test edilebilirlik parametreleridir. Testedilebilirlik analizi ile, 
FMECA çıktıları kullanılarak hata tespiti ile hata izolasyonuna ilişkin veriler belirlenir.   
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•	LDA girdisi; BGA’da belirlenen bir bakım görevi kapsamında bir kalemin test 
edilmesine ilişkin girdi sağlayacaktır.

•	Tasarım girdisi; tasarıma etki kapsamında ise, arızalandığı durumda etki seviyesi 
yıkıcı olan bir donanıma test edilebilirlik özelliğinin kazandırılması, arıza sinyali olarak 
arıza mesajlarının tasarımına ve test ekipmanı gereksinimlerine girdi sağlanması 
örnek olarak verilebilir.

Tasarıma etki ara yüzünün oluşturulması kapsamında başlangıç noktası olarak 
kullanılabilecek kontrol listesi aşağıda verilmiştir;

•	Uygulanabilir olan durumlar için birim içi test (self-test) durumu sağlandı mı?

•	Birim içi test otomatik olarak mı yapılıyor?

•	Doğrudan arıza göstergesi sağlandı mı (örneğin ışık yanması, uyarı çıkması gibi)?

•	Kontrol ve hata izolasyonunu mümkün kılacak test ara yüzleri sağlandı mı?

•	Test ara yüzleri erişilebilir mi?

•	Test ara yüzleri fonksiyonel mi veya ardışık test yapmayı kolaylaştıracak şekilde mi?

•	Test ara yüzleri yenisi ile değiştirilebilir kalemlerin doğrudan testini yapmaya olanak 
veriyor mu?

•	 	Test noktaları gerekli olması halinde görsel olarak etiketlenmiş mi?

•	Her ekipmanın işlev bozukluğu tespit edilebiliyor mu?

•	 	Yazılım yeterli test bilgisini sağlıyor mu?

6.2.5.	 PROGNOSTİK

Bazı ürün parametreleri ve verileri, bakım veya onarım ihtiyaçlarının kestirilmesine 
yönelik modellerde kullanılabilir. Prognostik, bir sisteme ilişkin ne zaman arıza 
oluşacağına dair kestirimde kullanmak üzere sistemin operasyonel durumuna dair veri 
toplanması ve analiz edilmesine izin veren bir tekniktir. Prognostik, test edilebilirliğin bir 
alt kümesi olarak düşünülebilir; ancak veri depolama ve anlık veri analizleri karmaşık 
olabilir, dolayısıyla genellikle kritik performans özelliklerine uygulanır.

Prognostiğin amacı, görev performansını sürdürebilmek için parçaları gerçekten 
arızalanmadan önce değiştirmek için optimum zamanı kestirmektir.  Bileşenler 
özelinde ömrü, kullanım süresi, çevresel faktörler, benzer komponentlerin arızaları gibi 
bilgiler toplanır. Bu bilgiler daha sonra kestirimci modele veri olarak girilirse belirli bir 
komponentin ne zaman arızalanacağına yönelik bir tahmin oluşturulur.
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Bakım/onarım prognostik işlevi, ürünün veya destek sisteminin bir parçası olarak 
tasarlanabilir.

Prognostiğin faydası, ürünün “sağlık” durumunun bilinmesi ve bu bilgiye dayanarak 
kritik arızalardan kaçınma ve sistemin işlevselselliğini idame edecek faaliyetleri 
planlayabilme olarak tanımlanabilir. Prognostik özellikleri olmayan bir sistemde, sistem 
ömrünü uzatmak için önleyici bakım kullanılır  ve sistem emniyeti düzeltici bakım işlem 
ve kaynaklarına karşı dengelenmeye çalışılır.

Ancak, parçaların arızalanmadan önce değiştirilmeleri yararlı ömürlerinin bir kısmının 
kullanılamaması ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca, prognostik ancak yeterli ve uygun verinin 
toplanabilmesi durumunda etkin olacaktır. Dolayısıyla, prognostik tekniği kullanılması 
kararı, geliştirme ve kullanım maliyetlerinin operasyon esnasındaki arızaların etki ve 
maliyetleri ile kıyaslanarak verilmelidir.

6.2.6.	 STANDARTLAŞTIRMA

Genel olarak, özel tasarlanmış ekipmanlar yerine standart ekipman kullanımı daha 
maliyet etkindir. Gereksinimleri karşılayan mevcut bir parça veya sistem kullanıldığında  
geliştirme/ tasarım maliyeti ve süresi azalmaktadır. 

Gereksinimleri karşılayan standartlaştırılmış ekipman kullanımı ile, mevcut lojistik 
destek kaynaklarının kullanımı da mümkün olabilir. Böylece destek sistemi kaynaklarının 
tasarım ve temini için yatırım ihtiyaçları azalır. Özel geliştirilmiş destek ekipmanı ihtiyacı 
ortaya çıkaran tasarım kararları, maliyeti artıracağı için dikkatle ele alınmalıdır. 

Standartlaştırmanın diğer avantajı, ürün/sistem olgunluğu ve bilgisindeki artış ile 
operasyonel birimin hareket kabiliyetindeki artıştır. 

Üründe kullanılan parçaların daha önce kullanıcı envanterinde kullanılıp 
kullanılmaması idame edilebilirlik açısından önemli rol oynar. Daha önce kullanıcının 
aşina olduğu sistemin aynısını veya bir benzerini yeni tasarımda kullanmak hem 
eğitimler hem ikmal hem de bakım personeli tecrübesinden faydalanabilme açısından 
faydalıdır.

Hali hazırda envanterde bulunan tüm sistemlerin tanıtıldığı ortak bir veri tabanı 
kullanılarak bir standartlaştırma yapılırsa veya yüklenici ve müşteri temsilcilerinin 
bulunduğu bir çalışma grubu ile envanterdeki benzer sistemler incelenirse aynı 
fonksiyon için tasarıma etki edilerek aynı veya benzer sistemlerin entegrasyonu 
sağlanabilir.

Standartlaştırmanın potansiyel faydalarını etkileyen faktörler aşağıda sıralanmıştır:
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•	Mevcut ekipmanların kullanımı, yeni destek kaynağı geliştirmede ortaya çıkacak 
geliştirme maliyetlerinden kaçınmayı sağlar,

•	Yeni eğitim programı geliştirme maliyetlerinden kaçınılabilir,

•	Destek kaynaklarının müşterekliği, destek kaynaklarının hazır olmasını artırırken 
lojistik hacmi azaltır,

•	Standartlaştırılmış elemanların kullanımı destek kaynak gereksininmlerini belirlemek 
için gerekli geliştirme süresini kısaltır,

•	Farklı ekipmanların kullanımı öğrenmek yerine aynı ekipmanın kullanımı söz konusu 
destek ve test ekipmanlarını kullanan personelin eğitim süresini azaltır ve personelin 
yetkinliğini artırır.

Standartlaştırma aynı zamanda değiştirilebilirliği de kapsar.

Yazılım tasarımı da örneğin programlama dilleri, bilgi yapıları veya yazılım ve bilgi 
taşıyan medya gibi konulara ilişkin standartlaştırma gereksinimlerinden etkilenebilir.

Standartlaştırmanın olası faydalarını gerçeğe dönüştürebilmek için ilgili 
gereksinimlerin tasarım faaliyetleri başlamadan önce belirlenmiş olması gerekir.

6.2.7.	 BİRBİRİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK

Değiştirilebilirlik, performans ve dayanıklılık açısından eşdeğer işlevsel ve fiziksel 
karakteristiğe sahip olan iki veya daha fazla elemanın, kendileri veya bitişiklerindeki 
elemanlar üzerinde, ayarlama hariç tadilat gerektirmeden ve performans açısından 
seçim yapmadan, birbirleriyle değiştirilebilme kabiliyetine sahip olduğu durum olarak 
tanımlanır. Değiştirilebilirlik, benzer ekipmanlardaki parça veya komplelerin, tadilat 
veya fiziksel değişiklik gerektirmeden birbiri ile değiştirilebilme kabiliyeti olarak da 
adlandırılabilir.

Bir ürün tasarımının, uygun durumlarda ürünün kendi üzerinde veya ürünler 
arasında ekipman, komponent ve parçaların değiştirilebilirliğine olanak verecek 
şekilde gerçekleştirilmesi bir çok avantaj sağlayacaktır. Burada amaçlanan ekipman 
kullanımında esnekliği artırmak ve yedek parça stok seviyelerinde azalma sağlamaktır.

Değiştirilebilirlik, standartlaştırmanın sağlanmasında temel yöntemlerden birisidir. 
Standartlaştırma ile değiştirilebilirlik ilişkisine örnek olarak bir savunma ve güvenlik 
sisteminin gözetleme işinde kullanılan bataryanın başka bir sistem kapsamında da 
kullanılabilmesi verilebilir. Bu sayede batarya şarj cihazı da ortak olacağı için bir çok 
avantaj (tek bir bakım yönteminin olması gibi) sağlanacaktır.
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Etkili olabilmesi için, değiştirilebilirlik ile ilgili gereksinimlerin tasarım faaliyetleri 
başlamadan tanımlanması gerekir.

6.2.8.	 ÇEVRESEL HUSUSLAR

Bilinen operasyonel ve bakım çevresel koşulları ekipman ve tasarım çözümü 
tercihlerini etkileyebilir. Bakım ve operasyonu etkileyen parametrelere örnek olarak 
sıcaklık, nem, kumlu ve tuzlu ortamlar verilebilir. Ürün aynı zamanda ulaştırma, söküm, 
kurulum ve depolanması esnasında da gereksinimleri karşılamalıdır.

Bakım, iletim ve envanterden çıkarma için çevresel bir bakış açısıyla gerekli olan 
kimyasallar/malzemeler de önemlidir. Tehlikeli malzemelerin, tehlikeli atıkların ve 
çevresel kirleticilerin içerilmesinin sonuçlarının ürünle temas halinde bulunan personelin 
emniyeti ve ÖDM üzerinde etkisi vardır. 

Çevresel etkilerin geliştirme safhasında göz önünde bulundurulması, sistemin 
kullanım, destek ve envanterden çıkarma safhalarında ortaya çıkabilecek sorunların 
önüne geçer. Bu nedenle çevresel hususların gereksinim olarak tanımlanması 
gerekmektedir.

Sistemin hangi çevresel koşullara maruz kalacağı bilgisi, sarf malzemelerinin (yağlar, 
yakıt vb.) seçiminde de göz önünde bulundurulması gereken hususlardandır.

6.2.9.	 İNSAN FAKTÖRÜ/ERGONOMİ

İnsan faktörü mühendisliği, tasarıma etki kapsamında ele alınması gereken 
desteklenebilirlik mühendisliği fonksiyonlarından birisidir. Bu disiplin ile LDA süreci 
arasında sürekli bir ilişki ve entegrasyon söz konusudur.

İnsan faktörü/ergonomi ile ilgili olarak tasarım geri bildirimleri gereksinim olsun ya 
da olmasın üretilen sistemlerde insan-makine ara yüzü var ise göz önüne alınması 
gereken bir faktördür. İnsan faktörleri ve ergonomi ile ilgili kullanıcı makamı ve tedarik 
makamı yüklenicilere hangi istatistiksel antropometrik veri tabanını kullanarak 
sistem tasarımı yapılacağını bildirmelidir. Aksi halde sistem tasarımı çok geniş bir 
insan popülasyonunu kapsayacağından karmaşık hale gelebilir. Bu anlamda kullanıcı 
makamının karar vereceği bir antropometrik veri tabanının insan faktörleri ve ergonomi 
analizlerinde kullanılması önemlidir.

Bu analizler kapsamında, insan faktörü ve ergonomiye ilişkin ürün gereksinimleri 
belirlenmelidir. Ürün tasarımı operatör ve teknisyenler için erişilebilirlik hususlarını 
dikkate almalıdır. 
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Söküm takım faaliyetlerine ilişkin olarak erişilebilirliği analiz etmek için sanal araçlar 
veya başka yöntemler kullanılabilir. Konsept safhasından itibaren bakım ilişkili faaliyetleri 
simüle etmek maksadıyla bir takım ergonomi/simülasyon yazılımları kullanılabileceği 
gibi (Şekil 9), oluşturulan mock-up’lar üzerinden de analizler gerçekleştirilebilir. 
Böylelikle, tasarımın erken safhalarında bakım ve idame edilebilirliğe yönelik tedbirler 
(mühendislik değişimleri, bakım destek teçhizatı ihtiyacı tespitleri, bakım görev 
değişiklikleri vb.) alınarak tasarıma yön verilebilir.

Şekil 9 Ergonomi/Simülasyon Yazılımlarından Örnek Görüntü

Bakım, operasyon ve envanterden çıkarmada ihtiyaç duyulan kimyasallar/
malzemeler de insan faktörleri perspektifinden önem taşır. Tehlikeli madde veya çevre 
kirletici ihtiva etmenin personelin emniyeti ve destek kaynağı ihtiyaçlarına etkisi vardır. 

Tasarıma etki ara yüzünün oluşturulması kapsamında başlangıç noktası olarak 
kullanılabilecek kontrol listesi aşağıda verilmiştir;

•	Uygulanabilir olan alanlar için kapaklar sağlandı mı ve açılır kapanır mı?

•	Açıklıkların boyut ve konumu erişim için yeterli mi?

•	Etiketlemeler yapıldı mı? Etiketlerin kapsaması gereken bilgiler yeterli mi?

•	Kapaklara erişim için gerekli bağlantılar minimize edildi mi?

•	Herhangi bir araç olmadan erişim sağlanabiliyor mu?

•	Erişim için alet gerekiyorsa, sayılar minimize edildi mi ve standart aletlerin kullanımı 
sağlanabiliyor mu?

•	Modüller ve komponentler arası erişim uygun mu?

•	Tehlikeli malzemeler tanımlandı mı ve minimize edildi mi?

•	Bir bakım görevini yerine getirirken koruyucu ekipman kullanmak gerekiyor mu? 
(Bu cevap BGA kaynak gereksinimlerine girdi olacaktır). 
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•	Erişim gereksinimleri bakım sıklıkları ile uyumlu mu?

İnsan faktörleri ve ergonomi ile ilgili olarak MIL-HDBK 1472 ve DEF STAN-00-25 
standartları referans olarak alınabilir.

İnsan faktörleri kapsamında gereksinimlerin tanımlanması ve bu gereksinimlerin 
lojistik açıdan da değerlendirilmesi gerekmektedir. İlave gereksinim tanımlama 
ihtiyacı ortaya çıkarsa sistem gereksinimlerine lojistik gereksinim olarak eklenmelidir. 
Örneğin, sistemin çalışma sıcaklığının 60 oC olduğu durum için sistem çevresel 
gereksinimleri kapsamında gereksinim tanımlanmış olabilir ancak sistemi doğrudan 
personel kullanacaksa sıcaklığa karşı koruyucu ekipmanla ilgili lojistik gereksinimi ya da 
personelin temas edeceği yüzeylerle ilgili alınacak tasarım önlemine ilişkin gereksinimin 
de tanımlanması gerekmektedir. Diğer taraftan insan faktörleri analizi ile ortaya çıkan 
sonuçların BGA kapsamında da uygulanması gerekmektedir. Örneğin, limitin aşıldığı 
bir bakım görevi varsa, ek bakımcılar, taşıma kolları eklenebilir ya da kalemin ağırlık 
yada boyutları kişi kaldırma limitlerini aşıyorsa ilgili bakım görevi için mekanik olarak 
taşıma tanımlanabilir. 

6.2.10.	DEMODELİK 

Ürünün ömür devrinin uzunluğuna bağlı olarak, muhtemel demodelik durumlarının 
geliştirme safhasında ele alınması önemlidir.  Demodelik sorunu, kullanıcı makamına 
teslim edilen sistemin önleyici veya düzeltici bakımı için yedek parça, sarf malzemesi 
veya ikmalde zafiyet oluşması ile ortaya çıkar. 

Demodelik sorunları ortaya çıkmadan önce (proaktif yaklaşım) veya çıktığı 
durumlarda (reaktif yaklaşım) sistemin işlevselliğini koruyabilmek için eyleme geçmek 
gerekli olacaktır. Bu durumda alınabilecek tipik kararlar yeniden tasarım/modifikasyon, 
ömürlük satın alma veya sistemin hurdaya ayrılarak yeni bir sistemin devreye alınması 
vb’dir. Bu nedenle, bir sistemin tasarımı esnasında veya belli bir tasarıma uygun 
sistem veya alt sistem seçimlerinde, demodelik sebebiyle gelecekte bazı elemanların 
değiştirilme ihtimalini akılda tutmak gerekir.  

Demodeliği doğru yöneterek yüksek maliyetlerden kaçınmak mümkündür.

Demodelik yönetiminde amaç, sistemin demodeliği oluşmadan uyarı veren bir 
sistem kurmak, böylelikle demodelik oluştuğundaki yüksek maliyetlerden ve kullanıma 
hazır olma oranının düşmesinden kaçınmaktır.

Teknolojik eskimeye ise genellikle modernizasyonlar ile çözüm bulunmaktadır.
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Sistemin tasarımı yapılırken teknolojik, ekonomik, siyasi vb. öngörülerde 
bulunularak uzun yıllar ikmal sorunu yaşanmayacak sistemleri veya parçaları tercih 
etmek ileride oluşabilecek ikmal problemlerinin önüne geçecektir (Detaylı bilgi için Bkz. 
TSSÖDYP-08 Sistem Ömür Devri Yönetiminde Demodelik Yönetimi Rehberi).

6.2.11.	DESTEKLENEBİLİRLİK

Desteklenebilirlik, bir ürünün kullanılabilmesi ve idame edilebilmesi için gerekli 
olan bütün kaynakların yeterli miktarda sağlanma derecesine dair bir ölçüttür. 
Desteklenebilirlik sadece ürün değil bütün lojistik destek kaynaklarını (teknik 
dokümantasyon, destek ekipmanı, yedek parça, personel vb.) kapsar.

Sistem tasarımı esnasında, idame edilebilirlik ve güvenilirlik hususları dikkate 
alınarak sistemi desteklemek için ihtiyaç duyulacak kaynakların miktarı azaltılabilir. 
Aktif bakım süreleri ile lojistik ve idari gecikmelerin toplamından oluşan kullanım dışı 
kalma süresi (downtime) bu şekilde azaltılabilir. Daha çok destek kaynağına ihtiyaç 
duyan bir sistem bu kaynaklarda yaşanacak sıkıntı ve bekleme risklerine daha çok 
maruz kalacaktır.

6.2.12.	MALİYET ETKİNLİK

ELD’nin ve aynı zamanda LDA’nın en önemli konularından bir diğeri maliyet etkinliktir. 
Maliyet etkinlik, sistemin maliyet ve sistem etkinliği hedefleri ile destek maliyetleri 
üzerinde birbiri ile ilişkili etkileri bakımından alternatiflerin (faaliyetler, yöntemler, 
yaklaşımlar, silah sistemleri, destek sistemleri, vb) analizinden türetilen karşılaştırmalı 
bir değerlendirmedir.

Tasarım ve tasarım ilişkili kararların ÖDM üzerinde önemli etkisi vardır. Alternatif 
tasarım çözümleri arasında, destek kaynaklarını da içeren karşılaştırmalı analizlerin 
yapılması gereklidir. Maliyet etkinlik bu anlamda kullanıma hazır olma karakteristiği ile 
ÖDM’nin dengelenmesidir.

Desteklenebilir sistemlerin maliyet etkin bir şekilde işletme ve idamesi için her 
alanda tasarım iyileştirmesi yapılabilir. Örnek olarak idame edilebilirlik kapsamında 
yapılan tasarım geri bildirimleri ile bakım onarım süreleri azaltılarak maliyet etkinlik bir 
açıdan sağlanmış olur.

Ayrıca sistemin ÖDM analizi yapılarak analizde çıkan yüksek maliyet kalemlerine 
odaklanmak suretiyle kullanım ve destek maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenir.
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6.2.13.	YAZILIM TASARIMI

Yazılım tasarımı; ürün tasarımlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Yazılım tasarımı, bu 
bölümde daha önce tanımlanan bazı özellikleri kazandırabilmek üzere hassasiyetle ele 
alınması gereken bir konudur.  

EK-H’de tanımlanan yazılım destek faaliyetlerinin sonuçları dikkate alındığında, 
sistemin kullanıma hazır olma gereksinimini karşılamak üzere yazılımın nasıl 
tasarlanacağı ve gerçekleştirileceğine dair bazı kararlar alınması gerekmektedir.

6.3.	TASARIMA ETKİ

LDA’nın genel hedefleri tasarımı etkilemek, en etkin destek konseptini oluşturmak 
ve lojistik destek kaynak gereksinimlerini belirlemektir. Tasarımda serbest hareket 
edebilme özgürlüğü (esneklik) ve tasarımı etkileme fırsatları program/proje türlerine 
göre değişmektedir. Bu durum strateji belirlerken temel girdiyi oluşturur.

Geliştime programlarının yapısı aşağıdaki şekilde çeşitlilik gösterebilir:

•	Savunma ve güvenlik sistemi ve destek ürünlerinin en baştan geliştirildiği yeni 
geliştirme programları

•	Mevcut bir ürün için sistem/alt sistem tasarım değişiklikleri/iyileştirmeler

•	 İhtiyaç makamı/kullanıcı veya bir tedarikçi tarafından yürütülen ve mevcut 
teknolojiyi kullanan hızlandırılmış geliştirme programları

Dolayısıyla bir geliştirme programındaki tasarım esnekliği ve olası tasarım etkisi 
derecesi değişkendir. Genellikle, bir geliştirme programı, birden fazla değişik yapının bir 
kombinasyonudur. LDA faaliyetleri ve hedefleri de buna uygun şekilde odaklanmalıdır. 
Ayrıca, bir programda destek sistemi için tasarım esnekliği söz konusu iken ürün için 
bu esneklik daha az olabilir veya tersi durum da söz konusu olabilir.

Tasarımcılar, tasarım faaliyetlerinin başlangıcından itibaren güvenilirlik, idame 
edilebilirlik, kullanıma hazır olma ve desteklenebilirlik hedeflerine yönelmiş olmalıdırlar. 

Diğer taraftan,  alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen tasarım faaliyetleri de 
kurum içi tasarım gibi ele alınmalıdır. Tasarım faaliyetleri daha başlamadan tasarımı 
etkileyebilmek üzere alt yükleniciye özel LDA hedefleri ve gereksinimlerinin sağlanması, 
detaylı takvimlerin oluşturulması gerekmektedir. LDA gereksinimlerinin gözden 
geçirilmesi ve değerlendirilmesi de proje kapsamında gerçekleştirilen gözden geçirme 
toplantılarının gündemine dahil edilmelidir. Altyüklenici ve tedarikçileri dahil eden, 
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“aşağıdan yukarıya” gözden geçirmeler de uygulanabilir olduğu ölçüde planlanmalıdır.

Desteklenebilirliği belirleyen tanılama özellikleri, arayüzler, güvenilirlik tahminleri, 
demodelik değerlendirmeleri, bileşen işlevleri gibi teknik tasarım bilgileri tasarım 
dokümantasyonun parçası olmalıdır.

Gözden geçirmelerde gündeme alınabilecek bazı konular aşağıda belirtilmiştir:

•	 	LDA’nın iş dağılım ağacına göre yürütülmesi,

•	Önerilen tasarım özelliklerinin desteklenebilirliği, maliyeti, kullanıma hazır olmayı ve 
yeni veya kritik destek kaynakları gereksinimlerini içerecek şekilde LDA açısından 
değerlendirilmesi,

•	 	Karşılaşılan, önerilen, alınan düzeltici faaliyetler (değerlendirmedeki destek 
alternatifleri, değerlendirme ve ödünleşim analiz sonuçları, varolan ürünlerle yapılan 
karşılaştırmalı analiz, önerilen veya alınan tasarım yada yeniden tasarım eylemleri 
vb.),

•	LDA gereksinimlerinin gözden geçirilmesi,

•	Hedef belirleme veya ulaşma yolundaki ilerleme,

•	 	Gerekli, tamamlanan, planlanan LDA dokümantasyonu,

•	LDA’yı etkileyen tasarım, planlama, konfigürasyon değişiklikleri ve analiz problemleri.
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7.	 KULLANIM ve DESTEK SAFHALARINDA LOJİSTİK 
DESTEK ANALİZLERİ  

Ürün Ömür Devrinin ilk safhalarında, LDA metodolojisi kullanılarak geliştirilen 
destek faaliyetleri, ürüne ait kapasite ve kullanım gereksinimlerinin karşılandığını, 
ömür devri maliyetlerinin optimize edildiğini ve ürünün sürdürülebilir olduğunu garanti 
eder. Kullanım safhası süresince ise bir ürünün bakım ve çalışabilirliğinin sürekliliğini 
sağlamak için; kullanıcıdan alınan geribildirim verilerinin analiz edilerek, ilk varsayımlar 
ile gerçek kullanıma ait deneyim ve verilerin karşılaştırılması, uygulanacak olan destek 
faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekmesi halinde güncellenmesi ve/
veya uyarlanması faaliyetleri yürütülecektir.

Kullanım safhası LDA, ürün ömür devri faaliyetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Ürün kullanıma alındıktan sonra, ilgili hizmet içi veriler toplanmalı ve tanımlanmış 
destek gereksinimlerine karşı analiz edilmelidir. Destek gereksinimleri ürün ömür devri 
boyunca ihtiyaca göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle, LDA metodolojisi 
uygun şekilde güncellenerek ürün destek gereksinimlerine yönelik çözüm ve önerilerin 
sürekli iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

Bu aktiviteler neticesinde, destek çözüm ve önerileri:

Kullanım dönemi LDA faaliyetlerinin olumlu etkileri arasında aşağıdakiler sayılabilir:

•	Ürün kullanılabilirliğinin arttırılması,

•	Ürünü desteklemek için gerekli kaynakların gerçek kullanım dönemi ile 
uyumlulaştırılması ve gerekli olması halinde iyileştirilmesi,

•	Modifikasyonlar ile ürünün geliştirilmesi,

•	 	Lojistik hacmin azaltılması,

•	Lojistik destek maliyetinin düşürülmesi.

Kullanım dönemi safhasında LDA faaliyetlerinin uygulanması hem kullanıcı hem de 
yüklenici için bir kazan-kazan yaklaşımı oluşturmaktadır çünkü:

•	Yüklenici, fiili ürün kullanımı hakkında bilgi alma ve ürün destek hususlarını öngörme 
noktalarında daha iyi bir pozisyona sahip olmakta ve destek sorunlarının çözümünde 
etkinliği arttıracak yeteneklerini geliştirmektedir.

•	Kullanıcı ise, yüklenicinin ürün desteklenebilirliği ve destek sistemi verimliliğine 
getirdiği sürekli iyileştirmelerden faydalanarak ihtiyacının sürekli olarak sağlanması 
durumuna sahip olabilmektedir.
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Kullanım dönemi LDA aktivitelerinin derinliği ve kapsamı yaşanacak değişikliklerin 
ölçeğine bağlı olacaktır. Bu değişiklikler aşağıdakilerden kaynaklanabilir:

•	Ürün değişiklikleri ve yarı-ömür güncellemeleri (Bazen ‘teknoloji ekleme’ olarak da 
adlandırılır); bu seçenek, sistemin tümü ya da bazı bölümlerinde gerçekleştirilecek 
tasarım güncellemelerinin ve yenilemelerin, uygulanabilir olması durumunda ürün 
ömrü boyunca hangi noktalarda yapılacağının önceden kararlaştırılmasını gerektirir. 

•	Operasyonel ve çevresel gereksinim değişiklikleri veya operasyonel ve çevresel 
koşullardaki değişiklikler; bu değişiklikler, verilen destek üzerindeki etkilerin 
belirlenmesi için değerlendirilmelidir. Gerekli görülen analiz tekrarları sonucunda 
ürün veya destek çözümünde de değişiklikler gerekebilir.

•	Mevzuat değişiklikleri; eğer değişiklikler ürün ile alakalı ise verilen destek çözümü 
üzerindeki etkileri değerlendirilmelidir. 

Kullanım safhası LDA süreci genel hatlarıyla Şekil 10‘da verilmiştir.

Şekil 10 Kullanım Safhası LDA Süreci

Ürün
Desteği

Hizmet içi
veri/bilgi analizi Periyodik güncelleme

Kullanımdaki
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KULLANIM ve DESTEK SAFHALARINDA LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ
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Kullanım ve Destek safhalarında LDA, kullanıcının teknik, lojistik ve ekonomik 
gereksinimlerine uyumluluğu sağlamak için ürün destek kaynaklarını – gerektiğinde – 
incelemeyi amaçlar. Bu incelemeler aşağıdaki nedenlerden dolayı tetiklenebilir:

•	Elde edilen ve tahmin edilen sonuçlar arasında tutarsızlık olması

•	Kullanıcı talebini karşılamak ya da harici kurallar ve mevzuata uyumlu olmak için 
üründe modifikasyon ve değişiklik yapılması

•	Kullanım ve destek geri bildiriminin, risk ve fırsat yönetimini destekleyen genel 
sürecin bir parçası olarak dikkate alınıp optimizasyon alanlarının aranması

Kullanım dönemi boyunca birkaç LDA tekrarı yapılabileceği için LDA faaliyetlerinin 
sonunda bir Konfigürasyon Yönetimi (KY) sürecinin işletilmesi hayati önem taşır. Bu, 
kapsamlı bir konfigürasyon kontrolü, muhasebe ve denetim içerir. Buna ek olarak, 
kullanım dönemi LDA, ürünün hizmete girişinde hazır bulunması gereken bir kullanım 
ve bakım geri bildirim sistemine de ihtiyaç duyacaktır. 

7.1.1.	 KULLANIM VE DESTEK SAFHASI VERİ ANALİZİ VE LDA

Ürünle ilgili kullanım ve destek safhalarında herhangi bir konfigürasyon değişikliği, 
durumununda etki analizinin gerçekleştirilmesi ve bu değişikliklerin idame edilen 
ürünlerde, değişiklik yönetimi ve sapmaların sahadaki birimlere uygulanmasının 
planlaması ve yönetimi önem arz eden konuların başında gelir. 

Kullanım ve destek safhalarında öne çıkan konfigürasyon yönetimi faaliyeti yüklenici 
tarafından desteklenen her bir ünitenin destek varlıklarının (destek ekipmanları, test 
program setleri, eğitim dokümanları ve yardımcı malzemeleri, el kitapları ve yazılımlar) 
konfigürasyon bilgilerinin takip edilebilirliğinin sağlanmasıdır. Eğer bu kalemlerde 
herhangi bir değişiklik varsa bu değişiklik, sapma ve feragat önerilerinde (MDT) değişen 
konfigürasyon bilgilerinden dolayı değişmesi muhtemel destek unsurları ve ELD 
elemanlarının (kullanıcı el kitapları, bakım kitapları, bakım araçları, tamir kitleri, yedek 
parçalar vb.) değişiklikten nasıl etkileneceği detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır. 

Sistemin envantere girmesiyle birlikte sistemin kullanım verilerinin toplanması 
önemli olacaktır. Destek kaynaklarının gerçek kullanımdaki durumları (bakım 
ihtiyaçları, eğitim yeterlilik durumu, yedek parça ihtiyaç durumu vb.) ve sistem 
performansının izlenmesi için bu verilerin toplanarak gerekli değerlendirmelerin 
yapılması gerekmektedir. Kullanım ve destek safhaları kapsamında toplanan veriler, 
güvenilirlik ve bakım yapılabilirlik gereksinimleri ile ilgili olarak kullanım başarısının ne 
olduğuna karar vermeyi ve destek çözümünün eksikliklerinin belirlenmesini mümkün 
kılacaktır. Bu verilerin analiz edilmesi, eksikliklerin sebebinin anlaşılmasını ve uygun 
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çözümlerin geliştirilmesini sağlayacaktır. Hizmet içi kullanım döneminde toplanan 
kullanım verileri ile daha önceden yapılmış olan lojistik destek analiz faaliyetlerinin bir 
kısmının ya da tamamının tekrarlanması gerekebilir.

Tekrarlanması gereken lojistik destek analiz faaliyetlerinin hangileri olduğu ve 
tekrarlanacak olanların da kapsamı ve detay seviyesi aşağıda örnek olarak verilen 
değişikliklere bağlı olacaktır;

•	Ürün modifikasyonları ve yarı ömür güncellemesi (eskimiş ya da demode olmuş 
kalemlerin değiştirilmesi de dahil edilebilir)

•	Operasyonel ya da çevresel gereksinimlerin değişmesi durumunda bunun sağlanan 
destek üzerine etkilerinin değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme sonucunda, 
tekrar yapılması gereken analizler ve dolayısıyla destek çözümü ile ilgili değişiklikler 
ortaya çıkabilir.

•	Kullanım esnasında, tasarım ve geliştirme döneminde yapılan analiz sonuçları 
ile kullanım esnasında ortaya çıkan durumlar arasında tutarsızlıklar varsa, ilgili 
analizlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir.  

•	Kullanım ve destek geri bildirimlerinin dikkate alınmasıyla optimizasyon alanları 
araştırılabilir ve buna bağlı olarak gerekli olduğu düşünülen LDA faaliyetleri de tekrar 
gözden geçirilebilir. 

•	Kullanıma hazır olma, yedek parça sayıları gibi tasarım güvenilirlik değerlerine 
göre yapılan hesaplamaların, operasyonel ortam koşullarındaki mevcut durumu 
yansıtacak şekilde güncellenmeleri gerekmektedir.

Şekil 11’de kullanım ve destek safhaları bakım gözden geçirme süreci verilmiştir. 
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Şekil 11 Kullanım ve Destek Safhası* Bakım Gözden Geçirme Süreci

*Destek safhası, destek planlama ve destek uygulama olmak üzere iki aşamadan 
oluşmaktadır. Bu süreçte destek uygulama aşaması kastedilmektedir.

7.1.2.	 MODİFİKASYON VE DEĞİŞİKLİK UYGULAMASI İÇİN KULLANIM SAFHASI LDA

LDA faaliyetlerine olan ihtiyaç, tasarlanan ürünün Kullanım ve Destek Safhası’nın 
başlamasıyla birlikte son bulmamaktadır. Bir ürüne ait en uzun safha olan Kullanım ve 
Destek Safhası süresince, ürün konfigürasyonunda yapılacak modifikasyonlardan dolayı 
LDA faaliyetlerinin ihtiyaç duyulan derinlikte tekrar icra edilmesi ve modifikasyonlardan 
önce üretilmiş olan verilerin güncellenmesi veya bazı faaliyetlerin baştan yapılması 
gerekebilir. Bu nedenle LDA faaliyetleri boyunca üretilen verilerin ve analiz faaliyetleri 
süresince alınan kararların, ürünün envanterden çıkarılması safhasına kadar kayıt 
altında tutulması ve güncelliğinin sağlanması gerekmektedir.

Sürece ilişkin örnek Şekil 12’de verilmiştir.
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Şekil 12 Modifikasyon ve Değişiklik Uygulaması İçin Kullanım Safhası LDA

7.1.3.	 KULLANIM VE DESTEK SAFHALARI MALZEME YÖNETİMİ

Kullanım ve destek safhaları boyunca ürünler üzerinde güvenilirliği ve/veya 
performansı iyileştirmek, bir sistem elemanını/ekipmanı millileştirmek, vb. amaçlarla 
çeşitli modifikasyonlar yapılabilir. Müşteri’nin, ikmal desteğini planlayabilmesi ve tedarik 
süreçlerini yöntebilmesi için ürün konfigürasyonunda yapılan bu modifikasyonların 
konfigürasyon yönetimi faaliyeti kapsamında işlem görmesi ve ilgili veri kayıtlarının 
günellenmesi gerekmektedir.

Kullanım ve destek safhaları süreci malzeme yönetimi süreci Şekil-13’te verilmiştir.

MODERNİZASYON/İYİLEŞTİRME ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ
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MODERNİZASYON/İYİLEŞTİRME ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ
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Şekil 13 Kullanım ve Destek Safhaları Malzeme Yönetimi Süreci
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8.	 LDA VE KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ
Konfigürasyon Yönetimi (KY), farklı ürün konfigürasyonlarının doğru belirlenmesi, 

değişikliklerin kontrol edilmesi ve değişikliklerin uygulanma durumunun kayıt altına 
alınmasını sağlayan bir disiplindir.

KY, ürün ağacının en alt seviyesinden başlayarak gerçekleştirilir ve istenilen, 
tasarlanan, üretilen, desteklenen ürün bilgisini belirlerken değişikliklerin teknik 
ve operasyonel performansının yanı sıra ELD faaliyetleri üzerindeki etkilerini de 
değerlendirir. 

8.1.	LDA SÜRECİNDE KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

LDA faaliyetlerinin çıktıları, bir projenin KY süreçlerine dahil olmalıdır. KY sürecinin 
ana unsurlarından birisi ürün kırılımının oluşturulmasıdır. Ürünün konfigürasyonunu 
tanımlamak için oluşturulan kurallar ürün kırılımının ELD dahil bütün proje alanlarında 
izlenebilirliğini sağlamalıdır.

Belirlenen kurallara göre geliştirilen ürün kırılımı, ilgili ürünün farklı konfigürasyonlarını 
da kapsayıcı özellikte olmalıdır. Ürün kırılımının, ELD’nin tüm alanları için temel olacak 
şekilde oluşturulması oldukça önemlidir.

Projede farklı amaçlara yönelik farklı ürün kırılımları oluşturulabilir. Genel olarak 
çoğu projede ürünün tasarım kırılımı bir veri yönetim sistemi altında kontrol edilir. 
Aynı ürün için bir LDA kırılımı oluşturulabileceği gibi operasyonel ve bakım verilerinin 
geri beslemelerine yönelik ayrı bir kırılım da oluşturulabilir. Farklı amaçlar için farklı 
kırılımlar oluşturulması, çoğu zaman bu kırılımlar arasında tutarsızlıkların oluşmasına 
ve farklı disiplinler arasında ürün ilişkili verilerin iletilmesinde sorunlara yol açmaktadır. 
Bu nedenle proje kapsamında yürütülen konfigürasyon faaliyetleri ile izlenebilirliğin 
kurulması ve kayıt altına alınması önemlidir (Bkz. TSSÖDYP-11 Sistem Ömür Devri 
Yönetiminde Konfigürasyon Yönetimi).
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9.	 LOJİSTİK YÖNETİM VE LDA İLİŞKİSİ

9.1.	LOJİSTİK DESTEK ANALİZ KAYITLARI (LDAK)

LDA süreci sonunda ortaya çıkan veriler mühendislik ve ürün destek faaliyetleri 
tarafından kullanımlarını geliştirmek için belirli biçimlere uyarlanır ve kayıt altına alınırlar.  
Bu veriye lojistik yönetim bilgisi adı verilir ve çeşitli endüstri standartlarına uygun olarak 
oluşturulan veri tabanı da Lojistik Destek Analiz Kayıtları (LDAK) olarak adlandırılır. 

Sözleşmelerde yer verilen LDAK gereksinimleri planlanan destek konsepti ile uyumlu 
ve uyarlanmış içerikte olmalıdır. Müşteri uyumsuzlukları ve gerekenden fazla olabilecek 
sözleşmesel teslimatları önleyebilmek için programın çeşitli işlevsel alanlarından 
gelecek verilere yönelik gereksinimleri koordine etmelidir. LDAK, nihayetinde bütün 
ELD unsurlarını dikkate alan etkin bir ürün destek paketi oluşturulmasında yardımcı 
olur.

Bir LDA veri tabanı içerisinde genel olarak aşağıdaki başlıklara yönelik veriler kayıt 
altına alınır:

•	 İşlevsel Gereksinimler, 

•	Operasyonlar ve Bakım,

•	Güvenilirlik gereksinimleri ve analizlerin sonuçları,

•	 	Görev analizleri,

•	Personel becerileri ve eğitim,

•	 	Destek ekipmanları,

•	 	Test Altındaki Birim,

•	 	Tesisler,

•	Taşınabilirlik,

•	Tedarik ve kataloglama verileri.

Bir projede lojistik yönetim verisi olarak nelerin kayıt altına alınacağı ve LDA sonrası 
oluşturulacak dokümantasyon, projeye özel olarak ve ürünün ömür devri safhasına göre 
uyarlanmalıdır.  LDAK’ın uyarlanması analizler için seçilen standart, gerçekleştirilmek 
üzere seçilen analizler ve bunların derinliği konusunda verilen kararlarla uyumlu olmalıdır. 
Uyarlama LDAK için referans alınacak standardı/spesifikasyonu, ihtiyaç duyulan veri 
elemanlarını ve formatını, tercih edilen veri transfer ve/veya raporlandırma yönetmini 
de kapsamalıdır.



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

120

TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI /204 TSSÖDYP-06/01

9.2.	LDAK STANDARTLARI/SPESİFİKASYONLARI

LDAK kayıtlarına yönelik standartlar, bir sistem veya nihai ürünün geliştirilmesi veya 
tedarik edilmesi esnasında üretilen lojistik destek analiz bilgilerini tanımlar. Bu konuda 
geliştirilen standartlar genel olarak ELD programını desteklemek için gerekli olan teknik 
verilerin oluşturulması, idamesi, temini ve kullanımında maliyet etkinliği sağlamaya 
yöneliktir.

LDAK’a yönelik yaygın olarak bilinen standart Amerika Savunma Bakanlığı tarafından 
1991’de yayımlanan MIL-STD-1388-2B’dir. Standardın amacı, LDA Kayıtlarının 
geliştirilmesi ve teslimatına yönelik bir örnek gereksinimleri ortaya koymaktır. MIL-
STD-1388-1A’da tanımlı olan lojistik destek analizlerden uygulanabilir olanlarının 
gerçekleştirilmesi sonrasında ortaya çıkan bilgilerin kayıt altına alınmasını düzenler. 
Standart içerisinde yer alan veri elemanı tanımları (data item definition) üretilecek 
verilerin tanımı ve biçimini belirleyerek standardizasyonunu sağlar. MIL-STD 1388-2B, 
1996 yılında iptal edilmiş olmasına rağmen günümüzde halen bazı projelerde kullanımı 
devam etmektedir.

MIL-HDBK-502, Tedarik Lojistiği kılavuzudur. Plan ve program ilkelerini ortaya koyan 
MIL-STD-1388-1A kılavuzuna benzerdir. Bir anlamda, MIL-STD 1388 1A gelişerek MIL-
HDBK-502’ye dönüşmüştür. MIL-PRF-49506 (Lojistik Yönetim Bilgisi) lojistik destek 
tanımlarıdır ve MIL-STD-1388 2B’nin yerini almıştır. Lojistik kayıtlarının “neler” olması 
gerektiğini değil de “nasıl” tutulması gerektiğini tarif etmeye çalışır. Gene de MIL-STD 
1388-2B başlıklarının yaklaşık üçte birini kullanır. Aynı şekilde; MIL-STD 1388-2B 
gelişerek MIL-PRF-49506’ya dönüşmüştür.

SAE Lojistik Komitesi’nin yayımladığı GEIA-STD-0007 standardı ise; XML 
kullanılmasını, verilerin ve bunlarla yapılan işlemlerin, karakter tahdidi olmaksızın 
saklanmasını sağlar. MIL-STD 1388-2B’de yer alan başlıklar aynen korunur ancak, 
bu standardın vurguladığı nokta ilişkisel veri tabanlarında olduğu gibi verinin nasıl 
kaydedileceğinden ziyade nasıl transfer edileceğidir (örn., XML şemaları). Amerika’da 
yaygın olarak kullanılan standart artık GEIA-STD-0007’dir.

Yukarıdaki standartlara ek olarak AeroSpace and Defence Industries Association of 
Europe (ASD) bünyesinde geliştirilmekte olan S-Serisi spesifikasyonları arasında hem 
LDA süreçlerinin hem de LDAK yapısının tanımlandığı ASD/AIA S3000L spesifikasyonu 
vardır. S3000L’de yer alan veri yapıları da GEIA’da olduğu gibi XML formatındadır.

LDAK konusunda dikkate alınması gereken önemli bir nokta, standartların herhangi 
bir programda ihtiyaç duyulabilecek her türlü veri elemanını tanımlamaya yönelik 
oldukları, bu nedenle belli bir projede nasıl kullanılacaklarına özellikle dikkat edilmesi 
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gerektiğidir. Standartlarda yer alan veri elemanı tanımlarının yaklaşık %15-20 kadarı 
tek bir projede gerçekten uygulanabilir olmaktadır.

9.3.	ORTAK KAYNAK VERİ TABANI

•	LDAP’da tanımlanan faaliyetler, belirlenen aday kalemler üzerinde uygulandıkça, 
ortaya o aday kalemlerin sahip olduğu özelliklerle ve birbirleri ile ilişki içinde olan 
pek cok bilgi çıkmaya başlar (örn., bir pompanın hata türleri, hata türünü gidermek 
için uygulanması gereken bakım/onarım faaliyeti, bakımda ihtiyaç duyulan yedek 
parçalar, bu yedek parçaların paketleme bilgileri, vb.). Bu bilgiler yapısal bir veri 
tabanı, yani ilişkili veriler arasındaki bağlantıların ve referansların tanımlanabildiği bir 
veri tabanı uygulaması içinde kayıt altına alınabilir. Bu sayede ürünün tüm ömür 
devri boyunca yaşayacağı değişimler de düşünüldüğünde ürüne ait LDA kayıtlarının 
yönetimi, tutarlılığı, revizyon takibi gibi konularda ciddi kazanımlar elde edilebilir. 
Bu özellikleri taşıyan veri yapıları/standartları, 9.2 numaralı konu başlığında yer 
almaktadır.

•	LDA kayıtlarının tutulacağı bir veri tabanı uygulaması hem ihtiyaç makamı hem de 
yükleniciler açısından projenin kapsam ve türü, ürünün karmaşıklığı, LDA verilerinin 
miktarı vb. parametrelere göre bir ihtiyaç olabilir.  Bu ihtiyaç, LDA faaliyetlerinin 
ürünün tüm ömür devri süresince devam eden canlı faaliyetler olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ana Yükleniciler ve alt yükleniciler LDA faaliyetlerinde 
çoğunlukla tasarım ve test verilerini kullanarak, ürünün envantere girdiği andan 
itibaren ihtiyaç duyulacak lojistik verileri geliştirirler. İhtiyaç Makamı ise tasarım ve 
test verileri yerine saha verilerini kullanarak Ana Yüklenici’den temin ettikleri LDA 
kayıtlarını idame ederler ve gerekli hallerde güncellerler veya güncellenmesi için 
yüklenici ile görüşürler. Ana Yüklenici ve İhtiyaç Makamı arasında LDA kayıtlarının 
transfer edilebilmesi için her iki kurumun kullandığı veri tabanı uygulamasının da 
aynı standart veri yapısını desteklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde iki farklı veri 
yapısını birbirine dönüştürebilecek bir diğer yazılıma daha ihtiyaç duyulacaktır.

9.4.	VERİ TÜRLERİ VE SEÇİMİ

Bir projede hangi verilerin üretileceği yüklenici ve ihtiyaç makamı’nın birlikte 
yapacağı bir çalışma ile LDAP’da tanımlanan LDA faaliyetleri, faaliyetlere ait kural ve 
varsayımlar, bu faaliyetlerin derinliği, uygulanacak LDAK standardı ve aday kalem listesi 
göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. LDA kayıtlarının yönetiminde ürünün ömür 
devri süresince hem müşterinin hem de yüklenici’nin rol ve sorumlulukları olduğundan 
dolayı, ortak bir çalışma yürütülmesinde fayda vardır. Bu verilerin projenin hangi 
safhalarında üretileceği, hangi sıklıkla paylaşılacağı/transfer edileceği ve yayınlanacağı 
ise LDA zaman planına göre belirlenmelidir.
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9.5.	VERİ SINIFLANDIRMASI

9.5.1.	 MÜŞTERİ TARAFINDAN SAĞLANAN VERİLER

Müşteri, ürünü geliştiren/temin eden firmanın ulaşması gereken hedef 
değerleri tanımlamalıdır. Bu değerler, İhtiyaç makamının/kullanıcının operasyonel 
gereksinimlerine, hali hazırda kullanılmakta olan benzer sistemlerin lojistik verilerine 
ve lojistik operasyonlarının yarattığı maliyetlerin bir arada değerlendirilmesiyle 
belirlenebilir. Örneğin 20 tankın görevlendirildiği bir operasyonda operasyonun 
başarıyla tamamlanabilmesi için 18 tank yeterli oluyorsa, tedarik edilecek tankın hedef 
güvenilirliğinin kabaca %90 olduğu söylenebilir veya bir alt sistemin erişim kolaylığını 
tanımlamakta hedef bakım süreleri tanımlanarak ilgili alt sistemin kolay sökülebileceği 
bir tasarıma gidilmesi sağlanabilir. İhtiyaç Makamı/Tedarik Makamı’nın sağlayacağı 
veriler rasyonel ve ölçülebilir olmalıdır. Bu verilerin bir kısmının belirlenmesinde yüklenici 
ve müşteri birlikte çalışarak envanterdeki ürünler üzerinde ölçümler ve analizler 
yapabilir ve ortak bir paydada buluşulması sağlanabilir.

9.5.2.	 YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÜRETİLEN VERİLER

Yüklenici, müşteri tarafından tanımlanan hedef değerleri ve ürünün mühendislik ve 
test verilerini kullanarak belirlenen LDA faaliyetlerini yürütür. Bu faaliyetlerinin sonucu 
olarak da ürünün özelliklerini yansıtan lojistik verilerini üretir. 

9.6.	LDAK’IN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİLMESİ

LDAK ile ilgili karşılaşılan önemli sorunlardan birisi veri tabanının nasıl geliştirileceğidir. 
İhtiyaç duyulan bilgiden ziyade spesifik veri elemanlarına konsantre olmak uygulamayı 
temel amacından saptırabilmektedir. Veri tabanı geliştirilirken odaklanılması gereken 
temel nokta verileri türeten analiz sürecinin kendisidir.

LDAK’ın ürünün ömür devri boyunca kullanılacak verileri içermesi bir başka hususu 
daha ön plana çıkartır. Başlangıçta analizler çoğunlukla sistemin güvenilirliği, idame 
edilebilirliği, test edilebilirliği ve sistem kullanımının çevresel etkileri konusundaki 
kesitirimlere dayanır. Gerçekte bu kestirimler çoğunlukla sanıldığı kadar hassas değildir. 
Sistemi ömür devri boyunca destekleyecek kaynakların ayarlanması ve yönetilebilmesi 
amacıyla bu verilerin zaman içerisinde gerçek kullanımdan toplanan veriler ile yer 
değiştirmesi önemlidir. 
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9.7.	LDAK’IN KULLANILMASI

LDAK veri tabanı, sadece oluşturulup bir yerlerde dosyalanmak için değil gerçek 
anlamda kullanılmak üzere tasarlanmalıdır. Oluşturulan/kayıt altına alınan veriler 
bütün ELD elemanları tarafından program kapsamında detaylı destek planlarının 
ve gereksinimlerinin oluşturulması için kullanılmalıdır. LDAK içerisinde yer alan 
veriler, sistemi desteklemek için gerekli lojistik kaynakları belirlemenin yanı sıra, 
desteklenebilirliği artırmaya yönelik tasarım değişikliği ihtiyaçlarını belirlemek için de 
kullanılır. 

Bir proje başlatıldığında LDAK’ın nasıl kullanılacağının belirlenmesi, kullanım 
yöntemlerinin tanımlanması ve herkes tarafından anlaşılması açısından önemlidir. 
LDAK’ın gerçek faydalarının ve potansiyelinin anlaşılabilmesi öncelikle ortak kaynak 
veri tabanı konseptinin ve LDAK raporlama kabiliyetlerinin anlaşılmasını gerektirir. 

9.8.	LDA ÖZETLERİ/ RAPORLARI/ÇIKTILARI – 
STANDARTLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA

LDAK veri tabanlarından çeşitli konu başlıklarına göre raporlar üretilmesi mümkündür. 
Söz konusu raporlar veri tabanı içerisinden detaylı ama kullanılabilir bir biçimde veri 
derlemesi yapılarak hazırlanmalıdır.Raporlar, çok zaman gerektiren veya kritik bakım 
görevleri, personel ve beceri gereksinimleri, eğitim ihtiyaçları, bakım atama çizelgeleri 
(maintenance allocation chart) ve test ve detsek ekipmanı gereksinimleri gibi konuları 
kapsayabilirler.
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10.	FİZİKSEL DESTEK KAYNAK GEREKSİNİMLERİNİN 
BELİRLENMESİ VE DESTEK ÜRÜNLERİNİN 
OLUŞTURULMASI

Fiziksel kaynak gereksinimi olarak nitelendirilen ELD ürünlerinin oluşturulmaya ne 
zaman başlanacağı teknik dokümantasyon ve resimli parça verilerinin mevcut olması 
dahil birçok faktöre bağlıdır. Tasarım ya da bakım konseptinde ortaya çıkabilecek 
değişikliklerin de lojistik ürünler üzerine etkisi oldukça fazladır. Bu kapsamda, dikkate 
alınması gereken ELD ürünleri şunlardır:

•	Teknik Dokümantasyon,

•	Malzeme Desteği (resimli parça verileri),

•	 	Genel ve Özel Destek Ekipmanları, 

•	Eğitim,

•	 	Üretim tesisleri uzun süren planlama/gerçekleştirme/kalifikasyon gibi sebeplerle 
tipik bir ELD ürünü olarak kabul edilmezler. Üretim tesisleri vb.leri geniş kapsamlı 
olarak projelerin erken safhalarında dikkate alınmalıdır.

10.1. TEKNİK DOKÜMANTASYON

Teknik dokümantasyon iki ana bölümden oluşur;

•	Sistemin bakım ve onarımına ilişkin el kitapları

•	Sistemin kullanımına ilişkin el kitabı (Kullanıcı Dokümantasyonu)

Geliştirme safhası boyunca gerçekleştirilen lojistik destek analiz faaliyetleri ile esas 
alınacak bakım konseptinin ne olduğu, ne tür personel, destek ekipmanı ve yedek 
parçaların gerekli olduğu ve bakım onarım faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceği gibi 
bilgileri tanımlanmış olur. Bu nedenle, sistemin bakım onarım faaliyetleri ile ilgili olan 
teknik dokümantasyonun geliştirilmesine, analiz çalışmalarının bir seviyeye gelmesiyle 
başlanmalıdır.  

Teknik el kitaplarının lojistik destek analiz sonuçlarına uygun olarak hazırlanması 
durumunda hatalı teknik dokümantasyon oluşturma ve dolayısıyla yeniden işleme riski 
ortadan kalkacaktır. Ancak bazı durumlarda, teknik dokümantasyon geliştirme süreci 
zaman kısıtları veya sözleşmesel şartlar nedeniyle projenin daha erken safhalarında 
başlamak zorunda olabilir. Bu durumda verilen bilgiler analizler sonuçlanana kadar bir 
seviyede kalacaktır.
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Sistemin bakım ve onarımına ilişkin teknik dokümantasyon geliştirme sürecinin 
temeli LDA veri tabanında dokümante edilen bakım görevleridir. Ürünün ömür devri 
boyunca ihtiyaç duyacağı lojistik destek analizleri ile tanımlanan tüm görevler bakıma 
ilişkin dokümantasyonlarda yer almalıdır. Bu amaçla, Yüklenici bünyesinde teknik 
dokümantasyon geliştiren ekipler ile LDA faaliyetlerini yürüten ekipler arasında sıkı bir 
koordinasyon sağlanması önemlidir. LDA ile teknik dokümantasyon arasındaki ilişki 
Şekil 14’de gösterilmiştir.

Şekil 14 Lojistik Destek Analizleri ile Teknik Dokümantasyon Arasındaki İlişki

Ürünün kullanımına yönelik teknik dokümantasyonun (Kullanıcı El Kitapları vb.) 
geliştirilmesi genel olarak LDA sürecinden bağımsız bir faaliyettir. Özellikle operasyonel 
analiz faaliyetleri sonucu ortaya çıkan bilgilerin kullanıcı dokümantasyonu geliştirilirken 
de dikkate alınması gereklidir. Bu alanda tanımlanan ve LDA veri tabanında dokümante 
edilen görevler, hem bakım-onarım hem de kullanım için olan teknik dokümantasyonun 
bir parçası olabilir. 

LDA faaliyetleri sonucu belirlenen ve LDA veri tabanında dokümante edilen her 
bir bakım/onarım görevi ürünün bakım/onarımına ilişikin teknik dokümantasyona 
yansıtılmalıdır. Bununla birlikte, bakım onarım teknik dokümantasyonu, dokümante 
edilmiş LDA görevlerinin ötesinde bilgiler de içerebilir (LDA veri tabanında her bir 
bakım faaliyeti olmayabilir ya da her parça LDA adayı olmayabilir). LDA’nın amacı, 
doğru derinlikte bakım ve maliyet ile doğrudan ilişkili kalemlerin analiz edilmesidir. 
Teknik dokümantasyonlarda kalan ekipmanların ya da parçaların da göz önünde 
bulundurulması ve bunlara ilişkin bilgilerin de yer alması gerekmektedir. Bu bilgilerin 
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Görevleri

LDA sonuçları ile başlatılan
malzeme desteğinin

geliştirilmeye başlanması

LDA sonuçları ile başlatılan
malzeme desteğinin

geliştirilmeye başlanması

Operasyonel
Görevler

Operasyonel
Analizler

LDA ile tanımlanan
yedek parçalar ve
sarf malzemeler
İlave yedek
parcalar
İlave sarf
malzemeler

Destek ekipmanı ve
bununla ilişkili yedek
parçalar gibi ilave
diğer bilgiler
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detayları ve derinliği de müşteri ve yüklenici arasındaki anlaşmalara bağlıdır ve gözden 
geçirmelerin gündem maddelerinden olmalıdır.  

Dikkat edilmesi gereken hususların bazıları aşağıda verilmiştir;

•	Teknik dokümantasyon için bakım görevleri hazır mı?

•	LDA çıktıları teknik dokümantasyon için yeterli değilse, yine de doküman hazırlıklarına 
başlamanın riskleri nelerdir?

•	LDA veri tabanının bir parçası olmayan hangi ilave faaliyetlerin teknik dokümantasyon 
içerisinde yer alması gereklidir?

10.2. İKMAL DESTEĞİ

Yedek parçaların neler olduğu, LDA faaliyetleri ile belirlenir.  Bakım konseptine 
bağlı olarak yedek parçaların belirlenmesi büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Örneğin 
2 seviyeli basit bir bakım senaryosunda komple bileşenler değiştirilecek ve sistemin 
operatörü tarafından onarım faaliyetleri gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumda sadece 
az sayıda yedek parça tanımlanacaktır. Bununla birlikte, tanımlanmış bütün bileşenlerin 
ek olarak ihtiyaç duyduğu standart parçalar gibi ilave yedek parçalar da tanımlanabilir.

Belirleyici soru LDA içindeki arızanın boyutudur. Teorik olarak son parçaya 
kadar bir parçalama mümkündür ancak çaba çok büyük olduğundan bu kabul 
edilemez olacaktır. Bu nedenle uygulamada, LDA süreci içindeki yedek parçaların 
tanımlanması belirli bir seviyede duracaktır. Tipik olarak bakım ve maliyet faktörleri 
LDA süreci içerisinde tanımlanmalıdır. Bu bilgi LDA veri tabanındaki bakım görevlerinin 
gereksinimleri kapsamında belgelenmiştir. Teknik destek için açıklandığı gibi benzer bir 
süreç de malzeme desteği için oluşturulmalıdır. LDA faaliyetlerinin ilerlemesine bağlı 
olarak malzeme desteği ile ilgili lojistik ürünlerin oluşturulmasının başlangıcı LDA'nın 
ilgili bakım ve maliyet faktörleri tarafından tetiklenmelidir.

Aynı durum teknik dokümantasyon için de geçerlidir; çoğu durumda, gerekli tüm 
yedek parçalar LDA tarafından belirlenemez. Bununla birlikte, bir LDA görevi tarafından 
belirlenen tüm yedek parçalar malzeme destek kapsamında değerlendirilmelidir. Tablo 
9 farklı türdeki yedek parçalara genel bir bakış ve bunların tanımlama sürecinde dikkate 
alınması gerekenleri göstermektedir.
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Tablo 9 LDA Tarafından Belirlenen Farklı Yedek Parça Türleri Listesi

Yedek Parça 
Tipi Açıklama LDA ile Malzeme Desteği 

Arasındaki Korelasyon

Komple ekipman 
parçası

• Bakım odaklı
• Maliyet odaklı
Kullanım sahasında yer değiştirme görevlerinin 
(planlı veya plansız) değiştirilmesi için gerekli 
yedek parçalar (kullanım sahasında herhangi 
bir onarım yapılmadan komple ekipmanın 
değiştirilmesi)

Ekipmanın gerekli bir yedek 
parça olarak tanımlanması 
LDA'da tanımlanan bir 
bakım görevi tarafından 
onaylanmalıdır.

Özel yedek 
parça

Kullanım sahasında ekipman onarımı veya 
bakım işleri için gerekli yedek parçalar 
(ekipmanın onarımı kullanım sahasında 
yapılacaktır)

Bu bileşenin gerekli bir yedek 
parça olarak tanımlanması 
LDA'da tanımlanan bir 
bakım görevi tarafından 
onaylanmalıdır.

Standart 
parçalar

Kullanım sahasındaki onarım veya bakım 
görevleri için gerekli standart parçalar (örneğin, 
parçaların veya contaların takılması) (ekipmanın 
onarımı kullanım sahasında yapılacaktır)

Bu bileşenin gerekli bir yedek 
parça olarak tanımlanması 
LDA'daki eksiklik kaynaklı 
malzeme desteği tarafından 
onaylanmalıdır.

Sarf malzeme
Sıvı, gres, özel kimyasal ürünler, kaynak 
malzeme, tutkal gibi gerekli sarf malzemeleri

Bu bileşenin gerekli bir yedek 
parça olarak tanımlanması 
malzeme desteği veya LDA 
tarafından onaylanabilir.

LDA ile malzeme desteği drasındaki ilişki Şekil 15’de gösterilmektedir.

Şekil 15 Lojistik Destek Analizleri ile Malzeme Desteği Arasındaki İlişki

LDA Veri Tabanı

Bakım ve Onarım
Görevleri

LDA sonuçları ile başlatılan
teknik dokümantasyonun
geliştirilmeye başlanması

LDA sonuçları ile başlatılan
teknik dokümantasyonun
geliştirilmeye başlanması

Operasyonel
Görevler

Operasyonel
Analizler

Sistem Bakım
ve Onarım El

Kitapları

Kullanıcı
El Kitapları

LDA Veri Tabanı

Bakım ve Onarım
Görevleri

LDA sonuçları ile başlatılan
malzeme desteğinin

geliştirilmeye başlanması

LDA sonuçları ile başlatılan
malzeme desteğinin

geliştirilmeye başlanması

Operasyonel
Görevler

Operasyonel
Analizler

LDA ile tanımlanan
yedek parçalar ve
sarf malzemeler
İlave yedek
parcalar
İlave sarf
malzemeler

Destek ekipmanı ve
bununla ilişkili yedek
parçalar gibi ilave
diğer bilgiler
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10.3. GENEL VE ÖZEL DESTEK/TEST EKİPMANLARI

Sistemler ve ekipmanlar genel olarak kullanımlarını ve idamelerini desteklemek 
için ilave ekipmanlara ihtiyaç duyarlar. Bir ürünün kullanım ve bakımı için gerekli olan 
herhangi bir ekipman destek ekipmanı olarak adlandırılır. Destek ekipmanı bazen, özel 
bir kullanım için tasarlanmış bir “özel ekipman” olabileceği gibi bazen de birden fazla 
kullanım alanı olan “genel bir ekipman” olabilir  

LDA sürecinde ilgili destek ve test ekipmanının belirlenmesi ana görevlerden 
birisidir. Gerekli destek/test ekipmanının zamanında tedarik hazırlığının yapılmasının 
kritik önemi vardır ve bu anlamda ortak ve özel destek/test ekipmanı arasındaki 
ayrım yapılmalıdır. Özellikle, özel destek/test ekipmanlarına yönelik ihtiyaçlar ve 
gereksinimleri LDA sürecinde belirlenmelidir. Bu belirlemeden sonra da  geliştirme ve 
tedarik süreci başlamalıdır.

LDA veri tabanındaki statü bilgileri destek ve test ekipmanlarından sorumlu birimler 
tarafından faaliyetleri başlatmak için kullanılabilir. Ancak, bazı durumlarda destek/
test ekipmanı gereksinimleri dokümante edilmiş LDA görevleri dışında kaynaklardan 
da türetilebilir. Örneğin genel aletlerin belirlenmesi için mutlaka LDA veri tabanına giriş 
yapılması gerekmez (basit bir tornavida için belirli bir LDA görevi tarafından ihtiyaç 
belirlenmesi gerekmez).

Destek ekipmanı gereksinimlerinin belirlenmesinde bakım konseptinin büyük bir 
rolü vardır. Kaç seviyede bakım yapılacağı ve her seviyede gerçekleştirilmesi beklenen 
bakım görevlerinin neler olabileceği, genel olarak destek ekipmanı ihtiyaçlarını 
tanımlayan temel girdidir. Teorik olarak, organizasyonel seviyede gerçekleştirilecek 
bakımların ara seviye ve fabrika/depo seviyesi bakımlara nazaran daha az destek 
ekipmanına ihtiyaç duyması beklenir. Buna paralel olarak organizasyonel seviyede 
kullanılacak destek ekipmanlarının maliyetleri de normalde diğer seviyelere göre daha 
düşük olacaktır.

Destek ekipmanı gereksinimlerini etkileyen önemli bir diğer faktör üründe yer alacak 
cihaz içi test (BIT) kabiliyetidir. Örneğin, bir ekipman bir arızayı sistem içerisinde küçük 
bir modüle kadar ayrıştırabilecek test kabiliyetine sahipse ve operatör bu modülü 
genel aletler kullanarak söküp değiştirebiliyorsa hem organizasyonel hem de diğer 
bakım seviyelerinde karmaşık bir destek ekipmanı ihtiyacı olmayabilir. Bu durumda ara 
seviye sistemin tamamında hata ayrıştırması yapmak yerine değiştirilen modüllerin 
onarımına odaklanılabilir.

Sistemin kullanıma hazır olma hedefleri gerek duyulacak destek ekipmanlarının 
belirlenmesinde dikkate alınması gereken bir diğer faktördür. Güvenilirlik, İdame 
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Edilebilirlik ve Kullanıma Hazır Olma unsurları öncelikle belirlenmelidir. Bu sayede ürünle 
ilgili işletim ve bakım ihtiyaçlarına uygun ekipmanların belirlenmesi sağlanacaktır. 
Tasarım olgunlaştıkça, destek ekipman tür ve miktarlarına dair gereksinimler Bakım 
Görev Analizi (BGA) kapsamında belirlenir. 

Destek ekipmanları belirlenirken işletme ve çevre şartları göz önünde bulundurulmalı, 
ürün için yapılan lojistik destek analizleri ve ürün özellikleri dikkate alınarak yedek 
malzeme stoklaması yapılmalı, ürünü kullanıma almak için gerekli test, ayar ve 
kalibrasyon cihazları belirlenmelidir. LDA ve test ekipmanları arasındaki ilişki Şekil 16’da 
gösterilmektedir.

Şekil 16 LDA ve Test Ekipmanları Arasındaki İlişki

10.4. EĞİTİM

Gerekli bakım görevleriyle ilgili bütün bilgiler (örn. performans detayları, gerekli 
destek ekipmanı, zorluk ve kritiklik, süre, çalışma adımları, gerekli personel sayısı) 
sağlanana kadar bakım faaliyetleriyle ilgili eğitim ihtiyaçları belirlenemez. Eğitim 
gereksinimlerini tanımlamanın ilk adımı bir Eğitim İhtiyaçları Analizi (EİA) olmalıdır. Bu, 
LDA tarafından belirlenen bakım görevlerine dayanabilir. LDA ve eğitim arasındaki ilişki 
Şekil 17’de gösterilmektedir.

Ortak ya da özel destek/
test ekipmanı

Destek ve test
ekipman veritabanı
Destek ve test
ekipmanı geliştirme
süreci
Destek ve test
ekipmanı tedarik
süreci

LDA Veri Tabanı

Operasyonel
Görevler

Operasyonel
Analiz

LDA ile başlayan
geliştirme/tedarik

LDA ile başlayan
geliştirme/tedarik

Eğitim Ürünleri

Eğitim Dokümanları
Eğitim Teçhizatları
Eğitim Simülatörleri

LDA Veri Tabanı

Operasyonel
Görevler

Operasyonel
Analiz

LDA ile başlayan
geliştirme/tedarik

Eğitim
İhtiyaçları

Analizi
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Ortak ya da özel destek/
test ekipmanı

Destek ve test
ekipman veritabanı
Destek ve test
ekipmanı geliştirme
süreci
Destek ve test
ekipmanı tedarik
süreci

LDA Veri Tabanı

Operasyonel
Görevler

Operasyonel
Analiz

LDA ile başlayan
geliştirme/tedarik

LDA ile başlayan
geliştirme/tedarik

Eğitim Ürünleri

Eğitim Dokümanları
Eğitim Teçhizatları
Eğitim Simülatörleri

LDA Veri Tabanı

Operasyonel
Görevler

Operasyonel
Analiz

LDA ile başlayan
geliştirme/tedarik

Eğitim
İhtiyaçları

Analizi

Şekil 17 LDA ve Eğitim Arasındaki İlişki

Eğitimin içeriğini belirleme ve geliştirme süreci müşteri ve yüklenici arasındaki 
anlaşmalara göre LDA sonuçları ve/veya mevcut teknik belgelerde geçen bilgiler 
kullanılarak sağlanmalıdır. Çünkü eğitim ekipmanlarının geliştirilmesi çok maliyetli 
olabilir (eğitim videoları, eğitim kuleleri, eğitim simülatörleri, vb üretimi). 

Mümkün olan en iyi destek için LDA veri tabanındaki eğitim bilgilerinin belgelenmesi 
önemlidir. LDA veri tabanı "gerekli eğitim", personel için beceri seviyeleri veya varsa 
daha ayrıntılı bilgi gibi basit işaretler içerebilir. LDA veri tabanının eğitim gereksinimlerinin 
çıkarılmasını destekleyen sorgular içerecek şekilde tasarlanması önerilir.

10.5. TESİSLER VE ALTYAPI

Tesisler ve altyapı, bir sistemi desteklemek için gerekli olan kalıcı ve yarı-kalıcı 
gayrimenkul varlıklarından oluşmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar, tesislerin 
türlerinin tanımlamasını (ör: eğitim, ekipman depolama, bakım, tedarik depolama, 
mühimmat depolama, bilgisayar donanım/yazılım sistemleri, ağ ve iletişim sistemleri) 
veya konum, alan ihtiyaçları, çevre ve güvenlik gereksinimleri ve ekipmanlarının 
belirlenmesi ile tesis iyileştirmelerini kapsar. Sistem çalışmasının etkililiğini en üst 
düzeye çıkarmaya olanak sağlayacak; eğitim, bakım ve depolama faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi için en düşük sahip olma maliyetli tesisin belirlenmesi, planlanması, 
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kaynak sağlanması ve satın alınması, bu öğenin amacıdır. Tesisler ve altyapı; tesis ve 
altyapı türlerini tanımlamak için yapılan çalışmalar, tesis ve altyapı iyileştirmeleri, konum, 
alan ihtiyaçları, çevre ve güvenlik gereksinimleri ve ekipmanları dahil olmak üzere bir 
sistemi desteklemek için gerekli olan kalıcı ve yarı kalıcı gayrimenkul varlıklarından ve 
altyapıdan oluşur. Yapılan LDA faaliyetleri savunma ve güvenlik sisteminin kullanımı 
ve idamesi için ihtiyaç duyulacak tesis ve altyapı özelliklerinin belirlenmesine katkı 
sağlayacaktır.

10.6. PAKETLEME, ELLEÇLEME, DEPOLAMA VE ULAŞIM

Bir ürünün normal kullanımı dışındaki paketleme, taşıma, depolama ve nakliye 
faaliyetleri ihtiyaca göre belirlenmelidir. Bu hususların bir kısmı analiz sonuçlarından 
ortaya çıkmayabilir. Ancak ürünün kullanıma alınmasıyla birlikte eksik ve/veya yetersiz 
bilgi sebebiyle kullanıma ilişkin hatalar olabilir. Bu nedenle, bu bilgilerin belirlenerek ilgili 
teknik dokümantasyonlarda belirlenmesi önemlidir.

10.6.1.	PAKETLEME

AKK ve/veya bileşenleri için paketleme konsepti aşağıda verilen örnek durumlara 
göre belirlenebilir;

•	Paketleme kısa süreli ve/veya uzun süreli depolama için mi gereklidir?

•	 	Paketleme nakliye için gerekli midir ve ne tür bir nakliye yapılacaktır?

•	Depolama veya nakliye için özel bir konteyner gerekli midir?

•	Depolama veya nakliye döneminde aşırı iklim koşullarından dolayı özel koruma 
gerekli midir? (Örneğin deniz taşımacılığı)

•	Nakliye veya depolama süresince, örneğin bakım faaliyetleri (depolama görevleri) 
gerçekleştirmek için ürün ambalajından çıkarılıp yeniden ambalajlanması gerekir 
mi? 

•	Destek ekipmanı ve tesisleriyle ilgili muhafazanın çıkarılması ve paketin açılması için 
ne gereklidir?

10.6.2.	ELLEÇLEME

Ürün taşıma görevleri aşağıda verilen örnek durumlara göre belirlenebilir;

•	Taşıma için gerekli güvenlik önlemleri ve sınırlamalar dikkate alınmalıdır.
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•	Normal kullanım haricinde herhangi bir şekilde park etmek, çekmek, vinçle 
kaldırmak veya taşımak için gerekli talimatlar belirlenmelidir. 

•	Ürünün yer değiştirmesi için gerekli talimatlar, örneğin takma noktaları, gerekli 
adaptörler, özel bileşenler için destekler, denge ağırlıkları, kriko prosedürleri 
belirlenmelidir.

•	Ürün taşımada gereken ek ekipman ve malzemeler önceden belirlenmelidir. (örn. 
çekme çubukları veya kablolar)

10.6.3.	DEPOLAMA 

Depolama süresi boyunca ve depolama sonucunda ürün işlevselliğini garanti etmek 
için depolama prosedürleri analiz edilmeli ve belgelenmelidir. Depolama koşulları 
aşağıda verilen örnek durumlara göre belirlenebilir;

•	Gerekli depolama uzun süreli depolama veya kısa süreli depolama çözümü olarak 
mı değerlendiriliyor?

•	Ürün/bileşen özel hassasiyette depolanacak mı?

•	Depolanacak ürün bileşenlerini çıkarmak ve bu bileşenleri özel şartlarda ayrı olarak 
depolamak gerekli midir? 

•	Depolama sırasında yapısal ve sistem bütünlüğünü korumak için ne tür bir kontrol 
ve önleyici bakım gereklidir? (örn. Tekerlek dönüşü, elektrik gücü, motor çalışması 
ve basınç kontrolleri vb.)

•	Depo içi bakım için bir zaman çizelgesi sağlandı mı?

•	Depolama süresince beklenen aşırı iklim koşulları (ısı, don, nem vb.) var mı? 

•	Depolamaya giriş için gerekli özel teknikler var mı? (örn. Temizlik ve koruma, sıvı 
sistemi boşaltma/yenileme, statik topraklama, koruyucu boşluk, özel bileşenlerin 
sökülmesi vb.) 

•	Depolamadan çıkarılması ve kullanıma geri dönmesi için gerekli özel teknikler var 
mı? (örn. Koruma ve temizleme, sıvı sisteminin yenilenmesi, özel bileşenlerin tekrar 
montajı, fonksiyonel kontroller, kullanıma hazırlama)

•	Saklama süresi boyunca ne tür bir güvenlik önlemi gereklidir? (örn. Hareketli bir 
bileşenin demirlenmesi/sabitlenmesi ve bloke edilmesi, karanlık bir depolama 
alanında tutulup ışığa maruz kalmaması vb.)

•	Depolanan ürün/bileşenin ömrü ile bağlantılı olarak depolama süresini dikkate 
almak gerekli midir?
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10.6.4.	ULAŞIM

Müşteri gereksinimlerine dayanarak, ürünün taşınabilirliğinin analizi aşağıda verilen 
örnek durumlara  göre belirlenebilir;

•	Nakliye için hazırlanma ve nakliye sonrası yapılması gerekli faaliyetler için harcanan 
iş gücü ve süre nedir? 

•	Personel, araçlar, sarf malzemeleri ve tesislerle ilgili nakliye sonrası hazırlık ve 
iyileştirme için gereksinimler nelerdir?

•	Özel koşullar altında nakliye için ek çevresel şartlar nelerdir? (örneğin deniz 
taşımacılığı, kumlu çöl ortamı, nem, ısı, don gibi aşırı iklim koşulları gibi)

•	Özel koşullar altında nakliye için ek güvenlik gereksinimleri nelerdir? (örn. Hava 
taşımacılığı durumunda bir nakliye uçağı içinde demirleme/sabitleme) 

•	Taşıma süresince gerekli servis işlemleri nelerdir? (özellikle uzun yolculuklarda)

•	Ürün bileşenlerini nakliye için sökmek veya tüm ürünü belirli bir seviyeye indirgemek 
gerekli midir? 

•	Konteyner/taşıma kutusu kavramı düşünülmeli mi? 

•	Kızakların ve/veya paletlerin kullanımı kabul edilebilir mi?
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11.	 LDA VE KAYITLARINA İLİŞKİN FAALİYETLERİN 
UYARLANMASI

Sürecin uyarlanmasında bu rehberden etkin olarak faydalabilmek kullanıcıların 
kendi projelerine uygun olan işlevleri seçmeleri ve uygulamaları ile mümkün olabilir. 
Rehberin bölümleri ilgili projeye münferit olarak dahil edilebilir veya kapsamdan 
çıkartılabilir. Uyarlama aynı zamanda analize tabi tutulacak aday kalemlerin (ürün 
bileşenleri) çeşitliliği ve sayısı,  bir aday kalem için yapılacak analizlerin neler olacağı, 
analizler esnasında kullanılacak veriler ile analiz bilgilerinin nasıl kayıt altına alınacağı 
konularında da gerçekleştirilebilir. 

Projenin/Programın erken safhalarında bir LDA stratejisi belirlemek ve LDA programı 
oluşturmak uyarlama için yapılması gereken ilk adımlardır.

Uyarlama esnasında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta sadece LDA sürecinin 
değil genel anlamda ELD sürecinin uyarlanması, farklı ELD disiplinleri açısından referans 
alınabilecek standartların/süreçlerin birbirleri ile uyumlaştırılarak LDA veri tabanına 
sonuçların yansıtılması ve uyarlama esnasında varsa eskiden kalan/mevcut verilerin 
(legacy data) nasıl ele alınabileceği, yeni standartalara ve yazılım araçlarına nasıl geçiş 
yapılabileceği gibi konuların da ele alınmasıdır.

Lojistik iş tanımlama toplantısı, uyarlamanın ilk olarak tartışılacağı ve kararlaştırılacağı 
adımlardan birisi olabilir. 

LDA sürecinin bir proje kapsamında uyarlanması aşamalı bir faaliyettir. Genel 
LDA çerçevesinin belirlenmesinden LDAK içerisinde yer alacak veri elemanlarının 
belirlenmesine kadar devam eder. Bu kapsamda uyarlama aşamaları şöyle sıralanabilir:

•	Projede uygulanacak analizlerin seçilmesi ve her bir aday kalem için hangi analizlerin 
uygulanabilir olduğunun belirlenmesi,

•	 	Projeye özel iş kurallarının belirlenmesi (örn. Ürün kırılımı için seçilecek yöntem, OSA 
yöntemi, lojistik FMEA, vb.),

•	Proje gereksinimlerine göre belirlenen standart/spesifikasyon içerisinden veri 
elemanlarının seçilmesi.
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11.1. PROJE KAPSAMINDA ANALİZ GEREKSİNİMLERİNİN 
BELİRLENMESİ, SEÇİM KRİTERLERİ

Bölüm 5.4.1’de tanımlanan potansiyel lojistik destek analizleri içerisinden proje 
kapsamında hangilerinin gerçekleştirileceğinin belirlenmesi uyarlama sürecinin önemli 
bir adımdır. 

Tablo 10’da LDA analiz faaliyetlerinin seçimi ve aday kalemlere atanması için dikkate 
alınabilecek örnek kriterler yer almaktadır. Seçim kriterleri de projeye göre farklılık 
gösterebileceğinden özel durumlar da dikkate alınarak uyarlanmaları mümkündür. 
Seçim faaliyetinden önce, kullanılacak kriterler üzerinde tüm paydaşlar arasında 
uyumlaştırılmış olması gereklidir.  Bu uyumlaştırma LDA GGT’de sağlanabilir.

Tablo 10 Analiz Faaliyetleri Seçim Kriterleri

Kriter Grubu Kriter Öneri

Kullanım tecrübesine 
sahip olunan kalemler

Halen karşılaştırılabilir koşullarda 
kullanılmakta olan kalemler

Mevcut analiz verilerinin orta 
derecede dönüşümünün 
yapılması

Halen kullanılan -fakat karşılaştırılabilir 
şartlar altında olmayan- kalemler

Mevcut analiz verilerinin 
dönüşümünün dikkatli yapılması

Majör modifikasyon gerektirmeden 
kullanılabilecek RAHAT kalemler

Mevcut analiz verilerinin orta 
derecede dönüşümünün 
yapılması

Minör/Majör değişiklik gerektirecek 
kalemler

Mevcut analiz verilerinin dikkatli 
dönüşümünün yapılması yeni 
analizlerin gerçekleştirilmesi

Bilinen bir teknolojiye bağlı olarak yeni 
geliştirilen kalemler

Analiz faaliyetlerinin gerekli 
detay seviyesinde yapılması 
(önemle tavsiye edilir)

Yeni bir teknolojiye bağlı olarak yeni 
geliştirilen kalemler

Analiz faaliyetlerinin gerekli 
detay seviyesinde  yapılması 
gereklidir.

Geniş bir bakış açısı 
gerektirdiği ya da özel 
öneme sahip olduğu 
için değerlendirilmesi 
gereken kalemler

Potansiyel göreve hazır olma ve/veya 
maliyet etmenleri

Bu kalemler için kriterlerin 
LDA GGT’da detaylandırılması 
gerekir.

Müşterinin ısrarlı ilgisine konu olma Kalemlerin LDA GGT’de 
detaylandırılması gerekir.LDA ilişkili sözleşmesel yükümlülükler
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Kendi tasarım özellikleri 
gereği veya yerleşim 
yerinden dolayı 
değerlendirilmesi 
gereken kalemler

İlgili arıza/hata sıklığı, iş yükü, özel 
lojistik gereksinimlere (personel ve/
veya) ilişkin olarak Bakım Önemli 
Kalemler

Bu kalemler için kriterin LDA 
GGT’de detaylandırılması 
gerekir.

Planlı bakıma veya ömür limitlerine 
tabi  kalemler

Planlı bakım analizi için kriterlerin 
LDA GGT’de detaylandırılması 
gerekir.

Özel olaylardan kaynaklanan önleyici 
bakıma tabi kalemler

Özel olay analizi için kriterlerin 
LDA GGT’de detaylandırılması 
gerekir.

Yerleşim yeri nedeniyle potansiyel 
hasarlarla karşılaşmaya müsait 
kalemler

Hasar analizi için kriterlerin 
LDA GGT’de detaylandırılması 
gerekir.

LDA aday tipleri

Tam aday
Uygulanabilir analizlerin 
yapılması, sonuçların LDA veri 
tabanında kayıt altına alınması,

Kısmi Aday
Temel seviyede bilgilerin LDAK 
içerisinde kayıt altına alınması

Aday aileleri

Bir grup bileşenin tek bir LDA 
adayı kalem olarak ele alınması, 
uygulanabilir analizlerin 
yapılması ve sonuçların LDAK 
içerisinde kayıt altına alınması, 

Standart prosedürlere tabi kalemler
Temel seviyede bilgilerin LDAK 
içerisinde kayıt altına alınması

Müşteri tarafından bilgi 
talep edilen durumlar

LDA sürecinden beklenen bilgiler

LDA GGT süresince, müşteri ile 
uyumlaştırılmalı ve üzerinde 
mutabık kalınmalıdır.

Tavsiye edilen lojistik destek esaslarına 
dair öneri

Olası alternatiflerin tanımlanması 
(donanım, yazılım, destek konseptleri 
için) ve ilişkili sonuçları (ör., lojistik 
destek gereksinimleri)

Tavsiye edilen bakım konseptleri ve 
ilgili bakım görevlerine dair teklif

İlgili lojistik destek maliyetlerinin 
tahmini

İlişkili lojistik destek 
gereksinimlerin belirlenmesi, 
lojistik destek maliyet tahmini, 
erken dönem sistem/proje 
kararlarına yönelik bilgiler 
(önemli maliyet etkisi)



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

138

TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI /204 TSSÖDYP-06/01

Her bir LDA aday kalemine hangi analizlerin uygulanacağına dair seçimle ilgili 
kararların dokümante edilmesi için bir matris kullanılabilir. Seçimler esnasında, bütçe 
ya da zaman gibi kısıtlar varsa, buna göre önceliklendirme yapılabilir. 

Bu matris, LDA adaylarının tanımlanması ve görev seçim kriterleri ile buradan çıkan 
sonuçları içerecek şekilde LDA GGT öncesinde yüklenici tarafından hazırlanmalı ve 
toplantı esnasında müşteri ile uzlaşılan kararları yansıtmalıdır. Dokümanın, değişiklikleri 
yansıtması, ‘kazanılmış dersler’e ilişkin sonuçları kapsaması ve sistemin ömür devri 
boyunca izlenebilirliği sağlayan yaşayan bir doküman olması önemlidir.

LDA aday kalemleri ve uygulanacak analizlere ilişkin taslak bir listenin, teklif süreci 
esnasında LDA görev atamalarına ilişkin rehberlik sağlaması ve risk azaltma amaçlı 
olarak müşteriye sunulması tavsiye edilir.

Seçilen analiz faaliyetlerini kayıt almaya dair matrise ilişkin bir örnek Tablo 11’de 
verilmiştir.

Tablo 11 Analiz Faaliyetleri Öneri Matrisi
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Tam 
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1.1.3
Kısmi 
Aday

0 = Uygulanabilir Değil      1 = İsteğe Bağlı      2 = Tavsiye Edilen      3 = Kuvvetle Önerilen   4 = Zorunlu

LDA adayları tarafından yönlendirilmeyen bütün genel görevlere ilişkin tavsiyeler 
farklı dokümanlarda kayıt altına alınmalıdır.
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Ön Konsept/
Konsept Safhaları

Destek Safhası

Yinelemeli
LDA/ELD

süreci

İlk Lojistik Analiz
görevleri

Geliştirme Safhası Üretim
Safhası

Elden
Çıkarma
Safhası

Kullanım Safhası
(Destek Uygulama
Aşaması ile birlikte)

Son lojistik
analiz
görevleri

Envanterden
çıkarma
analizi

Risk azaltma fazı

Genel LDA
ihtiyaçlarının
belirlenmesi

Karşılaştırmalı
analiz

İnsan faktörleri
analizi

Operasyonlar
analizi

Konf igürasyon
değerlendirmesi

- Konf igürasyon Değerlendirilmesi
- Güvenilirlik Analizi Değerlendirilmesi
- idame Edilebilirlik Analizi
- Test Edilebilirlik Analizi
- HTEKA/HTEA
- Hasar Analizi
- Özel Olay Analizi
- Planlı Bakım Analizi
- Onarım Seviyesi Analizi
- Bakım Görev Analizi
- Yazılım Destek Analizi
- Yazilim Tasarım ve Yazılım Bakım Analizi
- Lojistik İlişkili Operasyonlar Analizi  

Detay Lojistik Analizler Görevleri

HTEKA Hata
Modları

Kalemi test edilebilirlik
analizine dahil et

BGA
Verilerini
Oluştur

Şartlı bakım veya
önleyici bakım tanımla

Önceden Planlı Onarım
veya Restorasyon

Tanımla

Önceden Planlı Feragat
veya elden çıkarma

tanımlama

Arıza tespit
yönetimi tanımla

Görünür Hatalar

G
iz

li 
H

at
al

ar

Hata oluşmadan önce tahmin edilebiliyor mu/
gözlemlenebiliyor mu? Bir Uyarıcı var mı?

Hata oluşmadan önlenebiliyor mu?

Evet

Arızalı donanımın belirli bir ömrü var mı ve
onarımla ilk haline getirilebiliyor mu?

Arızalı donanımın belirli bir ömrü var mı ve
onarım uygulanamıyor mu?

Gizli arıza tespit edilemiyor mu?

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

11.2. ÖMÜR DEVRİ SAFHALARINA GÖRE ANALİZLERİN 
UYARLANMASI

LDA aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi için projenin farklı safhalarında farklı veri 
setleri erişilebilir durumda olmalıdır. Tanımlanan LDA görevlerinden bazıları projenin 
erken safhalarında gerçekleştirilebilirken bazıları tasarımla ilgili detaylı ve nihai bilgilerin 
oluştuğu dönemlerde yürütülebilir. Ömür devri safhalarına (Bkz.TSSÖDYP-01 Sistem 
Ömür Devri Yönetimi Rehberi (Ana Çerçeve) ) göre analiz faaliyetlerinin akış süreci  Şekil 
18’de örnek olarak verilmiştir.

Şekil 18 Ömür Devri Safhalarına Göre Analiz Akış Süreci

LDA aktiviteleri geliştirme safhasının sonunda bitmez. Üretim safhasında da 
üründe gerçekleştirilecek değişikliklerin kapsamına bağlı olarak LDA birkaç kez daha 
tekrarlanabilir. Bu durum kullanım safhasında da geçerlidir. Kullanım safhasında ürüne 
kapsamlı modifikasyonlar yapılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla LDA sürecinin 
belirli şartlara bağlı olarak tekrarlanması gerekmektedir. Bu yüzden, lojistik verinin ve 
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kararların dokümantasyonunun sistem ömür devri boyunca envanterden çıkarma 
safhasına kadar devam ettirilmesi gerekir.

11.2.1.1. Erken Dönem Analiz Faaliyetleri

Projenin erken safhalarında, LDA aktiviteleri düşük seviyede bilgi gerektiren 
durumlarla sınırlıdır. LDA GGT’den önce operasyonel ve müşteri gereksinimleri ile ilgili 
bilgiler normalde erişilebilir durumdadır. Dolayısıyla LDA GGT’den önce LDA sürecinin 
temel kurallarına ilişkin taslağın hazırlanması GGT çalışmalarını hızlandıracaktır.

Analiz altındaki sistem veya kalem hakkında detaylı bilgi bu aşamada normalde 
erişilebilir değildir.  Bu aşamada, yalnızca sürecin uygulanması için temel koşul ve 
kurallar erişilebilir durumdadır, ancak genel LDA ihtiyaçlarının belirlenmesi analizi, 
karşılaştırmalı analiz, insan faktörleri analizi, operasyonlar analizi, konfigürasyon 
değerlendirmesi gibi bazı analizlere LDA sürecinin erken aşamalarında da başlanabilir. 

11.2.1.2. Tasarım ve Geliştirme Dönemi Analiz Faaliyetleri

LDA süreci, tasarım ve geliştirme dönemi boyunca tasarım süreci ile beraber 
yürümelidir. Bu durum, çok erken faz ya da tasarım donduktan sonraki faz hariç, tüm 
LDA aktivitelerine uygulanır.  Bu aktiviteler aşağıdaki gibidir:

•	Konfigürasyon değerlendirmesi,

•	Güvenilirlik analizi değerlendirmesi,

•	 İdame edilebilirlik analizi,

•	Test edilebilirlik analizi,

•	HTEKA / HTEA,

•	Hasar analizi,

•	Özel olay analizi,

•	Planlı bakım analizi,

•	Onarım seviyesi analizi,

•	Bakım görev analizi,

•	 	Yazılım ve veri yükleme/indirme/taşıma analizi,

•	 	Yazılım tasarım ve yazılım bakım analizi,

•	Lojistik İlişkili Operasyonlar analizi.
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Tasarım donduktan sonra, lojistik ile ilgili veri toplanma işlemi büyük ölçüde 
tamamlanmış olmalıdır. Bu yüzden, detaylı veri gerektiren analiz aktiviteleri, sabitlenmiş 
tasarımı garantiye almak ve maliyetli analiz aktivitelerini tekrarlamak riskini azaltmak 
için tasarım sürecinin son aşamalarında gerçekleştirilmelidir. 

•	Operasyonel senaryoların simülasyonu

•	Eğitim ihtiyaçları analizi

11.2.1.3. Kullanım Dönemi Analiz Faaliyetleri

Kullanım safhası boyunca, lojistik analiz faaliyetleri tekrarlanacak olup bu durum 
azalan ölçüde olacaktır. Eğer ürün teknik güncellemeler ya da tasarım değişikliğine 
uğrarsa, lojistik gereksinimleri dikkate alan yeni bir analiz yapılmalıdır. Analizin derinliği 
ve genişliği, sistemin tipine ve değişikliğin ölçüsüne bağlı olacaktır. 

11.2.1.4. Sistem Ömür Devri Safhalarındaki Aktivitelerin Özeti

Tablo 12, tüm ömür devri safhalarındaki potansiyel analiz aktivitelerinin özetini 
göstermektedir. (ör: veri ve bilgi toplama, yönetim, teknik/lojistik analizler ve hazırlık 
görevleri). Bu tablo, tasarım ve geliştirme dönemine ek olarak Ön Tasarım Gözden 
Geçirme (ÖTGG) ve Kritik Tasarım Gözden Geçirme (KTGG) gibi tipik aşamaları da içerir.
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Ön 
Konsept & 

Konsept 
Safhası

Geliştirme Safhası
Üretim 
Safhası

Kullanım 
Safhası         
(Destek 

Uygulama 
Aşaması ile 

birlikte)

Envanterden 
Çıkarma 
SafhasıYapılabilirlik 

çalışması

Ön 
Tasarım

(PDR)

Kritik 
Tasarım 
(CDR)

Performans 
Ürün verisi 
(CRD)

Performans 
Ürün verisi 
güncellemeleri 
(CRD)

Ürün kullanım 
verisi

Ürün kullanım 
verisi 
güncellemeleri 
(ORD)

İdame 
Edilebilirlik 
Çalışmaları

İdame 
Edilebilirlik 
Analizleri

İdame 
Edilebilirlik 
Analizleri 
Güncellemeleri

Geri besleme 
verilerine 
dayanan 
destek 
konseptinin 
süregelen 
optimizasyonu 
Hizmet içi LDA

Analiz 
sonuçlarının ve 
konfigürasyon 
değişikliği bazlı 
ELD ürünlerinin 
güncellenmesi

Güvenilirlik 
Çalışmaları

Güvenilirlik 
Analizleri

Güvenilirlik 
Analizleri
Güncellemeleri

Karşılaştırmalı 
çalışmalar

Karşılaştırmalı 
çalışmalar

Karşılaştırmalı 
çalışmalar

ELD ürünlerinin 
geliştirilmesinin 
planlanması

ELD ürünlerinin 
geliştirilmesi

ELD ürünlerinin 
güncellenmesi

Enventerden 
Çıkarmanın 
planlanması

Tablo 12 Sistem Ömür Devri Safhalarındaki Aktivitelerin Özeti
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12.	EKLER

EK-A	 İNSAN FAKTÖRÜ ANALİZLERİ VE LDA

1. GİRİŞ

İnsan faktörü analizleri, LDA faaliyetleri esnasında bakım ekibi ve destek ekipmanı 
gereksinimlerinin belirlenmesi için kullanılabilecek kaynak veriyi sağlarlar.  Bu ilişki 
tasarım süreci esnasında başlar ve bakım görev analizlerinin geliştirilmesi süreci 
boyunca devam eder.

LDA, idame edilebilirlik ve desteklenebilirlik işlevleri, potansiyel destek çözümlerinin 
insan faktörü gereksinimlerini de kapsayan eşik değerlerin içerisinde kalmasını 
sağlayacak şekilde koordine edilmelidir. Bunun için operasyonel ve bakım görevlerinin 
gerçekleştirilmesinde gerekli olan destek kaynaklarının ve ekip büyüklüğünün dikkate 
alınması gerekir. İnsan faktörü kısıtlamaları ürünün tasarımını etkilemenin yanı sıra 
destek ortamının oluşturulmasını da etkiler. İnsanın kısıtlı kabiliyetleri, ürün kullanımı 
ve desteği üzerinde kısıtlamalara yol açar.

Bu EK teknik ve LDA faaliyetleri gerçekleştiren personele yönelik olarak hazırlanmıştır. 
Bölümde insan faktörleri ve lojistik destek analiz süreci arasındaki ilişkiler ve entegrasyonu 
tanımlanmaktadır. İnsan faktörü analiz sonuçlarının projenin mümkün olan en erken 
safhalarında dokümante edilmesi tavsiye edilmektedir. LDA veri tabanı içerisinde insan 
faktörlerinin etkileri farklı yerlerde görünebilir. Uyarı ve ikazların yanı sıra, belirli bir görev 
yerine getirmek veya personeli olumsuz çevresel ortamda koruyabilmek için gerekli 
özel ekipman ihtiyaçları bu konuda örnek teşkil edebilir.

2. LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE İNSAN FAKTÖRLERİ

2.1. FİZİKSEL KABİLİYETLER VE KISITLAMALAR

LDA ve insan faktörü entegrasyonu ürünün bütün ömür devri boyunca süreklilik 
arz eder. Üründe gerçekleştirilen modifikasyonlar veya önerilen tasarım değişiklikleri 
beraberinde bakım görevlerinde de değişiklik gerektirebilir.

LDA ve insan faktörü analizlerinin ortak hedeflerinin yanı sıra kendilerine özel 
amaç ve hedefleri de vardır. İnsan faktörleri antropometrik hususlar, ergonomik 
hususlar ve diğer fizyolojik hususlara ilişkin değişik standartlara odaklanabilir. LDA da 
bu standartları dikkate almalı ve potansiyel destek çözümlerini değerlendirmelidir. 
Bu konuya verilebilecek örneklerden biri, ortalama insan önkolunun çapıdır. Bilek 
hareketinin ötesinde erişim gerektiren bir panelin tasarımında uygun standartlarda 
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verilen minimum ölçü dikkate alınmalıdır. Bu durumda, insan faktörü bütün erişim 
panelleri için söz konusu ölçü gereksiniminin dikkate alınmasını sağlamak üzere 
tasarıma etki eder. Buna ilave olarak LDA, kısıtlı hareket imkânları olan bir ortamda 
gerçekleştirilecek bir görevin tamamlanabilmesi için gerekli destek ekipmanlarını 
tanımlar. Eğer, analiz faaliyetleri esnasında alternatif tasarım çözümleri belirlenirse, 
bunlar tasarım sürecinde dikkate alınmak üzere tasarım ekiplerine bildirilir.

2.2. TEHLİKELİ DURUMLARDAN KAYNAKLANAN KISITLAMALAR 

İnsan faktörlerinin dikkate alınması gereken bir başka nokta insan sağlığına karşı 
tehditlerden dolayı bazı aktivitelerin kısıtlanmasıdır. 

Tehlikeli maddelerin ele alınması, fiziksel bütünlüğün korunması açısından katı yasal 
düzenlemelere tabidir. Özellikle ürün ömür devri sonunda, ürününün envanterden 
çıkarma safhasında insan sağlığına zararalı olabilecek malzemelere maruz kalma ve 
dolayısıyla insan faktörü büyük önem arz eder.  

Çok sıcak veya soğuk, nemli, yeraltı veya sualtı, çok gürültülü vb. aşırı çevresel 
koşullar altında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kısıtlamalar da dikkate alınması 
gereken hususlardandır. İnsanların bu çevresel koşulların etkisine karşı korunmaları da 
fiziksel kısıtlamalar gibi LDA süreci içerisinde ele alınmalıdır.

3. İNSAN FAKTÖRÜ ANALİZLERİ 

3.1. TASARIMA ETKİ 

İnsan faktörü tasarım kısıtı ve gereksinimlerini tanımlayan çeşitli standartlar vardır. 
Bu standartlar, yüklenici/müşteri mutabakatında uygun şekilde referans verilmeli ve 
sözleşmelere dahil edilmelidir. 

İnsan faktörleri niceliksel verileri bakım ekibinin becerileri, sayısı ve destek 
ekipmanı ihtiyaçları belirlenirken dikkate alınmalıdır. Örneğin, insan faktörleri, tek bir 
kişinin taşıyabileceği ağırlık limitlerini belirler. Bu limitler mekanik kaldırma araçlarını, 
ayaklık ihtiyaçlarını ve/veya personel sayısını belirler. Bu bilgi, tasarım alternatiflerinin 
değerlendirilmesi için kullanılabilir.  İnsan faktörleri, bakım görevlerine uygulabilecek 
spesifikasyon ve standartları sağlar. 

Ekip büyüklüğüne ilişkin personel gereksinimler, uygulanabilir olduğu durumlarda 
demografik özellikleri de dikkate almalıdır. Örneğin tamamen erkeklerden oluşan bir 
ekip için tanımlanacak yük kaldırma limiti, kadın erkek karma bir ekibin yük kaldırma 
limitinden daha yüksek olacaktır.  Yani ekipmanın ağırlığı, kaldırılabilmesi için gerekli 
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personel sayısını belirler ancak bu sayı farklı demografik özelliklere göre değişiklik 
gösterebilir. Ağırlık sınırlamaları, mekanik kaldırma gereksinimleri için de dikkate 
alınarak destek ekipmanı gereksinimlerini etkilemelidir.

3.2. LDA İÇİN İLKELER 

LDA İş Tanımlama Toplantısı, LDA ve insan faktörü analizlerine uygulanacak kural 
ve ilkeleri belirlemelidir. Yüklenici ve müşteri arasında uygulanacak spesifik standart 
üzerinde mutabakata varmalı ve standarda yönelik istisnalar da tanımlanmalıdır. 

LDA tasarım sürecinden aldığı girdileri kullanır ve her altenatif tasarım/tasarım 
unsurları için ödünleşim analizleri gerçekleştirir. İlk tasarım faaliyetlerinden itibaren, 
LDA tasarımı analiz ederek alternatiflere yönelik destek gereksinimleri karşılaştırarak 
tavsiyelerde bulunur. Süreç bütün olası bakım görevlerini tanımlamayı içerir. Her bakım 
görevi için ihtiyaç duyulacak kaynakların listesi oluşturulur. Bu kaynaklar, yedek parça, 
sarf malzemesi, bakım işçilik saati, eğitim, destek ve test ekipmanlarını kapsar. İnsan 
faktörüne özel hususlar bakım personelinin sayısı, ilgili destek ekipmanları vb’dir. 

Bakım personeli sayısı, bakım görevine ilişkin gerekli beceriler, değiştirilen ekipmanın 
ölçüleri ve ağırlığndan etkilenir. MIL-STD 1472 gibi çeşitli insan faktörü standartları tek 
bir kişinin taşıyabileceği ağırlık limitlerini tanımlamaktadır. Ekipman belli bir uzaklığa 
taşınacaksa, bunun için de limitler söz konusudur. Bu limitler BGA esnasında dikkate 
alınmalıdır.  Limitlerin aşıldığı durumlarda ilave personel ihtiyacı ortaya çıkacak, ekipman 
üzerinde tutma yeri tasarlanması gerekecektir. Bu gibi durumlarda mekanik kaldırma 
araçları tanımlanması da dikkate alınabilecektir. 

Analiz süreci yinelemeli bir süreç olup, her tasarım değişikliğinde de tekrarlanmalıdır. 
LDA süreci içerisinde, detaylı BGA ürün tasarımın onaylanmasından sonra başlar. Her 
bakım görevi, ilgili insan faktörü standardı ile kıyaslanarak bütün bakım ve operasyon 
faaliyetlerinin insan faktörü limitleri içerisinde olduğu teyit edilir.

4. DİKKATE ALINMASI GEREKEN İNSAN FAKTÖRLERİ

Aşağıda sıralanan insan faktörleri, dikkate alınması gereken insan faktörleri açısından 
sınırlayıcı değildir; ancak ürün tasarımını etkileyecek ve özellikle LDA alanında destek 
ortamının tasarımında dikkate alınabilecek insan faktörlerine örnek olarak dikkate 
alınabilir. 

4.1. ANTROPOMETRİK HUSUSLAR 

•	Görüş hattı (yatay ve dikey görme alanı), 



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

146

TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI /204 TSSÖDYP-06/01

•	 	Ses sinyali gereksinimleri,

•	Kol, el ve başparmak için kas gücü,

•	 	Dikey çekme hareketleri için gerekli kas gücü, 

•	 	Yatay çekme ve itme hareketleri için gerekli kas gücü, 

•	Kaldırılabilecek ünitelerin azami ağırlığı, 

•	 	Destek ekipmanlarının azami ağırlığı. 

4.2. ERGONOMİK HUSUSLAR 

•	Kumandaların tasarımı (ör. Anahtarlar, çevirme kolları, kumanda kolları, el çarkları, 
pedallar, düğmeler, vs.), 

•	 	Minimum tutacak ölçüleri,

•	Çalışma alanı tasarımı (oturarak, ayakta, mobil), 

•	 	Zor erişilebilirlik – rampa ve merdivenler, 

•	 	Kapı ve erişim paneli ölçüleri,

•	 	Aydınlatma gereksinimleri.

4.3. ÇEVRESEL HUSUSLAR 

•	Etkin sıcaklık, 

•	Aşırı sıcak ve soğuk sıcaklık limitleri, 

•	 	Rüzgarın soğutma etkisinin insan üzerinde etkisi, 

•	 	Aşırı iklim koşullarında insan performansındaki düşmeler, 

•	 	Havalandırma gereksinimleri,

•	 	Ultraviyole ışımaya maruz kalma,

•	 	Toz ve duman gibi kirliliğie maruz kalma, 

•	 	Gürültü limitleri.
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EK-B	 HTE(K)A  ve SONUÇLARININ LDA İÇERİSİNDE 
KULLANIMI

1. GENEL

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA) olaya dayalı bakım analizlerinden biridir. Önleyici 
Bakım Analizleri ve Özel Olay Analizleri önleyici bakımlara odaklanırken HTEA ve Hasar 
Analizleri düzeltici bakımlara odaklanır (Hasarlar aynı zamanda önleyici bakıma da tabi 
olabilir). 

HTEA, üründe bünyesel bir arıza oluştuğu durumda uygulanması gereken düzeltici 
bakım görevlerinin belirlenmesine yönelik yöntem ve karar mantığını ortaya koyar. 

Bütün ekipman ve bileşenler önleyici bakım uygulansın ya da uygulanmasın hata 
yapmaya eğilimli olup, önleyici bakım için adaydırlar. Bazı hata/arızalar operasyon 
esnasında veya bir bakım görevi ya da muayene esnasında teşhis edilebilir veya 
gözlenebilirler (kişiler veya entegre test sistemleri vasıtasıyla). Bazı hatalar ise teşhis 
edilebilmekle birlikte lokalize edilemezler ve bazıları da hiç teşhis edilemezler. 

Dolayısıyla birçok durumda, hatalı ünitelerin sökülmesi ve değiştirilebilmesi için 
öncelikle teşhis ve tespit edilmelerine yönelik ilave arıza giderme (troubleshooting) 
işlemlerinin yapılması gerekir. Bu işlemler:

•	HTEA’dan türetilen veriler ile karakterize edilir ve LDA kayıtları altında dokümante 
edilmelidir, 

•	 İlgili teknik yayınlarda dokümante edilmelidir,

•	Özel aletler ve test ekipmanları gerektirebilir. 

HTE(K)A  ve sonuçlarının LDA içinde kullanımının kapsamı:

•	Mevcut dokümanlardan mümkün olduğunca yaralanmak (ör, tasarım ekibi 
tarafından gerçekleştirilen HTEKA) veya HTEA verisinin üzerine LDA ihtiyaçlarına 
göre uyarlanmış  çalışma inşa etmek ya da mevcut hiçbir doküman yoksa yeni bir 
HTEA çalışması gerçekleştirilmesi, 

•	Hataların tespit edilmeleri ve hatalı bileşenlerin lokalize edilmeleri için uygun vasıtaları 
analiz edilmesi,

•	Özel arıza teşhis prosedürlerine yönelik olası gereksinimlerin belirlenmesi, 
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•	Muhtemel özel alet ve test ekipmanı ihtiyaçlarının belirlemesi,  

•	Sonuçların kayıt altına alınması,

faaliyetlerini kapsar.

Süreç, ürün içerisindeki yeni geliştirilen, başka bir projeden tekrar kullanılan veya 
RAHAT malzeme olarak temin edilen herhangi bir bileşen için uygulanabilir. 

Tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerine yönelik çeşitli HTEA ve HTEKA türleri söz 
konusudur.

2.	 TASARIM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE HTEKA

HTEKA, geliştirme safhasında yapılması gereken analiz faaliyetidir. Diğer 
taraftan ihtiyaç olması halinde (tasarım değişikliği, modifikasyon vb) ilgili safhalarda 
güncellenebilecek bir analizdir.

HTEKA’nın hedefi bir sistem tasarımındaki bütün hata türlerini belirlemek olmakla 
birlikte, birincil amacı katastrofik ve kirtik hata türlerinin erken tespit edilerek, mümkün 
olan en erken safhada tasarım değişiklikleri ile ortadan kaldırılması ya da minimize 
edilmesidir. Dolayısıyla HTEKA çalışmaları, başlangıçta ön tasarım bilgileri ortaya çıkar 
çıkmaz en üst sistem seviyesinde işlevsel bir HTEKA ile başlayarak daha fazla tasarım 
bilgisi ortaya çıktıkça alt seviyelere yaygınlaştırılarak devam eder.

HTEKA, tasarım faaliyetlerine yönelik bir güvenilirlik görevi olmasına rağmen başka 
amaçlarla da kullanılabilir. HTEKA veya ondan türetilmiş başka diğer analizler idame 
edilebilirlik, emniyet, kullanılabilirlik, LDA için ve bakım konseptinin detaylandırılması, 
hata tespit ve teşhisi için kullanılabilir. HTEKA’nın bu çok amaçlı kullanımı, aynı proje 
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin kopyalanmasının önlenmesi açısından 
planlama aşamasında dikkate alınmalıdır. 

3.	 LDA HTEA VE TASARIM YÖNELİMLİ HTEKA 

Tasarım yönelimli HTEKA’nın bir ürünün her bir komponentinin güvenilirliğini ve 
niceliğini belirlemesi gerekirken bu seviyede bir detay, bakım amaçları için her zaman 
gerekli değildir, Bakım faaliyetleri bütün komponentlere değil, daha yüksek seviyede 
bir kırılımda yer alan değiştirilebilir veya onarılabilir komponentlere odaklanmalıdır.  
Bu nedenle, LDA HTEA tasarım yönelimli HTEA ile genel olarak tutarlı olmakla birlikte 
birebir aynı değildir.  Bu iki faaliyet arasında yeterli uyum, zamanlamanın uygunluğu 
ve izlenebilirliği sağlamak açısından sıkı ara yüzler tanımlanmalı ve koordinasyon 
gerçekleştirilmelidir.
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Tasarım HTEKA ve LDA HTEA arasındaki temel fark, tasarım açısından farklı olan 
bazı hata türleri, nihayetinde aynı bakım faaliyetine yol açıyorlarsa LDA HTEA açısından 
gruplanarak tek bir hata modu gibi ele alınabilir.

4.	 LDA HTEA VE İDAME EDİLEBİLİRLİK, BAKIM VE EMNİYET 
ANALİZLERİ 

İdame edilebilirlik, bakım ve emniyet analizleri gibi diğer analizler LDA HTEA’dan veri 
kullanabilir veya tasarım HTEKA’dan türetilebilir (ör. OSA, GMB ve PBA gibi). Mevcut 
çalışmalardan azami fayda sağlamak ve tekrarlamaları önlemek için bu analizlerin de 
HTEKA ve LDA HTEA ile sıkı bir biçimde koordine edilmesi gerekir.
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EK-C 	 HASAR VE ÖZEL OLAY ANALİZLERİ

1. GENEL

Sistemin kullanımı esnasında meydana gelebilecek özel olaylar ve hasarların 
sistem kullanımına etkileri ve bu durumlar karşısında uygulanması gereken bakım 
faaliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bakım faaliyetleri tüm bakım 
konseptini etkileyeceğinden analiz edilmeleri kritiktir. Özel olaylar ve hasar durumları 
tanımlandıktan sonra BGA kapsamında analiz edilirler. Elde benzer sistemlerle ilgili 
kullanım verilerinin olması durumunda, bu bilgilerin de mutlaka referans alınmaları 
gerekmektedir. Hasar ve özel olay analizleri, geliştirme safhasının kavramsal tasarım 
aşamasında yapılması gereken bir analiz faaliyetidir. Diğer taraftan ihtiyaç olması 
halinde (tasarım değişikliği, modifikasyon vb) ilgili safhalarda güncellenebilecek bir 
analizdir.

Olası tehlikelerin tanımlandığı ve bu tehlikelerin analiz edildiği (tehlikelerin neler 
olduğuna, hangi ömür evresinde meydana gelebileceğine, ciddiyetine, meydana gelme 
olasılığına ve alınacak önlemlere ilişkin bilgileri kapsayan) emniyet analizleri kapsamında 
gerçekleştirilen Ön Tehlike Analizi sonuçları hasar ve özel olay analizi için girdi olacaktır.

Bakım uygulaması gerektiren bazı özel olay örnekleri;

•	Sıcaklık limitlerinin aşılması,

•	Mekanik yükleme limitlerinin aşılması (örneğin aşırı torklama),

•	 	Nakliye ömür evresinde izin verilen araç hız limitlerinin aşılması,

•	Korozif ortamda sistemin operasyonel kullanımı,

•	 	Kumlu ortamda sistemin kullanımı,

•	 	Yıldırım çarpması,

•	 	Sistemin entegre olduğu harici uçar platformun ani iniş yapması,

•	 	Harici nesnelerle çarpışma. 

Aşağıda hasar ve özel olay analizi kapsamında kullanılan terimler ve tanımları 
verilmiştir.

Hasar (damage) :	 Fonksiyonelliğin kaybı ya da azalmasıdır (sistemin doğal arızaları 
hariç). Bir hasar durumu karşısında tanımlanmış bir bakım görevi gerekecektir. Sistem 
özelinde hasarlar belirlenirken gruplara ayrılabilir; örneğin, çizikler, oyuklar ve çatlakların 
bir hasar ailesi olarak belirlenmesi gibi.



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

152

TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI /204 TSSÖDYP-06/01

Harici sebep (external cause) : 	Sistemin kullanımından bağımsız olarak meydana 
gelen durumdur.

Dahili sebep (internal cause) : 	Yalnızca sistem kullanımının bir sonucu olan 
durumdur.

Özel olay (special event) :	 Sistemin ömrü boyunca meydana gelebilecek ve normal 
kullanım olarak düşünülmemiş olaydır. Dış sebeplerden (meteorolojik olaylar gibi) ya 
da kullanım dışı durumlardan (bir uçağın aşırı ivmelenmesi) kaynaklı olabilir.

2. ANALİZ SÜRECİ

2.1. ÖZEL OLAYLARIN TANIMLANMASI

1. Adım; özel olayların tanımlanması kapsamında, ilk olarak bir olay yaratabilecek 
farklı sebeplerin listelenmesi gerekir. Olaylar harici veya dahili sebeplerden kaynaklı 
olabilir ve doğal olaylardan ya da insan hatalarından etkilenebilir. Tablo 13’de olayların 
sebeplerine örnekler verilmiştir. 

Hasarlar ise, her bir durum için kritikliğinin ya da derecesinin verilemediği özel 
olaylardır. Bu nedenle, aynı yolla meydana gelebilen ya da aynı yolla tespit edilebilen 
hasarların da özel olay analizi kapsamında ele alınması gerekmektedir.

Tablo 13 Olayların Sebep Tiplerine İlişkin Örnekler

Sebep Tipleri Örnekler

Harici sebepler (external 
causes)

Doğal sebepler Meteorolojik sebepler

İnsan kaynaklı sebepler Kullanım, taşıma vb. hataları

Operasyon çevresinden kaynaklı 
sebepler

• Elektromanyetik alan
• Yüksek akım
• Tozlu, kumlu ortam 

Nakliye, depolama koşullarından 
kaynaklı sebepler

• Şok
• Titreşim
• Basınç

Dahili sebepler (internal 
causes)

Olağan dışı kullanımdan kaynaklı 
sebepler

Operasyon limitlerinin dışına 
çıkılması - ani iniş, aşırı ivme gibi

İşlev bozukluklarından kaynaklı 
sebepler

Aşırı ısınma



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

153TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI 

/204 TSSÖDYP-06/01

2. adım; özel olaylar tanımlandıktan sonra, bu özel olayın sistemin hangi ömür 
evresinde (kullanım, bakım, depolama, nakliye vb.) meydana geleceğinin tanımlanması 
gerekmektedir. Örneğin, kullanım ya da nakliye için hazırlık süresince elle taşımanın 
dış yüzeye olan etkisi ya da kullanım ömür evresinde sistemin mekanik kısımlarında 
meydana gelen beklenmeyen aşınmalar gibi.

3. Adım; özel olaylar belirlendikten sonra her bir olayın meydana gelme olasılığı 
analiz edilmelidir. 

Tablo 14 Olayların Meydana Gelme Olasılıkları

Puanlama Meydana gelme Açıklama

1 Son derece düşük ihtimal Meydana gelme olasılığı sıfıra yakındır.

2 Düşük ihtimal
Meydana gelme ihtimali pek mümkün 
değildir. Özel olaylar seyrek olarak 
meydana gelir.

3 Ara sıra
Arada sırada (sadece birkaç özel olay) 
meydana gelebilir.

4 Olası Meydana gelme ihtimali orta seviyededir.

5 Sık Meydana gelme ihtimali çok yüksektir.

4. Adım; özel olayların meydana gelme olasılıklarına bağlı olarak, bu olayların bakım 
gerektiren ya da hiçbir analiz gerektirmeyen şeklinde gruplandırılmaları gerekmektedir.

2.1. POTANSİYEL ARIZALARIN TANIMLANMASI 

Sistem tasarımında kullanılan teknolojinin değerlendirilmesi iki bakış açısı ile 
yapılabilir;

•	Teknoloji yeni geliştirilen mi yoksa hali hazırda kullanılan bir teknoloji mi?

•	 	Teknoloji hasara karşı dayanıklı mı yoksa hassas mı? 

1. Adım; sistemin tüm alt sistem ve kalemleri için kullanılan teknolojiler 
tanımlanmalıdır. Tablo 15’de teknoloji seviyeleri ve açıklamaları ile bunların puanlama 
bilgileri verilmiştir. 
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Tablo 15 Teknoloji Seviyeleri

Puanlama Teknoloji seviyesi Açıklama

1 İyi bilinen Birçok benzer projede kullanılmış bir teknolojidir.

2 Bilinen
Birçok benzer projede kullanılmış bir teknoloji olup, ilgili 
proje kapsamında modifikasyonlar söz konusudur.

3 Tamamen yeni
Yakın zamandaki projelerde kullanılmış bir teknoloji 
olup, çok az geri bildirim olmuştur.

Puanlama Hassasiyet Derecesi Açıklama

1 Aşırı düşük
Bu teknoloji için ürünün ömrü boyuncaki hasar ihtimali 
aşırı düşüktür.

2 Düşük Bu teknolojinin hasar ihtimali çok düşüktür.

3 Orta Bu teknolojinin hasar ihtimali düşüktür.

4 Yüksek
Bu teknolojide ürünün ömrü boyunca muhtemelen 
hasar meydana gelecektir.

5 Aşırı Yüksek
Bu teknolojide ürünün ömrü boyunca hasar meydana 
gelmesi durumu çok olasıdır.

2. Adım; teknolojinin hassasiyetinin değerlendirilmesi. 1. Adım’da tanımlanan her bir 
teknoloji için, meydana gelebilecek olası hata tiplerinin tanımlanması gerekir. (Örneğin, 
metaller üzerinde meydana gelebilecek korozyon ve bu korozyonun tipleri, montaj 
yerlerinde meydana gelebilecek gerilme korozyonu gibi). Teknoloji hassasiyetinin 
değerlendirilmesi Tablo 16’da verilmiştir.

Tablo 16 Teknoloji Hassasiyetinin Değerlendirilmesi

Adım 3; teknoloji tanımlanması ile hassasiyet oranı birlikte değerlendirilerek seçim 
eşiği (selection threshold) tanımlanır. Seçim eşiği de proje ihtiyaçlarına bağlı olarak 
belirlenebilir. Teknoloji-hassasiyet değerlendirmesi Tablo 17’de verilmiştir.
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Tablo 17 Teknoloji-Hassasiyet Değerlendirmesi

Hassasiyet Derecesi

1 2 3 4 5

Teknoloji 
Seviyeleri

1 1 1 2 3 4

2 1 2 3 3 4

3 2 3 4 4 4

2.2.  ÜRÜNÜN ELEMAN YA DA KISIMLARININ TANIMLANMASI

1. Adım; seçilen her bir özel olay için ürün ağacı üzerinden etkilenen kalemler 
tanımlanmalıdır.

2. Adım; seçilen teknoloji ve hasarlar için ürün ağacı üzerinden etkilenen kalemler 
tanımlanmalıdır.

3. Adım; bir önceki adımlarda tanımlanan ürün ağacı kalemleri için farklı tehditlere 
maruz kalmaları durumunda tasarımlarının analiz edilip gerekirse sonuçlar tasarım 
girdisi olarak tanımlanmalıdır. 

2.3. KRİTİKLİK ANALİZİ

Her bir potansiyel hasarlanabilir kalem için, sistemin hizmet ömrüne olan etkisini ifade 
edecek şekilde kritikliklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki 
sorulara verilen cevapların herhangi biri ‘evet’ ise kritik olduğu değerlendirilebilecektir. 

•	Hasar emniyeti tehdit eden seviyelerde mi sonuçlanıyor?

•	Hasar kullanılabilirliğin tehdit edilmesi ile mi sonuçlanıyor?

•	Hasar önemli mülkiyet kaybı ile mi sonuçlanıyor?

2.4. BAKIM GÖREV GEREKSİNİMLERİNİN TANIMLANMASI

Tanımlanmış özel olaylar ve hasarlar karşısında gerçekleştirilmesi gereken bakım 
görevlerinin tanımlanması gerekmektedir. 

Meydana gelebilecek her bir hasarın tespit edilmesinin, lokalizasyonunun, 
ölçülmesinin veya takibinin yapılması (görsel muayene, tahribatsız muayene gibi) ile 
sistemin fonksiyonunun eski haline getirilmesi (örneğin, sökme ve takma görevleri, 
onarım görevleri) kapsamında uygulanması gereken tüm faaliyetlerin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bakım görevleri BGA kapsamında belirlenecektir. 
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EK-D 	 LOJİSTİK İLİŞKİLİ OPERASYONLAR ANALİZİ

1. GENEL

Sistemin bakım ve onarım faaliyetlerine ek olarak, operasyon ve kullanımı ile ilgili 
durumlar da söz konusu olduğundan; sistemin kullanılabilirliği, kullanım esnekliği, 
mobilitesi gibi hususlara ilişkin sınırların tanımlanması ve bu gibi hususlara ilişkin 
bilgilerin ilgili el kitaplarında tanımlanması hem sistemin doğru kullanımı hem de saha 
verilerinin doğru bir şekilde toplanması açısından gerekmektedir. Diğer taraftan, bu 
hususlar garanti dönemini kapsayan uygulamaları da doğrudan etkileyecektir. Lojistik 
ilişkili operasyonlar sistemin direkt olarak kullanımının ya da bakımının dokümante 
edildiği ilgili dokümantasyonlara atanamasa da sistemin uygun kullanımı açısından 
önem taşımakta olup bu bilgilerin de dokümantasyonlara eklenmesi gerekmektedir. 

Lojistik ilişkili operasyonların tanımlanması (personel, destek ekipmanı, sarf 
malzemeler, yedek parçalar, eğitim vb. gereksinimlerle ilişkili) lojistik analiz faaliyetleri 
için önemli girdiler oluşturacaktır.  Sistemin kullanım konsepti bilgileri ile birlikte, lojistik 
ilişkili operasyonların bazıları sistem ömür döngüsünün konsept safhasında göz önünde 
bulundurulurken, bazıları daha sonraki safhalarda (örneğin prototiplerin üretilmesiyle 
ya da BGA analizinin yapılmasıyla birlikte) ele alınabilir. Diğer taraftan, lojistik ilişkili 
operasyonlar analizi ihtiyaç olması halinde (tasarım değişikliği, modifikasyon vb) ilgili 
safhalarda güncellenebilecek bir analizdir.

2. ÜRÜN KULLANIM DESTEĞİ

2.1. KULLANIMA HAZIRLIK

Sistemi operasyona hazırlamak için sistemi kullanıma hazırlama kapsamında 
yapılması gereken bakım faaliyetleri dışında kalan diğer gerekli faaliyetlerin tanımlanması 
gerekmektedir. Sistemin doğru kullanım için yanal sistemlerin ve/veya parçaların 
hazırlanması buna örnek olarak verilebilir. Tipik kullanıma hazırlama görevleri servis 
görevleri olarak sınıflandırılabilir (bir uçağa özel bir ekipman ekleyerek keşif görevine 
hazırlamak gibi).

2.2. YÜKLEME VE İNDİRME

Kargo olarak taşıması olan her bir ürün için yükleme ve indirme prosedürleri projenin 
erken safhalarında analiz edilmelidir. Örnek olarak, ne tarz bir kargo taşımasının 
planlandığı, hangi boyut ve ağırlık parametrelerinin göz önünde bulundurulduğu, 
kargonun özel etkilere (ivme, manyetik alan, nem vb.) hassasiyeti olup olmadığı, yanlış 
kullanım sonucu kargonun kritik ve tehlikeli durumlara sebebiyet verip vermeyeceği, ne 
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tarz bir kargo güvenliği gerektiği verilebilir. Ayrıca yükleme/indirme ve kargo güvenliği 
için özel bir ekipman gerekip gerekmediği, topraklama ihtiyacının olup olmadığı da 
değerlendirilmelidir. 

3. PAKETLEME, ELLEÇLEME, DEPOLAMA VE ULAŞTIRMA 
(PEDU)

Tipik PEDU görevleri, paketleme, koruma, güvenlik önlemleri, depolama, taşıma, 
ulaştırma, çekme, istifleme, kaldırma olarak tanımlanabilir.

3.1. PAKETLEME 

Paketleme ve paketten çıkarma için asgari düzeyde aşağıdakiler değerlendirilmelidir:

•	Paketleme uzun süreli mi kısa süreli mi depolama için yapılacak?

•	 	Taşıma yapılacak mı, yapılacaksa ne tarz bir taşımaya göre paketleme yapılacak?

•	 	Depolama ve taşıma için özel bir sandık, kutu vb. gerekiyor mu?

•	 	Depolama ve taşıma periyodunda sıradışı iklim koşulları için özel bir koruma 
gerekiyor mu?

•	 	Taşıma ve depolama esnasında sistemin bir bakım görevini gerçekleştirmek için 
paketlemesini açmak ve tekrar paketlemek gerekiyor mu?

•	Paketlemeyi açmak için destek ekipmanı ve tesisi ilgilendiren bir durum var mı?

3.2. ELLEÇLEME

Elleçleme için asgari düzeyde aşağıdakiler değerlendirilmelidir:

•	Sistemi taşırken gerekli olan güvenlik önlem ve limitleri nelerdir?

•	Sistemin normal kullanımından farklı olan çekme, vinçle kaldırma ve hareket ettirme 
için gerekli yönlendirmeler nelerdir?

•	 	Sistem elleçlenirken ekstra ekipman ve malzemeler gerekiyor mu?

Taşıma, yükleme, onarım, bakım vb. için sistemin kaldırma konsepti belirlenmelidir. 
Ürünün hem kendisinin hem de komponentlerinin kaldırılması söz konusuysa onlar da 
düşünülmelidir.
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3.3. DEPOLAMA

Ürünün fonksiyonelliğini depolama esnasında ve depolama sonrasında da garanti 
etmek için depolama prosedürleri analiz edilmeli ve dokümante edilmelidir. Depolama 
için asgari düzeyde aşağıdakiler değerlendirilmelidir:

•	Depolama çözümü kısa döneme yönelik mi uzun döneme yönelik midir?

•	Depolanacak ürünün özel bir hassasiyeti var mıdır?

•	 	Depolanacak üründen komponent çıkarmak ve bu komponentleri özel koşullar 
altında ayrıca depolamak gerekiyor mu? 

•	 	Depolama esnasında sıradışı  iklim koşullar var mı?

•	 	Depoya giriş için özel teknikler (temizleme, koruma, özel parçaların çıkarılması vb.) 
gerekiyor mu?

•	 	Depodan çıkarma ve tekrar depoya koyma için özel teknikler (fonksiyonel kontroller, 
kullanım hazırlığı vb.) gerekiyor mu?

•	 	Depolama periyodu için ne tarz güvenlik önlemleri gerekiyor?  (ör. Hareketli parçaları 
bloklamak, ışığa karşı koruma sağlamak vb.)

•	 	Depolama zamanı ürünün ömründen sayılacak mı?

3.4. İSTİFLEME

Depolama ve taşımanın bir parçası olan istifleme kapsamında gerekli güvenlik 
gereksinimleri tanımlanmalıdır. Depolamada itme vb. durumların gerçekleşme ihtimali 
varsa bu durumda sistem davraşının ne olacağı değerlendirilmelidir.

3.5. TAŞIMA

Taşıma için asgari düzeyde aşağıdakiler değerlendirilmelidir:

•	Taşımaya hazırlık ve taşıma sonrası için gereken süre ve efor nedir?

•	 	Taşımaya hazırlık ve taşıma sonrası için gereken personel, ekipman, sarf malzemesi 
ve tesisler nelerdir?

•	 	Özel koşullarda taşıma için gereken çevresel ve güvenlik gereksinimleri nedir?

•	 	Taşıma periyodu için gerekli servis aksiyonları var mıdır?

•	 	Taşıma için üründen komponent çıkarmak gerekli midir?
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•	 	Taşıma sandığı konsepti olacak mı?

•	 	Taşımada kızak ve palet kullanımı olacak mı?

3.6. BAĞLAMA

Bağlama kısa ya da uzun vadeli olarak, ürünü bir yere sabitlemek veya bir taşıma 
aracının içinde sistemin güvenli olarak bulunmasını sağlamaktır. Özel teknikler (ör. 
Denge ağırlığı, bağlama noktaları, bağlama esnasında gerekecek ekipman vb.) de 
değerlendirilmelidir.

4. ENVANTERDEN ÇIKARMA VE GERİ DÖNÜŞÜM

Sistemin (mühimmat, silah sistemi, destek ekipmanı vb.) envanterden çıkarma 
prosedürlerinin tanımlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca tek kullanımlık sistemlere 
ait taşıma saklama kutuları için uygulanabilir olması için geri dönüşüm metotları da 
tanımlanmalıdır. 

5. LOJİSTİK İLİŞKİLİ OPERASYONLAR İÇİN KONTROL LİSTESİ

Tüm faaliyetler (ayarlama, sızdırma, kalibrasyon, kontrol, temizleme, koruma, 
taşıma sandığı konsepti, tuzdan arındırma, envanterden çıkarma, kaldırma, 
yükseltme, kargoya yükleme, paketleme, geri dönüşüm, ikmal, güvenlik önlemleri, 
istifleme, depolama, taşıma, kargodan indirme, paketlemeyi açma, vinçle kaldırma 
vb.) ve bu faaliyetlerin sistemin hangi ömür evresinde gerçekleştirileceği/uygulanacağı 
belirlenmeli ve özel bir destek ekipmanı gerekliliği ile bu faaliyetlerin tasarım üzerinde 
bir etkisi olup olmadığı kontrol edilmelidir.
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EK-E 	 PLANLI BAKIM PROGRAMI GELİŞTİRME

1.	 GENEL

Planlı bakım programının geliştirilmesi ile amaçlanan, planlı bakım görevlerinin yerine 
getirilmesi kapsamında ürünün Operatör Bakım Planının (Operator Maintenance Plan) 
geliştirilmesi için süreçleri ve kuralları tanımlamaktır. Planlı bakım görevleri de aslen 
Önleyici Bakım Görev Gereksinimlerinden (PMTR - Preventive Maintenance Task 
Requirements) ortaya çıkmaktadır. 

Önleyici Bakım Görev Gereksinimleri ile ilişkili sistem ya da ekipman/kalemler 
otomatik olarak LDA adayı kalem olacaktır. LDA adaylarına atanmış tüm Planlı 
Bakım Görev Gereksinimleri daha sonra BGA’ya (bkz.EK-G 	BAKIM GÖREV ANALİZİ) 
tabi tutulacaktır. Planlı bakım programı geliştirme faaliyeti geliştirme safhasından 
başlar. Diğer taraftan ihtiyaç olması halinde (tasarım değişikliği, modifikasyon vb) ilgili 
safhalarda güncellenebilecek bir analizdir.

2.	 ANALİZ YÖNTEMLERİ

Önleyici Bakım Görev Gereksinimlerinin belirlenmesi kapsamında üç farklı analiz 
metodu tanımlanmıştır. (Analizler hakkında detaylı bilgi için; bkz. ‘S4000P International 
specification for developing and continuously improving preventive maintenance’.)

•	Sistem analizi (System analysis)

Ekipman ve kalemleri de kapsayan sistem için uygulanabilir ve etkili Önleyici Bakım 
Görev Gereksinimlerinin geliştirilmesi için kullanılan bir analiz yöntemidir. Ürün kırılım 
yapısına bağlı olarak, bu sistemler tasarım HTEKA’sına göre şeffaf bir şekilde analiz 
edilir. Sistemin veya analiz edilen bir kısmının bakım yapılamaz olarak varsayılması 
durumunda, bununla ilgili geri bildirim mutlaka sağlanmalıdır. 

•	Yapı Analizi (Structure Analysis)

Ürünün mekanik yapısı için uygulanabilir ve etkili Önleyici Bakım Görev 
Gereksinimlerinin tanımlanması kapsamında yapılan analizdir. Analiz kapsamında, 
yorulma analizi sonuçları, çevresel bozulma (environmental deterioration) 
parametreleri, kazara oluşan hasar etkileri (accidental damage impacts) göz önünde 
bulundurulur. 
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•	Bölgesel Analiz (Zonal Analysis)

Ürünün tipine ve kullanım alanına göre bağlı olarak yapılabilecek analizler;

Standart Bölgesel Analiz, 

Gelişmiş Bölgesel Analiz, 

Yüksek yoğunluklu radyasyon alanları analizi. 

3. ÖNLEYİCİ BAKIM GÖREV GEREKSİNİMLERİ İÇİN EŞİKLER, 
ARALIKLAR VE TETİKLEYİCİ OLAYLAR 

Tek bir Önleyici Bakım Görev Gereksinimi için, planlı eşiklerin, aralıkların ya da 
tetikleyici olayların farklı tipleri seçilebilir;

•	Bir kere yap eşikleri (perform once); örneğin silah sistemi üzerinden belirli sayıda 
füzenin ateşlenmesi sonrasında tetik mekanizmasının kontrol edilmesi ya da belirli 
bir süre kullanım sonrasında silah sistemi üzerinde bulunan özel vidaların torklarının 
kontrol edilmesi şeklinde tanımlanan bakım görevi. Periyodik aralıklarla tanımlanan 
bakım görevleri birbirine paralel de olabilir; belirli bir kullanım süresi sonunda silah 
sistemi üzerinde bulunan özel vidaların değiştirilmesi ve aynı zamanda her beş yılda 
bir kez ilgili vidaların değiştirilmesi gibi.

•	 	Periyodik aralıklar (Periodical); örneğin, tanımlanmış her bir kullanım süresi sonunda 
(örneğin 3 yılda bir) silah sistemi üzerinde bulunan özel vidaların değiştirilmesi.

•	 	Bir kere yap eşikleri ile periyodik aralıkların kombinasyonu; örneğin 500 döngülük 
kullanım sonrası ilk muayenenin yapılması (bir kere yap eşiği-PO) ve sonrasında her 
1000 döngülük kullanım sonrası periyodik muayene.

•	 	Periyodik aralıklar ile tetikleyici olayların kombinasyonu; örneğin her 1000 döngülük 
kullanım sonrası periyodik muayene şeklinde tanımlanan bakım görevi, periyodik 
yapılan bu muayeneler esnasında karşılaşılan bir olay sonucu periyodik bakım 
görevlerinin her 800 döngüde yapılmasının bakım görevi olarak tanımlanması.

Bakım görev gereksinimleri belirlenirken, sistemin tasarım ve geliştirmesi için esas 
alınan kullanım parametreleri kapsamında kullanım durumu mutlaka değerlendirmelidir. 
Önleyici Bakım Görev Gereksinimleri için belirlenecek aralıklar aşağıda belirtilenlere 
bağlı olabilir;

•	Ürün kullanım parametreleri (örneğin, kullanım saatleri, döngü, katedilen mesafe 
gibi)

•	Takvim bazlı parametreler (ana aralık olarak takvim bazlı parametreler seçilirse 
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eğer ürünün gerçek kullanım yoğunluğu, planlı ürün bakım eforuna etki etmeksizin 
değişebilir. Diğer taraftan gerçek kullanım yoğunluğu, kullanıma yönelik olan ana 
aralıklar ile daha iyi gösterilecektir.)

•	 	Ürün kullanımı ve takvim bazlı parametrelerin kombinasyonu

•	 	Tanımlanmış etkili ve uygulanabilir her bir önleyici bakım görev gereksiniminin, 
fonksiyonel hata etkisinin kritikliğine göre en kötü senaryo karşısında kendine özgü 
durumu vardır. Kritiklik kategorisi, aralıkların artmasına ya da azalmasına karar 
vermeyi mümkün kılacaktır.

•	 	Tanımlı önleyici bakım görev gereksinimleri tek bir bakım seviyesinde ya da birden 
fazla bakım seviyesinde gerçekleştirilebileceğinden, aralıklar tanımlanırken bu 
husus da göz önünde bulundurulmalıdır.

•	 	Aralıkların uzatılması hata sebeplerinin ortaya çıkarılamaması riski artıracak fakat 
bakım maliyetleri azalacaktır.

•	 	Aralıkların azaltılması durumunda ise hata sebeplerinin (Failure Causes) ortaya 
çıkarılması ile ilgili risk azalacaktır ancak bakım maliyetleri artacaktır.

•	 	Fonksiyonel hata etkisi emniyet ile ilgili olan durumlarda aralık uzatılmamalıdır.

4.	 TANIMLANACAK ÖNLEYİCİ BAKIM GÖREV 
GEREKSİNİMLERİNİN (PMTR) BELİRLENMESİ İÇİN 
KULLANILABİLECEK KAYNAKLAR

•		Yasal düzenlemelerden gelen gereksinimler,

•	 	Emniyet Analizi/hata ağacı analizinden gelen gereksinimler,

•	 	Yapısal muayeneler ile ilgili yorulmalar,

•	 	Üretici firma tarafından belirlenen gereksinimler,

•	 	Mühendislik yaklaşımları,

•	 	Diğer projelerden edinilen tecrübeler,

•	 	Depolama kriterlerine bağlı öngörülen planlı faaliyetler.

İlerleyen analiz aşamalarında ortaya çıkan potansiyel bakım problemlerinin tespit 
edilebilmesi açısından, görev uygulanabilirliği ve etkinliği ile ilgili yapılmış olan varsayımları 
doğrulayabilmek için geri bildirimlerin sağlanması önemlidir.
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5.	 KULLANICI BAKIM PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

Bir önleyici bakım görev gereksiniminin tip ve değer olarak bir tane ya da tip ve 
değerin kombinasyonlarından oluşan iki ya da daha fazla aralığı vardır. Eğer birden 
fazla aralık tanımlanmışsa, kullanım senaryosuna bağlı olarak ilk gelen aralık ile bakım 
başlatılır. 

Her bir önleyici bakım gereksiniminin başlangıç aralık tipleri ve değerleri ile birlikte 
bakım seviyelerinin, personel, destek ekipmanı, yedek parça, teknik dokümantasyon 
gibi gerekli kaynakların belirlenmesi için BGA ve OSA kapsamında analiz edilmesi 
gerekmektedir.

Önleyici bakım görev gereksinimlerinin dokümantasyonunun ve sistem entegrasyon 
standartlarına göre geçerlilik onayının tamamlanmasından sonra, daha sonraki 
sistem bakım programı için ana görev paketlerinin aralıklarının tanımlanması ve asgari 
aşağıdaki hususların dokümante edilmesi gerekmektedir;

•	 	Kullanım senaryoları ve sapmalar

•	 	Ana görev paketlerinin aralık tipleri ile ilgili alınan kararlar/tahminler

•	 	Aralıkların uyarlanması için hesaplama kuralları (örneğin, güvenilirlik değerleri ile 
kullanım saatlerinin birlikte değerlendirilmesi durumu)

Örneğin;

Bir silah sistemi için emniyet ilişkili bir önleyici bakım görev gereksinimi kapsamında, 
her 600 saatlik kullanım saatinde görsel muayene yapılması durumunda, herhangi 
bir ‘bir kez yap eşiği’ (perform once threshold) olmadan periyodik aralık 600 kullanım 
saati olacaktır. Önleyici bakım görev gereksinimi kategorisi de emniyet olacaktır.

Kullanım senaryosu; Silah Sisteminin bir takvim yılı içerisinde azami 1000 kullanım 
saati ile kullanılacağı planlanmıştır. Ana görev paketi için aralık tipinin kullanıcı 
tarafından takvim bazlı olmasına karar verilmiştir (Emniyet kritik durum göz önünde 
bulundurulduğunda, 600 saatlik muayene gerekliliğini sağlayacak şekilde her altı ayda 
bir muayene yapılması, senede bir kez de kapsamlı muayene yapılması şeklinde).

Bu kullanım senaryosundaki limitlere göre, birinci planlı görevin, 600 kullanım 
saatlik periyodik aralığı aşmayan ana görev paketleri kapsamında yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle planlı görevin 500 kullanım saatini kapsayan her altı ayda bir 
yerine getirilmesi gerekir. Azami 1000 kullanım saati ile ilişkili her yıl gerçekleştirilecek 
bir görevin seçimine emniyet açısından aralık aşımı söz konusu olduğu için izin 
verilmemelidir.
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Tüm önleyici bakım görev gereksinimleri için BGA kapsamında aşağıdaki hususların 
değerlendirilmesi gerekmektedir;

•	 	Tek bir faaliyetin ve/veya bakım görevlerinin potansiyel karşılıklı bağımlılık durumu 
(örneğin, bir bakım görevi başlamadan bir diğerinin tamamlanmış olması gerekliliği)

•	 	Potansiyel bir zaman tasarrufu, bir kez erişim sağlandıktan sonra görevlerin yerine 
getirilmesi ile sağlanabilir. (Örneğin; sistemde bulunan bir kapak açıldığında gerekli 
tüm görevlerin yerine getirilmesi) 

•	 	Sürenin etkili kullanılabilmesi için paralel yapılması gereken görevlerin mutlaka göz 
önünde bulundurulması

•	 	Planlı bakım görevleri her zaman ardışık olarak yerine getirilmez, birbirine paralel 
olabilir ya da kısmen birbirinden bağımsız olabilirler, bu husus da göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Diğer taraftan, farklı bakım seviyeleri, periyodik aralıklar ve bir kez yap eşikleri 
(eğer varsa) ile tanımlanan önleyici bakım görev gereksinimlerini etkileyeceğinden bu 
hususların da OSA kapsamında dikkate alınması gerekmektedir. 

Önleyici bakım görev gereksinimleri, proje kapsamında uygulama kolaylığı 
sağlanacağı değerlendirildiği durumda üç ana grup altında toplanabilirler. 

•	Sistemin kullanıma/göreve başlamasından önce

•	 	Sistemin kullanım veya görevine anlık kısa bir ara verilmesinden sonra

•	 	Ürünün kullanım veya görevini tamamlanmasından sonra

6.	 GÜVENİLİRLİK MERKEZLİ BAKIM (GMB) ANALİZİ YAKLAŞIMI

GMB sistemin doğal güvenilirliğini kaynakların minimum israfı ile sürdürebilmesi için 
gerekli olan planlı bakım görevlerinin tanımlandığı analiz yöntemidir.

Sistemdeki olası hataların, sırasıyla emniyet ve çevre, görev ve kullanım ile 
maliyet üzerine olan etkileri incelenir. Buna göre gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin 
önceliklendirme yapılmış olur. GMB hataların öncelikle planlı bakım faaliyetleri ile 
önlenmesini ve önlenemiyorsa da hataların etkilerini kabul edilebilir seviyeye indirmeyi 
amaçlayan güvenilirlik odaklı LDA faaliyetidir. 

Şekil 19’da GMB kapsamında hata türlerine bağlı olarak bakım görevlerinin 
tanımlanması ile bu görevlerin analizinin yapılması için BGA’ya olan girdiler gösterilmiştir.
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Ön Konsept/
Konsept Safhaları

Destek Safhası

Yinelemeli
LDA/ELD

süreci

İlk Lojistik Analiz
görevleri

Geliştirme Safhası Üretim
Safhası

Elden
Çıkarma
Safhası

Kullanım Safhası
(Destek Uygulama
Aşaması ile birlikte)

Son lojistik
analiz
görevleri

Envanterden
çıkarma
analizi

Risk azaltma fazı

Genel LDA
ihtiyaçlarının
belirlenmesi

Karşılaştırmalı
analiz

İnsan faktörleri
analizi

Operasyonlar
analizi

Konf igürasyon
değerlendirmesi

- Konf igürasyon Değerlendirilmesi
- Güvenilirlik Analizi Değerlendirilmesi
- idame Edilebilirlik Analizi
- Test Edilebilirlik Analizi
- HTEKA/HTEA
- Hasar Analizi
- Özel Olay Analizi
- Planlı Bakım Analizi
- Onarım Seviyesi Analizi
- Bakım Görev Analizi
- Yazılım Destek Analizi
- Yazilim Tasarım ve Yazılım Bakım Analizi
- Lojistik İlişkili Operasyonlar Analizi  

Detay Lojistik Analizler Görevleri

HTEKA Hata
Modları

Kalemi test edilebilirlik
analizine dahil et

BGA
Verilerini
Oluştur

Şartlı bakım veya
önleyici bakım tanımla

Önceden Planlı Onarım
veya Restorasyon

Tanımla

Önceden Planlı Feragat
veya elden çıkarma

tanımlama

Arıza tespit
yönetimi tanımla

Görünür Hatalar

G
iz

li 
H

at
al

ar

Hata oluşmadan önce tahmin edilebiliyor mu/
gözlemlenebiliyor mu? Bir Uyarıcı var mı?

Hata oluşmadan önlenebiliyor mu?

Evet

Arızalı donanımın belirli bir ömrü var mı ve
onarımla ilk haline getirilebiliyor mu?

Arızalı donanımın belirli bir ömrü var mı ve
onarım uygulanamıyor mu?

Gizli arıza tespit edilemiyor mu?

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Şekil 19 GMB – BGA Arayüzü



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

167TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI 

/204 TSSÖDYP-06/01

EK-F 	 ONARIM SEVİYESİ ANALİZİ (OSA)

1.	 GENEL

OSA maliyet, güvenilirlik değerleri, bakım yapılabilirlik/test edilebilirlik kısıtlamaları 
ya da hazır bulunurluk gibi amaçların da gözetildiği; onarma, yenisi ile değiştirme gibi 
kararların alındığı ve ilgili görevler için bakım seviyelerinin belirlendiği analiz çalışmasıdır. 
Analiz sonuçları bakım görevlerini ve bu görevlerle ilişkili ekipman, personel, yedek 
parça gibi kaynakları doğrudan etkiler. OSA’nın amacı optimum bakım çözümüne 
karar vermektir. 

Bir bileşenin doğasından kaynaklı olarak onarılabilir ya da onarılamaz olduğu bilgisi 
BGA’da belirlenir. OSA’nın ilk adımı ise bu kalemlerden onarılabilir olanların ekonomik 
maliyet kriterleri ile ekonomik olmayan kriterlerin göz önünde bulundurularak 
analiz edilmesidir. BGA’da onarılabilir olarak belirlenen kalem için OSA sonrasında 
değerlendirme kriterlerine göre yenisi ile değiştirilmesi kararı verilebilir.

OSA yaparken her bir seviyedeki, her bir bakım merkezindeki imkân ve kabiliyetlerin 
neler olduğunun önceden bilinmesi gerekir. Hat üzerinde sökülen ünitelerden başka, 
bunların içinin nerelerde açılabileceği, onarım sırasında üzerlerinde parça değişikliği 
yapılıp yapılmayacağı, onarımı mümkün değilse nerede envanterden çıkarılacağı 
belirlenir.

OSA BGA’yı tamamlayıcı niteliktedir. Saha inceleme rapolarının, mühendislik 
verilerininin  ve proje gereksinimlerinin girdi olarak kullanıldığı OSA, tasarımın netlik 
kazanması ile geliştirme safhasında bakım görev analizine paralel bir şekilde yürütülür. 
Diğer taraftan ihtiyaç olması halinde (tasarım değişikliği, modifikasyon vb) ilgili 
safhalarda güncellenebilecek bir analizdir.

2.	 ANALİZ SÜRECİ

Sistemler için onarım seviyeleri genellikle ikiye veya üçe ayrılır:

a) Operasyonel seviyede (O-level) bakım-onarım,

b) Ara seviyede (I-level) bakım-onarım,

c) Fabrika/Depo seviyesinde (D-level) bakım-onarım.

Analiz sonuçlarına göre her bir ekipman için, “Kaynak, Bakım ve Onarım” (Source, 
Maintenance and Recoverability – SM&R codes) kodlaması yapılır. Buna göre; bir 
ekipmanın arızası olduğunda onarım yapılıp yapılmayacağı, yenisiyle değiştirilip 
değiştirilmeyeceği, onarılamıyorsa envanterden çıkarılıp çıkarılmayacağı bilinir.
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Analiz, yedek parça ile arızayı tespit etmek ve onarımını gerçekleştirmek için gerekli 
olan destek ekipmanı, personel, eğitim, teknik dokümantasyon gibi başlıca ekonomik 
maliyet faktörleri kullanılarak yapılır. Ayrıca, kullanıma hazır olma gereksinimleri, 
güvenilirlik, bakım yapılabilirlik gibi ekonomik olmayan faktörler de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu faktörlerin, sistem için gereksinim önceliklendirmesine göre 
değerlendirilmesi yapılmalıdır. OSA süreç adımları Tablo 18’de yer almaktadır.

Tablo 18 Onarım Seviyesi Analizi Süreç Adımları

İŞLEM 
ADIMI TANIMI GİRDİLER ÇIKTILAR

1

Onarım Seviyesi Analizi yapılacak 
donanım kalemleri belirlenir

- Kırılımlı Parça Listesi
- Analizi yapılacak 
ekipman ve cihazların 
listesi

Donanım ürünlerinin üst seviye, 
alt seviye kırılımları saptanır. 
Parça listesindeki ürünler 
‘onarılabilir”, “onarılamaz” ‘arıza 
yedeği’ vb. kategorilere ayrılır.

- Üretici firmalardan 
sağlanan teknik 
dokümanlar
- Kırılımlı Parça Listesi
- Tasarım dokümanları

- Analizi yapılacak 
ekipman ve cihazların 
‘yeniden tasnif edilmiş’ 
listesi

2

Sökme ve takma işlemlerinin 
hangi bakım-onarım seviyesinde 
yapılacağı belirlenir

- Analizi yapılacak 
ekipman ve cihazların 
yeniden tasnif edilmiş 
listesi

- SM&R kodunun ilgili 
hanesi doldurulur.

Yönetmelikler, lisans hakları, 
bilgi güvenliği vb. kısıtlamalar 
incelenir

- Üretici firmaların 
açıklamaları
- Üretici firmalardan 
sağlanan teknik 
dokümanlar
- Teknik ve idarî 
yönetmelikler

Kısıtlamalarla ilgili 
sorulara verilen “Evet” 
veya “Hayır” şeklindeki 
yanıtlar

Tesis (atölye), bakım destek 
ve test ekipmanı, iş gücünün 
sahip olması gereken yetenekler 
belirlenir.
İş güvenliği, çevrenin korunması 
vb. etkenler irdelenir.

- Alan uzmanlarının, 
sistem mühendislerinin 
ve diğer Proje 
paydaşlarının görüş ve 
değerlendirmeleri

Gereksinimlerle ilgili 
sorulara verilen “Evet” 
veya “Hayır” şeklindeki 
yanıtlar

Operasyonel seviyedeki uzun 
süren bakım faaliyetlerinden 
bilhassa ‘sök-tak’ işlemleri 
(varsa) belirlenir.

- Yapılan ölçümler
- Mühendislik tahminleri
- (Varsa) Ürünle ilgili 
geçmişte tutulmuş 
kullanım-bakım kayıtları

Uzun süren söküm 
takım faaliyetleriyle ilgili 
sorulara verilen “Evet” 
veya “Hayır” şeklindeki 
yanıtlar

İhtiyaç makamının/kullanıcının 
operasyonlara ve bakım 
faaliyetlerine yönelik stratejileri 
incelenir

- Gizli gizlilik 
dereceli ekipman ve 
malzemelerin listesi

İhtiyaç makamının/
kullanıcının operasyonel 
stratejisiyle ilgili sorulara 
verilen “Evet” veya 
“Hayır” şeklindeki 
yanıtlar
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3

Hangi seviyede envanterden 
çıkarılacağı belirlenir

- Onarılabilen ve 
onarılamaz ekipman ve 
cihazların listesi
- Tasfiye edilecek 
olanların hangi 
seviyede envanterden 
çıkarılacağının bilgisi

- Devre dışı bırakılacak 
ürünler için, hangi 
İhtiyaç makamının/
kullanıcının ya da 
firmanın yetkili olduğu 
belirlenir.
- SM&R kodunun ilgili 
hanesi doldurulur.

Onarılabilenler belirlenir

- Üretici firmaların 
tavsiyeleri, çözüm 
önerileri
- Güvenilirlik, idame 
edilebilirlik ve kullanıma 
hazır olma sonuçları

- Onarılabilen ekipman 
ve cihazların listesi

Daha masraflı olduğu için 
onarımı tercih edilmeyenler 
belirlenir

- MTBF değerleri
- Yeni ürünün birim fiyatı
- Yeni ürünün piyasada 
bulunup bulunmadığı 
bilgisi

- Onarılmayıp, 
operasyonel veya 
depo seviyesinde 
envanterden çıkarılacak 
olan ekipman ve 
cihazların listesi

Operasyonel seviyede 
onarılabilecek olanlar belirlenir

- Birim fiyatının çok 
yüksek olduğu bilinen 
ürünlerin listesi 
- Operasyonel 
seviyedeki onarım 
imkânları ve maliyeti

Operasyonel seviyede, 
ara seviyede ve 
depo seviyesinde 
onarılabilecek  ekipman 
ve cihazların listesi

4

Onarım seviyesi belirlenir

- D-seviyesi bakım-
onarım merkezlerinin 
imkânlarının 
değerlendirilmesi

- D-seviyesi bakımın 
(onarımın) nerede 
yapılacağı belirlenir
- SM&R kodunun ilgili 
hanesi doldurulur.

Depo seviyesi için kurallar ve 
kısıtlamalar belirlenir

- Yönetmelikler
- Lisans hakları, bilgi 
güvenliği vb. kısıtlamalar

- Depo seviyesinde, 
yurt içinde veya 
yurt dışında onarım 
yapılacak  olan ekipman 
ve cihazların listesi

Maliyetlere bakılır

- Yurt içi merkezlerdeki 
bakım-onarım maliyeti
- Yurt dışı merkezlerdeki 
bakım-onarım maliyeti

- Belirlenmiş olan yurt 
içi ve yurt dışı bakım-
onarım merkezleri

Örneğin, bir sistem için kullanıma hazır olma gereksinimi kritik ise, maliyet hususları 
ikinci planda kalabilir ve onarımın daha maliyet etkin olduğunun değerlendirilmesine 
rağmen, arızalı kalemin yenisi ile değiştirilmesi kararı verilebilir. MTTR değeri yüksekse 
arızalı sistemin onarımı maliyet etkin olsa bile, kullanıma hazır olma gereksinimini 
sağlayabilmek için arızalı kalemin yenisi ile değiştirme kararı verilebilir. Ya da bir sistemin 
kullanım konsepti düşünüldüğünde arıza oranı düşükse (örneğin, 10 yıllık raf ömrü 
olan sistemin yılda 300 saat kullanılmasının öngörüldüğü ve MTBF değerinin 4000 
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saat olması gibi) ve onarım maliyeti için gerekli kaynaklar düşünüldüğünde malzeme 
maliyetinin üzerine çıkıyorsa alınan karar yenisi ile değiştirilip arızalı parçanın onarımı 
değil elden çıkarılması olmalıdır.

OSA’nın, projenin erken safhalarında başlanması durumunda test edilebilirlik özellikleri, modülerlik, 
erişilebilirlik gereksinimlerinin tanımlanması ile tasarıma etki sağlanabilir.

Aşağıda belirtilen soruların cevabı evet ise bu kalemlerin OSA kapsamında analiz 
edilmesi gerekmektedir;

•	Kalemin tasarımı onarıma izin veriyor mu? 

•	Kalemin onarımı belirli bir bakım seviyesi ile sınırlı mı? 

Sarf malzemelerin (somun, cıvata, conta vb.) analize dahil edilmesine gerek yoktur.

Örneğin; ürün ağacında sistemin bir alt seviyesinde bulunan ‘elektronik komple’ 
arızası olayının meydana gelmesi durumunda BGA kapsamında tanımlanan düzeltici 
görevin (kalemin onarılabilir olduğu durum için) aşağıdaki gibi olduğu varsayılsın;

Düzeltici Görev 1; Arızalı olan elektronik komplenin yenisi ile değiştirilmesiyle 
sisteminin onarımı,

Düzeltici Görev 2; Doğrudan arızalı elektronik komplenin onarımı ile sistem 
onarımının yapılması.

Bu örnek kapsamında, elektronik komplenin yenisi ile değiştirilmesi durumunda 
arızalı elektronik komplenin onarılması ya da elden çıkarılması ve bu faaliyetlerin hangi 
seviyede yapılacağı ile ilgili karar OSA kapsamında verilecektir. Bu karar verilirken de 
hem onarım maliyeti (işçilik, eğitim vs.) hem de asıl malzeme maliyeti ile elektronik 
komplenin güvenilirlik değeri göz önünde bulundurulmalıdır. 

2.1. OSA VERİLERİ  

OSA kapsamında yapılan değerlendirmelerde kullanılan veriler bakım ilişkili verilerdir. 
Bunların bir kısmı yedek parça, tesis, destek ekipmanı, personel ve yetenek seviyesi, 
eğitim ihtiyacı gibi maliyet ilişkili verilerdir. Bir kısmı ise, güvenilirlik bilgisi (MTBF gibi), planlı 
bakım aralıkları, sistem hazır bulunurluğu, stoktaki yedek parçaların hazır bulunurluğu, 
bakım için gerekli personelin hazır bulunurluğu gibi doğrudan maliyetle ilişkili olmayan 
verilerdir. 

Toplam maliyet hesaplamaları yapılırken, gerekli kaynakların sadece başlangıçta 
gereken veya tekrar eden maliyet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin, 
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işçilik süresi ya da alt yapı bakımı tekrar eden bir maliyetken, destek ekipmanı tedariki 
ya da alt yapı kurulumu için sadece başlangıç maliyeti söz konusudur.

2.2. BAKIM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

Bakım çözüm önerisinin oluşturulması kapsamında, hangi bakım görevinin hangi 
seviyede yapılacağının belirlenmesi ve bunun için de bakım seviyelerinin tanımlanması 
gerekmektedir. Bakım seviyeleri, her sisteme özel olarak kullanıcı ile anlaşılarak 
belirlenmelidir. Daha sonra, tanımlanan bakım görevlerinin altyapı, personel, yetkinlik 
gibi hususlar düşünüldüğünde hangi seviyede yapılacağına karar verilmelidir. 

Tablo 19’da bakım seviyeleri ve bu seviyeler kapsamında tanımlanabilecek görevlere 
ilişkin örnekler verilmiştir. Seviye isimleri, seviyeler için tanımlanacak yetkiler sisteme/
projeye özgü kararlar olup tablo sadece örnekleme amaçlı olarak verilmiştir.

Tablo 19 Bakım Seviyeleri ve Tanımlı Görevlere İlişkin Örnekler

Seviye Adı Amaç Tanımlı Bakım Görevleri

Seviye 1
Sistemin hazır halde olmasının 
sağlanmasıdır.

•	 Kullanıma hazırlama (genel bakım)
•	 Kullanım öncesi ve sonrası yapılacak muayeneler, 

fonksiyonel kontroller
•	 Arıza tespiti
•	 Önleyici bakım faaliyetleri
•	 Düzeltici bakım (yenisi ile değiştirme ve ayarlama 

gerekiyorsa yapılması - kalibrasyon vb.)
•	 Basit modifikasyonlar

Seviye 2

Sistemin hazırda bulunma 
seviyesini olası en yüksek 
seviyede tutmayı sürdürmektir. 
(Seviye 1 kapsamında yenisi ile 
değiştirilen arızalı alt sistem, HDB 
ve modüllerin onarım faaliyetleri 
yapılabilir. Hem önleyici hem 
koruyucu bakımları içerebilir. 

•	 Modül ve alt sistem onarımları
•	 Orta seviye yapısal onarımlar
•	 Büyük planlı muayeneler
•	 Orta seviye modifikasyonlar
•	 Seviye 1 için teknik destek
•	 Mühendislik verileri ile ilişkili yazılım hizmeti
•	 Ürünün korunması

Seviye 3

Sistemin hazırda bulunma 
seviyesini - mühendislik 
desteği de sağlayarak - olası 
en yüksek seviyede tutmayı 
garanti etmektir. Tüm onarım 
ve büyük bakımlar yapılacaktır. 
Tasarımı ya da operasyonel 
yeteneği iyileştirmek için büyük 
modifikasyonlar yapılabilir.

•	 Özel yetenek veya ekipman gerektiren onarımlar
•	 Büyük yapısal onarımlar
•	 Büyük planlı muayeneler
•	 Kapsamlı modifikasyon ve güncelleme 

programları
•	 Seviye 1 ve 2 için teknik destek
•	 Yazılım modifikasyonları
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2.3. BAKIM ÇÖZÜM ÖNERİSİNİN OLUŞTURULMASI

Hem maliyet hem de teknik kriterlerin birlikte değerlendirilmesi kritiktir. BGA 
kapsamında belirlenen görevler üzerinden değerlendirme hem teknik hem mali 
olarak yapılır ve onarım kararı ya da envanterden çıkarma kararı verilir. Her bir görev 
kapsamında bu kararlar verildikten sonra, bu görevlerin hangi seviyelerde yapılacağı 
belirlenir.  Ayrıca, tanımlanan benzer bakım faaliyetlerinin mümkün olduğunca tek bir 
bakım yeri için tanımlanmış olması da (onarım yapılacak kalemin bir kısmının bir bakım 
merkezinde bir kısmının başka bir bakım merkezinde yapılmaması gibi) önemlidir. 
Yapılan tüm analiz çalışması sonunda sistemin bakım çözüm önerisi oluşturulmuş 
olacaktır. 

Örnek OSA tablosu:

ABC PROJESİ
TAMİR SEVİYESİ ANALİZİ (LORA) TABLOSU

KIRILIM
SEVİYESİ

LDA 
KONT.

NO. 

BULUNDUĞU
SİSTEMDE

KULLANILDIĞI
MİKTAR

KONFİGÜRASYON 
ELEMANININ ADI

MODELİ 
/ PARÇA 

NUMARASI
ÜRETİCİSİ ÜRETİCİ

KODU
MTBF 

DEĞERİ
BİRİM
FİYATI

VARSAYIMLAR
KRİTERLER

BAKIM-
ONARIM 
SEVİYESİ

KATEGORİ
KODU

SM&R 
KODU

SM&R 
KODU

AÇIKLAMASI

A 1 Sistem

B 1 Merkez

C 1 Görev Odası

D 10 İstemci

•	Tamir masfarı birim 
fiyatından daha az

•	Tamir kabiliyeti 
organizasyon 
seviyesinde yok, üretici 
firmada var

D

X
(Tamir 

edilebilir 
LRU)

PAOKD Bkz. Not-1

D 20 İstemci Monitörü
•	Birim fiyatı düşük, tamiri 

daha masraflı
•	Kolay temin edilebilir

O

AA
(Kal

edilebilir 
LRU)

PAOZZ Bkz. Not-2

D (...)

D (...)

D (...)

C 1 Sistem Odası

D 1 Ekipman 
Kabineti

E 2 Uygulama 
Sunucusu

•	Tamir masfarı birim 
fiyatından daha az

•	Tamir kabiliyeti 
organizasyon 
seviyesinde yok, üretici 
firmada var

D

X
(Tamir 

edilebilir 
LRU)

PAOKD Bkz. Not-1

E 2 Ağ Anahtarı

•	Tamir masfarı birim 
fiyatından daha az

•	Tamir kabiliyeti 
organizasyon 
seviyesinde yok, üretici 
firmada var

D

X
(Tamir 

edilebilir 
LRU)

PAOKD Bkz. Not-1

E 2 Güvenlik Duvarı 
Cihazı

•	Tamir masfarı birim 
fiyatından daha az

•	Tamir kabiliyeti 
organizasyon 
seviyesinde yok, üretici 
firmada var

D

X
(Tamir 

edilebilir 
LRU)

PAOKD Bkz. Not-1

E 2 Depolama Birimi

•	Tamir masfarı birim 
fiyatından daha az

•	Tamir kabiliyeti 
organizasyon 
seviyesinde yok, üretici 
firmada var

D

X
(Tamir 

edilebilir 
LRU)

PAOKD Bkz. Not-1

E 2 Kesintisiz Güç 
Kaynağı

•	Tamir masfarı birim 
fiyatından daha az

•	Tamir kabiliyeti 
organizasyon 
seviyesinde yok, üretici 
firmada var

D

X
(Tamir 

edilebilir 
LRU)

PAOKD Bkz. Not-1

D (...)

D (...)

D (...)
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Not 1: "PAOKD" SM&R kodu açıklaması 
şöyledir:

•	Malzeme belli bir süre kullanmak 
üzere satın alınmış ve depolanmıştır. 
( PA - - - )

•	Malzeme operasyonel bakım 
seviyesinde sökülüp takılır ve 
değiştirilir. ( - - O - - )

•	Tamir edilebilir malzemedir. Tümüyle 
tamiri anlaşmalı yüklenici tesislerinde 
yapılır. ( - - - K - )

•	Malzemenin tamir maliyeti artarsa 
ve yenisiyle değiştirmenin maliyetini 
geçerse, hurdaya ayrılır. ( - - - - D)

Not 2: "PAOZZ" SM&R kodu açıklaması 
şöyledir:

•	Malzeme belli bir süre kullanmak 
üzere satın alınmış ve depolanmıştır. 
( PA - - - )

•	Malzeme operasyonel bakım 
seviyesinde sökülüp takılır ve 
değiştirilir. ( - - O - - )

•	Tamir edilemeyen malzemedir. 
Yenisiyle değiştirilir. ( - - - Z - )

•	Malzeme hurdaya ayrılır. ( - - - - Z )
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EK-G 	 BAKIM GÖREV ANALİZİ (BGA)

1.	 GENEL

Bakım faaliyetleri, sistem konfigürasyonunda bulunan ve görev için kritik olan 
bütün ekipmanlar için gereksinimlere uygun olarak, görev faaliyetlerini kesintiye 
uğratmayacak, sorunsuz ve kazasız bir şekilde tamamlanmasına yönelik tedbirlerin 
alınması ve gerektiğinde müdahale edilmesi esasına dayanır. Bu amaca yönelik her 
türlü kaynak ihtiyacı (iş gücü, malzeme, tesis vb.) önceden hesaplanmalı ve tahsis 
edilmelidir.

Sistemde/ekipmanlarda herhangi bir arızanın ortaya çıkması mümkün olduğunca 
engellenmeli (önleyici bakım), arıza ortaya çıktığında ise çok kısa bir süre içerisinde 
müdahale ederek (düzeltici bakım) yeniden çalışır duruma getirilmelidir.

Bakım faaliyetleri ekipmanın onarım yapılmasını da kapsar. Ancak, operasyonel 
seviyedeki onarım işleri, ekipmanın yeniden çalışır hâle getirilmesi maksadıyla yapılacak 
temel müdahalelerle (arıza tespit, sökme, takma ve son test faaliyetleriyle) sınırlıdır. 
Depo seviyesinde ise, onarım yapılması gerekli görülen ekipmanlar için ihtiyaç duyulan 
her türlü imkân bulunmaktadır.

Planlı ve plansız bakım görevleri belirlendikten sonra, bu işlerin yapılabilmesi için 
gerekli personelin, eğitimlerinin, tesis veya atölye ihtiyaçlarının, test ekipmanlarının ve 
bakım sırasında ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin belirlenmesi gerekir.

Bakım görevleri, işlem adımlarına ayrıştırılarak her bir adımın ne kadar sürede 
tamamlanacağı hesaplanır. Tüm bu verilerle, maliyet etkinliğinin sağlanmasına ve 
operasyonların olumsuz şekilde etkilenmeyeceği zaman aralıklarının belirlenmesine 
çalışılır.

Sistemlerin yazılım konfigürasyonunda bulunan geliştirilmiş yazılım kodlarının 
tamamı, kullanılan ticarî ve açık kaynak yazılım paketlerinin hepsi, vb kalemler için 
bakım planlaması garanti kapsamında yüklenici firmadan alınacak destekle sınırlı 
tutulmalıdır. Ancak, kritik görülen hususlar için ek tedbirlere ve düzenlemelere baş 
vurulmalıdır.

BGA, geliştirme safhasında yapılması gereken bir analiz faaliyetidir. Diğer 
taraftan ihtiyaç olması halinde (tasarım değişikliği, modifikasyon vb) ilgili safhalarda 
güncellenebilecek bir analizdir.
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2.	 ANALİZLER

2.1. BAKIM GÖREVLERİNİN BELİRLENMESİ

Bakım görevleri belirlenirken ürün kırılımının yapılmış ve LDA adayı kalemlerin 
listelenmiş olması gerekmektedir. LDA adayı olarak seçilen her bir kalem için bakım 
görevleri belirlenmelidir. 

Hata durumları, arızalar, özel olaylar vs. bakım görevlerini belirlerken ana etmenler 
olacaktır (HTEKA, özel olay ve hasar analizi, GMB). Ayrıca yazılım yükleme gibi 
durumlardan kaynaklı görevler de tanımlanabilir. 

Şekil 20 Bakım Görevlerinin Belirlenmesi

Özel olay sonrası gerekli olan muayeneler ve/veya GMB sonrasında; genel, kullanıcı 
talebine bağlı ve/veya hazırlık için yapılacak faaliyetlerden kaynaklı bakım görevleri 
ortaya çıkabilir. Bu faaliyetlerin de BGA kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ürün Kırılımı

Analiz Faaliyetleri

Bakım Görev Analizi ile Bakım Görevlerinin Belirlenmesi

Hata
Modları
(HTEKA,

LDA
HTEA)

Hasar
Modları
(Hasar
Analizi)

Özel
Olaylar
(Özel
Olay

Analizi)

Eşik
Görevler

(Planlı
Bakım
Analizi)

Görev Yapılarının Oluşturulması

Alt görevlerin
tanımlanması

(düzeltici görevler)

İş adımlarının
tanımlanması

(destek görevleri)

İş adımları
öncesi yapılacak

faaliyetler
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2.2. BAKIM GÖREV YAPILARININ OLUŞTURULMASI

Görev yapıları oluşturulurken görevler analiz faaliyetinde kolaylık sağlaması açısından 
iki sınıfa ayrılır.

Düzeltici görevler (rectifying tasks); Her düzeltici bakım görevi arıza, hata veya özel 
olay gibi bir durumdan dolayı gerçekleştirilir. Doğrudan ilgili olayı çözmek amaçlı (event 
solver) yapılan herhangi bir bakım faaliyeti düzeltici görev olarak adlandırılabilir. Hem 
alt görevleri hem de referans destek görevlerini kapsar.

Örneğin;

Olay Düzeltici görev

Hata/Arıza

Özel Olay

Sistem ömrünün eşik değerine 
yaklaşması

Onarım veya yenisi ile değiştirme 
prosedürü

Muayene/arıza yeri

Planlı bakım 

Destek görevleri (supporting tasks); Düzeltici görevlerin aksine destek görevleri, 
meydana gelen durum karşısında (arıza, hata vb.) bu durumun çözülmesi amacıyla 
yapılmaz. Bağımsız bir görev olarak hata ya da arıza durumunu çözmez ve/veya 
özel bir olaydan sonra gerçekleştirilmez. Düzeltici görevlerin uygulanmasını sağlayan 
destekleyici görevlerdir. Test prosedürleri, erişim sağlama/kaldırmak, kurulum 
kaldırma/yükleme/montaj/demontaj prosedürleri örnek olarak verilebilir.

Tablo 20’de, ürün ağacında yer alan bir ‘elektronik komple’ arızası olayının meydana 
gelmesi durumunda, düzeltici görev, takip eden görevler ve uyarıların neler olduğu 
örneklenmiştir. Elektronik komple arızası karşısında, kalemin onarılabilir ve onarılamaz 
olması şeklinde iki farklı durum varsayılmıştır.

Elektronik komple arızası için varsayılan iki farklı durum;

1. durum; elektronik komplenin onarılamaz bir kalem olarak tanımlanmış olması

2. durum; elektronik komplenin onarılabilir bir kalem olarak tanımlanmış olması
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* Bakım/onarım seviyeleri belirlendikten sonra, bu seviyelere göre takip eden işlemler değişebilecektir (arızalı 
sistemin bakım için belirlenen üst seviyeye gönderilmesi gibi).

Görev yapıları oluşturulurken, ‘düzeltici görevler’den önce destek görevlerinin 
tanımlanması gerekmektedir. Destek görevleri de iş adımlarına bölünebilir. Destek 
görevleri tanımlanmadan önce, iş adımları öncesi yapılması gereken işlemler de 
tanımlanmalıdır. Adımlar öncesi yapılacak faaliyetler, sistem ile doğrudan ilişkili 
olmayan, erişim için yapılan faaliyetlerdir. Görev yapılarının oluşturulmasına ilişkin 
adımlar Şekil 21’de gösterilmiştir.

Olay (Event) Düzeltici Görev Takip Eden Olası 
Görevler * Uyarı

Elektronik komple 
arızası (elektronik 
komplenin 
onarılamadığı 
durum)

Arızalı olan elektronik 
komplenin yenisi ile 
değiştirilmesi 

Arızalı elektronik 
komplenin elden 
çıkarılması

•	Onarılamaz elektronik 
komplenin yedek 
parça olarak 
tanımlanmış olması 
gerekmektedir. 

•	Arızalı elektronik 
komplenin elden 
çıkartılması 
prosedürlerinin ilgili 
dokümanda belirtilmiş 
olması gerekmektedir.

Elektronik komple 
arızası (elektronik 
komplenin 
onarılabildiği 
durum)

Arızalı olan elektronik 
komplenin yenisi 
ile değiştirilmesiyle 
sistemin onarımı

Arızalı olan elektronik 
komplenin onarımı

Elektronik komplenin 
yedek parça olarak 
tanımlanmış olması 
gerekmektedir. Bu 
sayede son ürün 
olan sistem, arızalı 
alt sistemin onarımı 
tamamlanana kadar 
beklememiş olacaktır.

Doğrudan arızalı 
elektronik komplenin 
onarımı ile sistem 
onarımının yapılması

Yok.

Komponentin 
yedek parça olarak 
tanımlanması gerekli 
değildir (onarılıp 
tekrar takıldığı için). 
Bu durumda son ürün 
olan sistem, arızalı 
alt sistemin onarımı 
tamamlanana kadar 
beklemiş olacaktır.

Tablo 20 Görev Gereksinimleri Örneği



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

179TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI 

/204 TSSÖDYP-06/01

Şekil 21 Görev Yapılarının Oluşturulması

Örneğin, bir ‘elektronik komple’ arızası, elektronik komplenin yenisi ile değiştirilmesi;

Elektronik Komple için sökme prosedürü (adımlar, görevler);

Adım 1 öncesi yapılacak işlem; kapağı kaldırmak için vidaların açılması,

Görev 1; kapağın kaldırılması,

Adım 2; elektronik komplenin gövdeden ayrılması,

Görev 2; elektronik komplenin demonte edilmesi,

Görevler tanımlanırken, ön koşulların ve/veya ön koşulların sağlanabilmesi için 
gereken faaliyetlerin de tanımlanması gerekir. Örneğin, görevin emniyetli bir ortamda 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm ön koşulları (uyarı ve dikkat edilecek hususların) 
kapsayacak şekilde emniyet ön koşullarının ve/veya emniyet yönetmelikleri de dahil 
gerekli personel yetenekleri, sertifikasyonları vs. durumlarını kapsayan personel ön 
koşullarının tanımlanması. 

Ürün Kırılımı

Analiz Faaliyetleri

Bakım Görev Analizi ile Bakım Görevlerinin Belirlenmesi

Hata
Modları
(HTEKA,

LDA
HTEA)

Hasar
Modları
(Hasar
Analizi)

Özel
Olaylar
(Özel
Olay

Analizi)

Eşik
Görevler

(Planlı
Bakım
Analizi)

Görev Yapılarının Oluşturulması

Alt görevlerin
tanımlanması

(düzeltici görevler)

İş adımlarının
tanımlanması

(destek görevleri)

İş adımları
öncesi yapılacak

faaliyetler
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Bazı tasarımsal sebeplerden kaynaklı sistem hataları öngörülemeyebilir. Hasar ya 
da özel olayların meydana gelmesi ile ilgili benzer sistemler ve/veya benzer projeler 
kapsamında edinilmiş herhangi bir tecrübe varsa, bu tecrübe öngörülemeyen olayların 
ne kadar sıklıkla meydana gelebileceği ve ilgili bakım faaliyetlerinin sıklığı konusunda 
fikir verebilir. Bu nedenle, bakım faaliyetleri ile ilgili planlama yapılırken uygulanabilir 
olduğu ölçüde öngörülemeyen bu tarz olayların da dikkate alınması önemlidir.

2.3. GÖREV KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ

Bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olan kaynakların (özel bir ekipman kullanımı 
için personel eğitimi de dahil) görevin içinde tanımlanması gerekmektedir. Görevin 
yerine getirilmesi kapsamında gerekli olan yedek parçalar, destek ekipmanı, personel, 
alt yapı gibi kaynakların belirlenmesi ve ilgili görevlere atanması gerekmektedir. Görev 
kaynaklarına ilişkin örnekler ve açıklamaları Tablo 21’de verilmiştir. 

Tablo 21 Görev Kaynaklarına Örnekler

Kaynak Açıklama

Yedek parçalar Yedek parçalar fiilen gerekli oldukları alt görevlere atanırlar.

Sarf malzemeler Sarf malzemeler fiilen gerekli oldukları alt görevlere atanırlar.

Destek ekipmanı **

Destek ekipmanı fiilen gerekli olduğu alt göreve atanabilir ya da 
tüm görev boyunca gerekliyse de tek bir alt görev yerine ana 
göreve atanabilir.
İlgili ekipmanı hangi personelin kullanacağı ve eğitimin gerekli olup 
olmadığı bilgisinin de eklenmesi gerekir.

Personel
Personel (hem görev kapsamında ihtiyaç duyulacak personel 
sayısı hem de personel gereklilikleri) fiilen gerekli olduğu alt 
görevlere atanırlar.

Tesis Tesisler fiilen gerekli olduğu alt görevlere atanırlar.

Teknik dokümantasyon Teknik dokümanlar fiilen ilişkili olduğu alt görevlere atanırlar.

** Bakım görevlerine destek ekipmanı atanırken ilgili ekipmanın mevcut ve doğrulanmış bir ekipman olması, 
yeni geliştirilen bir ekipman ise tüm gereksinimlerinin tanımlanmış ve dokümante edilerek yayımlanmış olması 
gerekmektedir. 

Her bir görev kapsamında görev kaynakları belirlendikten sonra, sistem seviyesinde 
tüm görevler düzeyinde, alt görevler ve destek görevlerinden gelen tüm kaynakların 
özetlenmesi gerekmektedir. Tablo 22’de montaj prosedürü için gerekli görev 
kaynaklarına ilişkin örnek verilmiştir.
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Tablo 22 Montaj Prosedürü için Gerekli Görev Kaynakları Örneği

Elektronik Komple için Montaj Prosedürü-Görev Kaynakları

Adım/Adım Öncesi 
Yapılacak İşlemler/
Alt Görev

Yedek Sarf Malz. Destek 
Ekipmanı Personel Özel Tesis

Geçen 
Toplam 
Süre

İşçilik 
Süresi

Alt görev; Elektronik 
Komplenin gövde 
içine yerleştirilmesi

Elektronik 
Komple

Yok. Yok. 1 
personel

ESD 
korumalı 
alan.

10 dk 10 dk

Adım 1; Kapağın 
kapatılması

Conta 
(x1)

Yapıştırıcı Yok. 2 
personel

ESD 
korumalı 
alan.

5 dk (işçilik)
60 dk 
(yapıştırıcının 
kuruması 
için)

5 dk + 
5 dk

Adım 2; vidaların 
takılması

Rondela
(x6)

Yok. Yok.
1 
personel

ESD 
korumalı 
alan.

3 dk 3 dk

Tablo 23 Elektronik Komple için Montaj Prosedürü-Görev Kaynakları Özeti

Kaynak tipi Kaynak Miktar

Yedek Parça

Elektronik Komple 1

Rondela 6

Conta 1

Sarf Malzeme Yapıştırıcı

Personel Personel 2

Özel Tesis ESD korumalı alan -

İşçilik Süresi Personel 18 dk

Montaj için gereken toplam 
süre

- 78 dk

Geçen Toplam Süre (MET; Mean Elapsed Time); İlgili bakım görevinin yerine 
getirilmesi için gereken toplam süredir. Alt görevlerden ve referans verilen destek 
görevlerinden gelen sürelerin toplamı ile hesaplanır.

İşçilik Süresi (Labor time); yapılacak personel işinin toplam süresidir. Aynı alt görev 
için birden fazla personel çalışıyorsa her yetenek seviyesi için işçilik süresi toplanmalıdır. 
Örneğin aynı seviye kapsamında üç personel 20 dk süren bir görev için aynı zamanda 
çalışıyorsa, bu görev için gerekli toplam işçilik süresi 3x20=60 dk’dır.



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

182

TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI /204 TSSÖDYP-06/01

BGA kapsamında görev süreleri, yedek parça, ekipman gibi gerekli olan tüm görev 
kaynaklarının hazır olduğu varsayımı ile hesaplanmalıdır (‘spanner in hand’ olan 
zamanlar). Bakım/onarım faaliyeti hazırlıkları ile ilgili olan dokümantasyon, destek 
ekipmanı veya malzemenin getirilmesi gibi üretken olmayan faaliyetler ve benzer 
şekilde lojistik gecikme süreleri (logistic delay time) bu sürelere dahil edilmemelidir. 

Diğer taraftan, tüm faaliyetler görev sürelerine dahil edilmelidir. Örneğin, malzeme 
sertleşmesi ya da boya kuruması gibi üretken olmayan faaliyetlerin bir sonraki adım 
için tamamlanmış olmaları gerektiğinden mutlaka görev süresine dahil edilmelidir.

Bakım faaliyetleri ile ilgili olan ve bakım görevlerinden türetilen eğitim 
gereksinimlerinin her bir görev kapsamında tanımlanmış olması, faaliyeti yerine 
getirecek personel için yetenek seviyesi, karmaşık görevler için ekip eğitimi ihtiyacı olup 
olmadığı, eğitim gerektiren destek ekipmanının olup olmadığı, özel eğitim, tecrübe vs. 
ihtiyacının olup olmadığı gibi hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Bir kalem yedek parça olmayabilir ancak başka bir kalemin onarımı kapsamında 
yerinden çıkarılması gerekebilir. Yerinden çıkarılma sonrası hasar görme ihtimali varsa 
ve/veya tekrar kullanılamaz bir kalemse bunun da yedek parça olarak tanımlanması 
gerekmektedir. 

Bakım uygulaması sürecinin sistem hazır bulunurluğu ile ilişkisi;

Bakım faaliyetleri boyunca sistem hazır bulunurluğu sistem için en 
önemli bilgilerden birisidir. Farklı kırılım seviyeleri için hazır bulunurluk farklılık 
gösterebileceği gibi yapılan analiz sonuçları, maliyet değerlendirmeleri de hazır 
bulunurluk kapsamında göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdir.

Bakım uygulaması süresince sistem hazır bulunurluğunu etkileyecek 3 farklı 
durum olabilir:

•		 Bakım süresi boyunca sistem kullanılabilir olmayabilir, bu durumda 
sistemin tekrar kullanılabilir hale gelmesi için bakım ve onarım faaliyetlerinin 
tamamlanmış olması gerekir. 

•	Bakım süresi boyunca sistemin tam kapasite ile kullanılmaya devam 
edilebilmesidir. Bu durumda, arızalı olan kısım daha sonra onarılmak üzere 
yenisi ile değiştirilir ve onarılan kısım da tekrar kullanılmak üzere stoklanır. 

•		 Bakım süresince sistemin eksik kapasite ile kullanılması olabilir. Bakım ve 
onarım faaliyetleri tamamlandıktan sonra tam kapasite ile kullanılabilecektir.



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

183TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI 

/204 TSSÖDYP-06/01

Örnek BGA Formu:

BAKIM GÖREV ANALİZ FORMU

BAKIMI YAPILACAK
DONANIM BİRİMİ:

PARÇA NO:
SERİ NO:

SİSTEMDE
BULUNDUĞU 
YER:

TEKNİK
KILAVUZ
REF. NO:

BAKIM SEVİYESİ: ORG (O) / ARA(I) / DEPO (D)
YAPILACAK BAKIMIN TANIMI:

BAKIM TÜRÜ: PLANSIZ / PLANLI

İşlem 
No:

Adım 
No:

İşlem/Adım Açıklaması Bakım Süresi
Bakım 

Personeli 
Sayısı

Destek 
Teçhizatı

Sarf 
Malzeme

TOPLAM:

YETKİLİ PERSONEL: TARİH:

Bakım faaliyetlerinin yerine getirilmesi, çevre koşullarına, kullanıcı 
değişikliklerine ve buna bağlı olarak kullanım/bakım alanlarının personel, 
ekipman ile ilgili ön koşullarındaki değişikliklere, barış ve savaş zamanı 
senaryolara bağlı olarak farklılık gösterecektir. Bu durumda görevin kendisi 
aynı kalabilir ancak ihtiyaç duyulacak destek ekipmanları, görev süresi vb 
değişebilir.
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EK-H 	 YAZILIM DESTEK ANALİZİ (YDA)

1.	 GENEL

Sistemin desteklenebilirliğini sağlayabilmek için LDA süreci kapsamında yazılımlar 
için de YDA süreci yürütülür. YDA, maliyet etkin bir yazılım destek konseptinin kurulması 
için donanıma benzer şekilde yazılım açısından da sistemi desteklemeyi amaçlar. 
Yazılım Destek Konsepti (YDK) belirlenirken, bir ürün içerisindeki yazılımın kullanımının 
devamlılığını sağlamak için gerekli tüm aktivitelerin dikkate alınması gerekir. YDA’da, 
yeterli bir YDK geliştirmek için ekipman, araç, personel, dokümantasyon, altyapı, 
gerekli yetkinlik ve eğitim gibi hususlar analiz edilir. 

Donanım gibi, yazılım da operasyon ve bakım gereksinimlerine göre analiz edilmelidir. 
Veriler de, aynı yazılımlar gibi hem fiziksel hem işlevsel bir bakış açısıyla ele alınabilirler. 

Yazılımın kullanım şartları ile bakım şartları birbirinden net şekilde ayrılmalı ve yazılım 
modifikasyonu tanımı net bir şekilde koyulmalıdır. Örneğin, operasyonel husular, 
yazılımın ürüne yüklenmesini içerebilirken; yazılım modifikasyonu bir problemi çözmek 
için ya da yazılımın performansını iyileştirmek veya prosedürler, veriler ve yazılımın 
performansını etkileyecek sistemlere adaptasyon için kaynak kodunun değiştirilmesi 
olabilir. 

Yazılım bakım ve idamesinin amacı, teslim edilen yazılıma ‘maliyet etkin’ şekilde 
destek verebilmektir.

Yazılım bakım ve idamesi dört şekilde ele alınabilir:

•	Teslim edilen yazılım ürünlerindeki hataların giderilmesi (düzeltici bakım),

•	 	Yazılımın performansının ve özelliklerinin iyileştirilmesi (mükemmelleştirici bakım),

•	Yazılımın değişen çevre koşullarına, donanıma, işletim sistemine ve muhtelif 
arayüzlere adaptasyonu (uyarlayıcı bakım),

•	Yazılımın daha az karmaşık, daha anlaşılabilir, bakımının daha kolay yapılabildiği 
şekle çevrilmesi (önleyici bakım).

Yazılım bakım ve idame süreci kapsamında en az aşağıdaki faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi tavsiye edilir:

•	 	Bakım planı ve bakım süreçlerinin oluşturulması,

•	 	Problem Raporu ve Değişiklik İsteği süreçlerinin oluşturulması (taleplerin alınması, 
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kaydedilmesi, güncellenmesi, izlenmesi, testlerle doğrulanması ve geri beslemenin 
yapılması),

•	Konfigürasyon yönetiminin uygulanması.

Yazılım değişikliklerinin sisteme entegre edilmesi aşamasından önce bazı analizler 
yapılır. Yapılacak bakımın:

•	Niteliği (düzeltici, uyarlayıcı vb.),

•	Kapsamı (yazılımdaki değişikliğin büyüklüğü, işlemlerin maliyeti, bakım süresi),

•	 	Kritikliği (performans, emniyet, bilgi güvenliği hususları) değerlendirilir.

2. FARKLI PROJE SAFHALARINDA YDA

YDA’nın yazılım içeren bir ürün için tüm ömür devri boyunca uygulanması 
gerekmektedir. Yapılacak faaliyetler, proje safhaları dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. 
Örneğin, geliştirme safhasında, YDA’nın uygulaması önemlidir çünkü yazılımın 
gelecekteki yükleme, servis ve modifikasyonları için desteklenebilirlik gereksinimleri 
açısından yazılım mimarisi ve tasarımı etkilenebilir.  

Tablo 24 Farklı Proje Safhalarında Yazılım Destek Analizi

Geliştirme Üretim Kullanım ve Destek Envanterden 
Çıkarma

•	LDAP’da YDA kapsamının belirlemesi
•	Karşılaştırmalı analiz
•	YDK’nın belirlenmesi
Detaylı yazılım analiz görevleri:
•	Konfigürasyon değerlendirmesi
•	YDA
•	Yazılım için OSA
•	Yazılım ilişkili görevler için BGA

•	Periyodik değerlendirme
•	Kullanım safhasındaki 

teknik modifikasyonların 
yönetimi

•	Konfigürasyon yönetimi

•	Verilerin silinmesi
•	Verilerin yer 

değiştirmesi
•	Verilerin arşivlenmesi

Erken fazlarda, YDA temel yazılım destek gereksinimlerinin belirlenmesine yardımcı 
olur. Envanterden çıkarma safhasında, donanımlar için olduğu gibi yazılımlar için de 
envanterden çıkarma prosedürlerinin tanımlanması gerekmektedir. Eğer yazılım verisi 
yeni geliştirilecek sistemler veya ilerleyen operasyonlarda kullanılacaksa, verilerin yer 
değiştirilmesi hususu kapsamında uygulanması gereken prosedürlerin de göz önünde 
bulundurulması ve tanımlanması gerekmektedir. 
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3. YAZILIM KIRILIM KONSEPTİ

Yazılımlar için de donanımlara benzer olarak fiziksel veya işlevsel konsept 
değerlendirilerek bir kırılım gerçekleştirilebilir. Yazılımın yüklendiği üst donanımlarından 
birisinin elemanı olması, yazılımın kendisini çalıştıran donanımın bir elemanı olması 
veya yazılımın fiziksel olarak üzerinde bulunduğu donanımın bir elemanı olması örnek 
olarak verilebilir. 

Fiziksel bir kırılım içerisinde yer alan yazılım kalemleri genellikle, işlevselliğinin 
doğrudan kullanıcı tarafından gözlemlenebildiği elemanlardır. Yazılım ürün kırılımında 
farklı hiyerarşik seviyelerde yer alabilir. Fiziksel kırılım içerisinde yazılımı spesifik bir 
seviyeye atamak, üründeki konfigürasyon kontrolü ihtiyacı ve yazılımın operasyon ve 
bakım üzerindeki lojistik etkilerini belirtmek içindir. Fiziksel kırılım, bir ürünün kırılımındaki 
yazılımı belirlemek için operasyonel amaçlar kapsamında kullanılabilir ve donanımın 
yanında yazılımın da bakıma yönelik işlemlerinin değerlendirilmesini mümkün kılar. 

LDA ürün kırılımında bir yazılım kalemini yönetmenin en kolay yolu yazılımı 
kategorilerine göre HDB, ADB veya parça/komponent olarak tanımlamaktır. Fiziksel 
yazılım kategorileri 3 başlık altında incelenebilir;

•	Alanda Yüklenebilir Yazılım (Field-Loadable Software); bir sistem/ürün üzerindeki 
ekipmanın bir veya birkaç parçasına ekipmanı demonte etmeden yüklenebilen 
yazılımdır. 

•	 	Atölyede Yüklenebilir Yazılım (Shop-Loadable Software); bir HDB üzerinde 
yüklenebilecek bir yazılımdır ancak HDB’nin üründen demontajını gerektirir. 

•	 	Yerleşik Yazılım/Bellenim; HDB veya ADB’ye yüklenebilecek ancak operasyonel ürün 
üzerindeki yükleniminin demontajı ve bir komponentin yeniden konumlandırılmasını 
gerektirebilecek yazılımdır. 

İşlevsel kırılım, yazılımın nasıl modifiye ve entegre edileceği ile yeniden tasarım 
olduğunda farklı yazılım elemanlarının arasındaki dikkate alınması gereken ilişkiyi 
gösterir. İşlevsel kırılımda yer alan yazılım kalemleri yazılımın diğer yazılımlarla 
entegrasyon ihtiyacından ötürü işlevsel/tasarım açılarını tanımlarlar. Böyle bir kırılım, 
yazılım modifikasyon desteği için kritiktir.  Bu yüzden de işlevsel kırılımın yazılım 
tasarımını olabildiğinde takip etmesi önemlidir. 

Yazılım modifikasyonuna yönelik olarak işlevsel yazılım kırılımı yazılım tasarım 
gereksinimlerini takip eder. Klasik yazılım konfigürasyon kalem seviyesi yaklaşımına 
ek olarak daha üst seviyede (altsistem ve sistem seviyesi) yazılımın sisteme 
entegrasyonunun da değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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4. YAZILIM DESTEK ANALİZİ

Ürün kullanım safhasına girmeden gerekli destek altyapısının sağlandığından emin 
olmak önemlidir. YDA’nın amacı, yazılım desteklenebilirlik gereksinimlerini erken 
safhalarda belirlemek ve sistem operasyonu ve sonraki değişikliklerin desteklenebilirliği 
için yazılım tasarımını etkilemektir. 

4.1. YDA ADAY KALEM SEÇİMİ

Donanım aday kalem  seçimiyle benzer yaklaşım izlenecektir.

4.2. YAZILIM BAKIMI 

Bakım faaliyeti gerektirecek tüm olaylar, yazılım desteğinin başlangıcı olarak 
değerlendirilebilir. Bu olaylar, operasyonel, teknik, yazılım geliştirme gereksinimleri ve 
yazılım hataları olarak gruplanabilir. 

•	Operasyonel olaylar; operasyonel bir gereksinim ile ilgili, donanım üzerinden 
dokümante edilebilen donanım bakımını, kullanıma hazırlığı ve görev sonrası 
gereksinimleri kapsayan olaylardır. 

•	 	Teknik olaylar; yazılım paketinin, değişen koşullara olan adaptasyonunu gerektirir. 
Yazılımın üzerinde olduğu donanımın değişmesi, birbiriyle çalışan sistemlerin 
teknolojisinde değişme örnek olarak verilebilir.

•	Yazılım geliştirme gereksinimleri; yazılım değişiklikleri yazılım paketinin karmaşıklığı 
ve boyutuna göre değişen aralıklarda yapılır. Yazılım hatalarının düzeltilmesinin 
yanında, yeni yazılım yayımlanması için son kullanıcı gereksinimleri ve koşullardaki 
değişikliklere girdi sağlar. Yazılım geliştirme demek, geliştirilecek yeni özellikler veya 
genişletilecek fonksiyonellik veya mevcut yazılımın kullanım konforu demektir. 

•	Yazılım hataları; desteği başlatan ana sebep yazılım hatalarıdır. Bu hatalara verilecek 
destek ile ilişkili reaksiyonlar hatanın ciddiyetine bağlıdır. Her yazılım hatası yazılım 
modifikasyonu gerektirmeyecektir. Modifikasyonun gerekli olmadığı durumlarda 
bile, bir sonraki hatanın tespiti için dokümantasyonun doğru hazırlanmış olması 
gerekmektedir.

	» 	Minör hata: Genellikle, kullanıcının sistemi kullanım konforu ve ergonomisi ile ilişkili 
olup sistemin operasyonel kullanımı ile ilgili kritiklik yaratmayan ancak gene de 
hata olarak ele alınması gereken durumlardır.

	» 	Orta seviye hata: Sistemin işlevselliğini azaltan hatalardır. Sistemin kullanımı azalan 
bir performans veya hiçbir kısıtlama dahi olmadan devam edebilir.
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	» 	Major hata: Tüm sistemin tamamen kapatılmasına veya çok kısıtlı koşullar altında 
çalışmasına neden olan kabul edilemez hatalardır. Sistem performansı ciddi 
oranda azalır. 

Yazılım hataları donanım hataları gibi belirli onarım değişim prosedürleriyle ele 
alınamaz. Bu yüzden bir yazılım hatasında alınması gerekli olan aksiyon hemen 
bilinemeyeceğinden alınamayabilir.  Örneğin bir yazılım hatasında sistemi kapatıp 
açmak hatayı düzeltebilirken, diğer bir hatada sistemi kapattıktan sonra sistemin daha 
fazla zarar görmemesi için tekrar açılmaması gerekebilecektir. Ya da bir donanımdaki 
bozulma sebebiyle de yazılım çalışmayabilir. Bu durumda yazılım kaynak kodunda 
gerçek bir doğal hata bulunmamakta olup bu durum dış hasar olarak ele alınır.

4.3. YDA KAPSAMINDA HTEKA/HTEA

HTEKA/HTEA tüm sistemde gerçekleştirilen bir analiz methodu olduğu için yazılım 
kalemleri ile de doğrudan ilişkilidir. Tanımlanmış olan her bir hata modu için işlevsellik bir 
yazılıma mı dayalı ya da komple bir yazılım tarafından mı sağlanıyor kararı verilmelidir. 
Yazılımın geliştirme safhasında, yazılım mimarisinde ilgili hata modu bilgilerinin sistemde 
spesifik bir hataya sebep olmasını engelleyecek ya da en azından azaltacak şekilde 
dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, tasarım, yazılım hatalarının tespit edilebildiği, 
kayıt altına alınabildiği ve sistemin güvenli modda çalışmaya devam edeceği şekilde 
olmalıdır.

Sistemin kullanım safhasında, yazılım hatalarından kaynaklı sistem hataları, yazılım 
değişikliğine sebep olmaktadır. LDA HTEA’sının temel prensibi, spesifik bir sistem 
arızasına sebep olabilecek tüm yazılım hatalarını ve aynı yazılım değişikliğine sebep 
olacak tüm sistem hatalarını gruplamaktır. Analiz, yazılımın gerçekleştirdiği fonksiyon 
üzerinden gidecektir fakat genellikle bir kaynak kodundaki spesifik bir hataya kadar 
değerlendirecek şekilde HTEKA/HTEA yapmak pratik değildir.

Kullanım safhasındaki diğer bir konu ise yazılım mühendislerine spesifik bir hata 
hakkında bilgi vermek ve yazılım hatalarından kaynaklı gereksiz bakım görevlerini 
önlemektir. BIT ile tespit edilebilen veya kullanıcı tarafından tanımlanabilen bir yazılım 
hatası demontaj sayısını ve donanımla ilişkili olmayacak hataları azaltacaktır (ekipmanın 
değiştirilmesi ile yazılım hatasının ortadan kaldırılamaması gibi). 

4.4. YAZILIM İÇİN PLANLI BAKIM ANALİZİ (PBA)

GMB gibi PBA’lar donanımlar gibi yazılımlara uygulanabilir değildir. Yazılım hataları, 
yazılım tasarımının istenmeyen etkilerinin sonucu olduğundan PBA kapsamında 
tanımlanmış bir bakım görevi ile düzeltilemezler. PBA sonuçları yazılım içeren bir 
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donanımda, planlı bakım görevlerini belirleyecek şekilde kullanılabilir ancak bu analiz 
yine de donanım için olacaktır. 

Yazılımlar da küvet eğrisi davranışını izleyerek ilk kullanımda çokça hata yaparlar. 
Geliştirme safhası boyunca kararlı bir davranışa kadar kod hataları düzeltilerek 
tekrarlayan bir şekilde yazılım yayımlamaları yapılır. İlerleyen kullanımlarda hata 
oranları her ne kadar düşse de yazılımda ilk kapsamından farklı olarak modifikasyonlar 
olacağından hata oranları yine artacaktır. 

4.5. YAZILIM İÇİN OSA

Yazılım için OSA donanımlarda olduğu gibi ya da oldukça benzer olacak şekilde ele 
alınmalıdır. OSA sonucunda ortaya çıkan görevler yeni yazılım yayını veya operasyonel 
bir yazılım ihtiyacının doğması veya veri yükleme gibi dışsal nedenlerden kaynaklanabilir. 
Eğer bu görevler çok sık gerçekleşirse OSA sonuçları donanımlara karşılık gelen 
görevlerden farklı olabilir.

Yazılım değişikliği için ekipman hakkında detaylı bilgi (donanımla ilintili yazılım 
geliştirme ortamı ve yazılım geliştirme araçları) ve personel yetkinliği gereklidir.  
Ayrıca, sözleşmeye bağlı durumlar, yazılım modifikasyon faaliyetlerinin hangi destek 
seviyesinde gerçekleştirileceğini etkileyebilir. 

4.6. YAZILIM İÇİN BGA

İlgili yazılım destek başlatıcılarının (olaylar) belirlenmesinden sonra operasyonel/
bakım veya modifikasyon görevleri belirlenmelidir. Amaç bunları tanımlamak ve 
bunlara gerekli kaynakları ve görev karakteristiklerini belirlemektir (süre, insan ihtiyacı, 
ön koşullar, güvenlik koşulları vb.).

SAE JA1005 referans alınarak farklı olaylar sonucunda hangi yazılım destek 
görevlerinin gerçekleştirileceğine ulaşılabilir. 

5. YAZILIM DESTEK KONSEPTİ ÇERÇEVESİ

Yazılım destek konsepti yazılım tasarım sürecinin erken safhalarında başlamalıdır. 
Eğer değişiklik gereksinimleri farklı kaynaklardansa, yazılım değişikliği daha kolay 
olacaktır. Ayrıca, yükleme ve konfigürasyon prosedürleri de olabildiğince kolay olmalıdır. 

Yazılım desteğinin 3 farklı perspektifi vardır;

•	 İlki; destek profili, seviyeler, aktörler ve aktivitelerden oluşur.
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•	 İkincisi; destek fonksiyonları olan operasyon, yönetim ve modifikasyonlardır.

•	Sonuncusu ise destek sınıfları olan süreçler, ürün ve çevredir.

Yazılım desteğinin LDA kapsamında olup olmayacağı proje kapsamında yapılması 
planlanan faaliyetler ile birlikte değerlendirilmeli ve yapılması gerektiği değerlendirilirse 
LDAP’a eklenmelidir. Büyük miktarda yazılım içeren büyük ve karmaşık sistemlerde 
yazılım desteklenebilirliği ayrı bir alan olarak değerlendirilmelidir. Yazılımlar donanımlara 
fonksiyonellik katmak için tasarlandıklarından donanım ile arasındaki arayüzler 
kurulana kadar süreçler birlikte işletilmeli, gözden geçirilmeli, pratiğe dökülmeli ve 
dokümante edilmelidir. 

5.1. YAZILIM DESTEK PROFİLİ

Yazılım destek profili kapsamında, yazılım desteğinin gerçekleştirileceği yer, 
organizasyon ve ilişkili personelin dikkate alınması gerekmektedir. Yazılım destek 
seviyeleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir;

•	 	Operasyonel seviye (seviye 1); bu destek seviyesi, yazılımın operasyonel 
kullanımındaki yerini tanımlar. Bu seviyede, operasyonel servis desteği adı altında 
basit destek görevleri gerçekleştirilir.

•	 	Orta seviye destek (seviye 2); hem operasyonel servis desteğiyle hem de yönetim 
desteği ile ilgili tüm destek faaliyetlerini içerir. 

•	 	Üst seviye destek (seviye 3); yönetim desteğine ek olarak modifikasyon desteği 
de burada sağlanır. Yapılacak faaliyetler, karışıklık, boyut, modülerlik, programlama 
teknikleri vs. gibi yazılım paketinin kendisine ve yazılım modifikasyonunu 
gerçekleştirecek ekipmana (araçlar, personel, tesisler) dayanır.

•	Yazılım sağlayıcı ve/veya geliştirici (seviye 4); yazılım sağlayıcı normalde yazılım 
modifikasyonuyla ilişkili gerekli geliştirme araçları ve personel ile donatılmış en 
üst yetenekteki destek seviyesidir. Kullanıcılar çoğunlukla bu yetkinliğe sahip 
olmadıklarından yazılım modifikasyonları için genelde bu seviyede destek sağlanır. 

Yazılım destek rollerinin belirlenmesinin ilk aşaması kullanıcı ve yüklenici firma 
rollerinin tanımlanmasıdır. İkinci aşaması ise, yazılım kullanım ve desteğiyle ilişkili 
personellerin rollerinin (yetkinlik, erişim, eğitim vb.) tanımlanmasıdır. Aşağıda destek 
rolleri ve bu kapsamda tanımlanan aktiviteler ve yetkilere ilişkin örnekler verilmiştir;

•	Basit düzeyde kullanıcı; yazılım sistemlerinin düzeltilmesi veya modifikasyonuyla 
ilgili bir yetkisi yoktur. Ana görevleri yazılım içeren sistemi operasyonel olarak çalışır 
durumda tutmak ve sistem/yazılım hatalarını raporlamaktır.
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•	Orta düzeyde kullanıcı; yazılım sistemlerinin düzeltilmesi ile ilgili yetenek ve bilgiye 
sahiptir. Yazılımı çalışır durumda tutmak için operasyonel destek aktivitelerini 
gerçekleştirirken, yazılım ve veri yükleme vb.  yazılım güncelleme aktivitelerine ise 
destek vermezler.

•	 	Sistem yöneticileri; üst düzey kullanıcılarıdır. Operasyonel destekle ilgili tüm 
aktivitelerden ve yönetim desteğinden sorumludurlar. Yazılım modifikasyonu 
gerçekleştirmeseler de, tipik yönetim görevleri olan performans parametrelerinin 
değiştirilmesi gibi yazılım konfigürasyon işlerinden, ek yazılım paketi yüklemeleri vb. 
işlerden sorumludurlar. 

•	 	Servis sağlayıcı; kalifiye operasyonel desteğinden ve yardım hattı gibi ek servislerden 
sorumludurlar. Müşteri veya yüklenici tarafında ikamet ederler ve modifikasyon 
desteği de sağlarlar. 

•	 	Yüklenici/Yazılım geliştirici; en üst seviyeden yazılım modifikasyon desteği sağlarlar. 

Farklı destek görevleri ve seviyeleri için farklı bölgelerde farklı kaynaklarla nasıl 
yapılacağını gösteren kullanım durumlarının tanımlanması gerekmektedir.

5.2. DESTEK FONKSİYONLARI 

Yazılımla ilişkili bakım görevleri aşağıda belirtilen hususlara göre farklı kategorilere 
ayrılabilir;

•	 	Görev basit bir yükleme/kaldırma görevi mi yoksa yazılımın A cihazından B cihazına 
taşınma işlemi mi? 

•	Yazılım yüklemesi ya da kaldırılması için bir donanımı çıkarmak gerekli mi?

•	Yazılım modifikasyonu gerekli mi? Yazılım modifikasyonunun özel destek görevleri 
gerektiren geniş bir alan olması sebebiyle modifikasyonun kapsamı tam olarak 
belirlenebiliyor mu?

5.2.1. OPERASYONEL SERVİS DESTEĞİ

Operasyonel servis görevleri sistemin günlük operasyonel görevleriyle ilişkili tüm 
aktiviteleri tanımlar. Fakat bu görevler sistem kullanımı üzerinde farklı kalite ve derinlikte 
etkilere sebep olabilir (ör. sistem atıl zamanları, test gereksinimleri vb.). Bu görevler, 
destek seviyesi 1 ve 2’de kullanıcı tarafından yürütülen basit görevlerdir. 

Görevler, yeni bir işlevsellik veya yeteneğin provizyonu için (yazılım yükleme, yazılım 
kaldırma, yazılım konfigürasyonu, harita vb. veri yükleme) sistemin geri döndürülmesi 
veya hata durumlarında problem raporlama (yazılımı geri döndürme, geri döndürme 
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problemlerinin raporlaması - hata gerçekleştiğinde yazılım ve donanımların 
konfigürasyonu, hatanın tipi, geri döndürmenin başarım durumu, hatanın ciddiyeti), 
operasyon sonrası veri kaldırma ve organizasyonel görevler (yazılımın teslimi, 
operasyonel konfigürasyon kontrolü) olmak üzere 3 tipte sınıflandırılabilir.

Gömülü yazılımların veya bellenimlerin yükleme görevleri BGA’da belirlenmelidir. 

5.2.2.	 YÖNETİM DESTEĞİ

Operasyonel destek ile yazılım modifikasyon görevleri arasında bir yerdedir. Her 
seviyede kullanıcı tarafından gerçekleştirilebileceği gibi destek organizasyonları 
tarafından da gerçekleştirilebilir. Problem raporlaması, sistem konfigürasyon kontrolü, 
teslim ve yükleme ile kullanıcı desteği gibi görev tipleri mevcuttur. 

5.2.3.	 YAZILIM MODİFİKASYON DESTEĞİ

Yazılım modifikasyonu, düzeltici, adaptif veya tamamlayıcı sebeplerden ötürü olabilir. 
Genellikle yüklenici tarafında yapılan bir aktivite olsa da kritikliği düşük değişiklikleri 
karşılayan ekipman ve yetenekli personel varsa kullanıcı da gerçekleştirebilir. Yazılım 
modifikasyonu, kodlama değişikliğinin uygulanması ve test gibi modifikasyonun 
direkt kendi aktivitelerini ve problemin araştırılması ve konfigürasyon kontrolü 
gibi ilişkili görevleri de içerir. Genellikle, yazılım değişikliği için en kritik sebep ürünün 
operasyonunda kabul edilemez bir duruma sebep olan gerçek bir hata yaşanmasıdır.  
Adaptif değişiklikler de kritik bir durumdan kaynaklanabilir ancak daha tahmin edilebilir 
ve planlanabilir değişikliklerdir. Tamamlayıcı değişiklikler ise işlevselliği ve kullanıcı 
kolaylığını artırmak için yapılan değişikliklerdir. Genellikle bir sürüm yükseltme ile birlikte 
yapılırlar. Kullanıcı gereksinimleri bir süre boyunca toplanır ve yeni yazılım paketinin 
yayınlanmasıyla uygulamaya koyulurlar. Yazılım modifikasyon görevleri, problem 
araştırması, değişikliğin uygulanması, değişikliğin yayınlanması, konfigürasyon kontrolü 
faaliyetlerinden oluşur.

6.	 DESTEK SINIFLARI

6.1. SÜREÇLER

Yazılım desteğine ilişkin süreçlerin nasıl uygulamaya konulacağı, girdiler, çıktılar, 
kontroller ve kaynakları da içerecek şekilde dokümante edilmelidir. Bu kapsamda, 
akış şemaları, tanımlar, gereksinim ve sorumluluklar verilebilir. Uluslararası veya şirket 
içi kabul görmüş bir standart ve kullanılabilir ölçülebilir performans parametreleri 
tanımlanabilir.



LOJİSTİK DESTEK ANALİZLERİ VE KAYITLARI REHBERİ

194

TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI /204 TSSÖDYP-06/01

6.2. ÜRÜN

Yazılım ürün karakteristiğinde desteklenebilirlik mümkün olduğunca erken safhalarda 
adreslenmelidir. Yazılım kalitesi, yazılımın ne kadar iyi ya da kötü tasarlandığına bağlıdır. 
İyi bir yazılım tasarımı için gereksinimlerin net bir şekilde tanımlanması ve grafiksel 
kullanıcı arayüzü desteğinin sağlanması gerekmektedir. Modülerlik, değiştirilebilirlik, 
genişletilebilirlik, basitlik, kolay kullanım, kararlılık, tutarlılık, işlem süresi performansı 
gibi hususlar tipik yazılım kalite göstergerleri olarak verilebilir. 

6.3. ÇEVRE

Kaliteyi etkileyen çevresel durumlar yazılımı kullanacak ve destekleyecek personel 
ile başlar. Doğru bir yazılım desteği kapsamında personelin yazılım destek işi için doğru 
kişi olması, yetenek ve deneyiminin seviyesi, sorunsuz bir yazılım desteğini garanti 
etmek için kaç kişinin gerekeceği gibi konular önemlidir. Personele ek olarak, tesisler, 
ofislerin genişliği vb. konular da desteğin kalitesi açısından önemlidir. Bakım görevlerinin 
belirlenmesi kapsamında bu hususların mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir.

7.	 DESTEKLENEBİLİRLİK FAKTÖRLERİ

Yazılım için desteklenebilirlik faktörlerinin bazıları operasyonel destek ile ilişkiliyken, 
bazıları yazılım modifikasyon desteği ile ilgili olabilirler. Bu nedenle bu faktörlerin 
proje gereksinimleri dikkate alınarak ele alınması önemlidir. Yazılım desteklenebilirlik 
faktörleri ile ilgili açıklamalar ilerleyen bölümlerde verilmiştir.  Yazılım desteklenebilirlik 
faktörlerinin  geliştirme safhasında dikkate alınması (uygulanabilir olanlar için 
gereksinim tanımlanması, işlevsel akışa dahil edilmesi vb.) gerekmektedir. 

7.1. UYUMLULUK MATRİSİ

Bir sistemde farklı donanımlar üzerindeki farklı yazılımların birlikte çalışabildiği ve 
yazılım kalemleri içeren fiziksel kırılım içerisinde yazılımların donanımlarla uyumluluğu 
doğrulanmalıdır. Yazılım paketi taşıyan birbiriyle konuşan ekipmanlarla ilişkili uyumluluk 
matrisi hazırlanmalıdır. 

Tablo 25’de örnek bir uyumluluk matrisi verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre, 
donanım 2 üzerinde yer alan ‘A’ ve ‘B’ yazılımlarının birbirileri ile uyumluluğu, benzer 
şekilde donanım 2 ile hem ‘A’ hem ‘B’ yazılımının uyumlu olduğu ve donanım 1 ile ‘A’ 
yazılımının uyumluluğu doğrulanmalıdır.
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Tablo 25 Uyumluluk Matrisi

Donanım 1 Donanım 2

Yazılım A x x

Yazılım B - x

7.2. DOKÜMANTASYON

Tanımlanmış bakım seviyeleri kapsamında yazılım destek dokümantasyonunun 
hazırlanması gerekmektedir. Yüklenici tarafında gerekli yazılım destek dokümantasyonu 
veya kullanıcıya tanımlanan yetkiler dahilinde son kullanıcı el kitabı, yükleme, 
konfigürasyon gibi amaçları olan yönetim dokümantasyonları olabilir.  

Operasyonel açıdan, orta ve üst düzey kullanıcılar açısından dokümantasyon 
önemlidir.  Dokümantasyon; yükleme, konfigürasyon adımları ve sorun giderme ile 
ilgili taktikler içermelidir. Ciddi hatalar oluşması durumunda da yüklenici firma iletişime 
geçilecek kişinin iletişim bilgilerini de içermelidir. 

7.3. YAZILIM YÜKLEME VE KALDIRMA

Yazılımların güvenli bir şekilde sisteme yüklendiği, sistemin problemsiz çalıştığı ve 
yazılımın kaldırılması test prosedürleri ile doğrulanmış ve dokümante edilmiş olmalıdır.

7.4. DONANIMLAR ÜZERİNDE TAŞINMA

Eğer yazılımın bir donanım üzerinde taşınması gerekiyorsa yazılımın tipine, boyutuna 
ve güvenlik gereksinimlerine göre hangi donanımla taşınacağı belirlenir. Çipler veya 
usb belleklerle taşınıp taşınamayacağı, hard disk ya da DVD ihtiyacı olup olmadığı, 
donanımda taşımanının güvenli olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

7.5. GENİŞLEME KAPASİTESİ

Genişleme kapasitesi sistem tasarımının bir parçasıdır, yazılımla ilişkili olsa da genellikle 
tüm sistem tasarımı içerisinde ele alınması gereken bir donanım karakteristiğidir. 
Yazılımın hesaplama kaynakları üzerinde kısıtlamalarda (işlemci performansı, bellek, 
girdi/çıktı bant genişliği, veritabanı kapasitesi, network performansı vb.) limiti olmadan 
ne kadar değiştirilebildiği ile ilgilenir.  Genişleme kapasitesi yeterli detayda ele alınmazsa 
yazılım modifikasyonu limitli olacaktır. Modifikasyon maliyeti ciddi ölçüde artacak ve ek 
aktiviteler gerekebilecektir. Genişleme kapasitesi, sabit donanım konfigürasyonu olan 
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sistemlerde ve gömülü sistem gerçek zaman uygulamalarında yüksek önem taşır. 
Bu nedenle tasarım safhasında genişleme kapasitesinin göz önünde bulundurulması 
önemlidir.

7.6. MODÜLER YAZILIM TASARIMI

Modülerlik yazılım tasarım yapısının bir özelliğidir. Bir yazılım paketinin içindeki 
işlevselliğin farklı alanları modüller yardımıyla yapılandırılır. Bir yazılım tasarımına 
modülerlik kazandırma imkânı tasarım yöntemi, programlama araçları ve programlama 
dili seçimiyle belirlenir. Optimum modülerliğe, desteklenebilir tasarım karşısında 
işlevsel ve performans gereksinimlerinin dengelenmesi ile ulaşılır. Yetersiz modülerlik 
ilave modifikasyon eforuna ve maliyetine sebep olur. Bu nedenle tasarım safhasında 
modülerliğin göz önünde bulundurulması önemlidir. 

7.7. MODİFİKASYON FREKANSI (DEĞİŞİKLİK TRAFİĞİ)

Yazılımın modifikasyon ihtiyacının oranıdır. Yazılım kullanımından önce modifikasyon 
frekansı tahminleri benzer uygulamaların (kullanımdaki yazılımlar) yardımı ile yazılımın 
bazı karakteristikleriyle, test ve deneme fazındaki deneyimlerle yapılabilir. Modifikasyon 
frekansının kararlılığı yazılım entegrasyonunu ve sistem operasyonunu etkiler. Değişiklik 
trafiği, yazılım destek aktivitelerinin hacmini etkiler.  Yüksek değişiklik trafiği daha fazla 
yazılım modifikasyon aktivitesi demektir. Bu nedenle tasarım safhasında modifikasyon 
frekansının göz önünde bulundurulması önemlidir.

7.8. GERİYE DÖNDÜRME

Bir yazılım hatasından kaynaklı sistem çalışmadığında, sistemi yeniden başlatmak 
veya en azından kabul edilebilir bir sürede azalmış ama kabul edilebilir işlevselliğe 
getirmek gereklidir. Geriye döndürme yazılımın erken tasarım safhalarında, sağlıklı 
izleme durumu, hataya toleranslı denetimciler, hata ayıklama (debug) özelliği için 
tasarım gibi konular da değerlendirilmelidir. Erişilebilir ekipmanla operasyonel gerçek 
zaman güncellemesi gerçekleştirebilecek bir geriye döndürme özelliği olması kritik 
önem taşımakta olup geliştirme safhasında dikkate alınmalıdır. Gerçek bir acil durum 
oluşmadan yazılımın geriye döndürülmesi test edilmiş olmalıdır. 

7.9. EMNİYET ENTEGRASYONU

Sistemin emniyet analizi yazılımlar da dikkate alınarak yapıldıktan sonra, sistem 
tasarımı kritik fonksiyonları olan yazılım kalemlerinin minimize edilmiş olduğunu ya 
da en azından kritik fonksiyonların yazılımın diğer kısımlarından ayrıştırıldığını garanti 
etmelidir. Emniyet entegrasyonu yalnızca yazılım tasarımıyla ilgili değildir. Yazılımın 
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taşıma, yükleme ve kullanımında da (ör. yazılımlara kullanıcı erişimleri) belirli bir emniyet 
seviyesine ulaştığı garanti edilmelidir. 

7.10. GÜVENLİK

Yazılımın kendisi ile ilgili olup; dijital imza, aktivasyon veya lisans anahtarları, 
kriptolama, çevrimsel hata denetimi gibi güvenlik metotları mevcuttur. Yazılımın 
güvenlik sınıflandırması, çalıştırılabilir kodu ve dokümantasyonu yazılım destek 
aktivitelerini kısıtlayabilir. Yazılıma erişim kısıtlanabilir ve spesifik yazılım test görevleri 
ve ekipmanlarının önemini artıracak gereksinimler tanımlanabilir. Yazılımın güvenlik 
sınıflandırması, uygulamaya ve ekipmanın tasarımına bağlıdır. Mümkün olduğu ölçüde 
güvenlik seviyesi yüksek yazılımlar, sistemdeki diğer yazılımlardan ayrı olmalıdır. 
Güvenlik gereksinimleri sınıflandırmada kullanılacak ve sınıflandırmaya uygun olarak 
modifikasyon ve yazılımın ele alma kısıtlarını belirleyecektir.

Güvenliğin diğer bir boyutu operasyonel karakteristiktir. Yazılım paketinin hem 
uygun kullanıcı erişimi gibi iç güvenlik hem de dış güvenlik açısından güvenli bir ortamda 
çalıştığı garanti edilmelidir. Bu anlamda ağ ve güvenlik duvarı yönetim aktiviteleri, virüs 
tespiti ve savunma aktiviteleri gerçekleştirilir. 

Savunma ve güvenlik sistemlerindeki yazılımlar üçüncü tarafın eline geçmemesi 
için kullanımdan sonra silinebilir. Bu konuya ilişkin tedbirlerin alınmış olması gerekir.

7.11. BOYUT

Yazılım paketinin boyutu, beklenen değişiklik trafiği seviyesi ve modifikasyonları 
uygulamak için gereken kaynaklar açısından desteklenebilirlik parametrelerini etkiler. 
Yazılımın boyutu, uygulamaya ve tasarım çözümüne bağlıdır. Sistem tasarımında 
boyutla ilgili bir kısıt varsa yazılım gereksinimlerinde belirtmelidir. Birçok yazılım desteği 
yazılımın boyutuna ve karmaşıklığına bağlıdır. 

7.12. YETKİNLİKLER

Yetkinlik gereksinimleri, sistem tasarımı, yazılım tasarımı ve uygulanabilir yazılım 
destek politikası tarafından belirlenir. Personelin yetkinlik seviyesi, birden fazla açıdan 
değerlendirilmelidir. Sırasıyla basit düzeyde kullanıcı, yönetim sorumluluğu olan 
operatörler ve en yetkin olması gereken yazılım modifikasyonu yapacak kişilerdir.

7.13. YAZILIM DAĞITIMI

Yazılım LAN, WAN gibi ağlar üzerinden veya bir donanım aracılığıyla farklı medya 
tipleri ile dağıtılabilir.
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7.14. TEKNOLOJİ

Yazılım tasarım yöntemleri ve destek araçları, işleten sistemler, programlama dilleri, 
derleyiciler, hata ayıklayıcılar, yazılım test metot ve test ortamı, projeye özgü ekipman 
ve teknikler gibi yazılım mühendisliği metotları ve yazılım geliştirme-uygulamada 
kullanılan araçlar da dikkate alınmalıdır. Teknolojinin ağ üzerinden yapılacak destek 
bakım konseptini kolaylaştırması gibi operasyonel olarak da etkileri vardır. 
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EK-I ÖRNEK LDA PLANI

1.	 GENEL:

•	 	Programın hem yüklenici hem de müşteri tarafındaki yönetim yapıları,

•	LDA faaliyetlerinin proje takvimi ile entegrasyonu,

•	 	Sorumluluklar,

•	Değişiklik yönetimi, 

•	 	Risk yönetimi,

•	 	İş paylaşımı anlaşmaları.

2.	 SİSTEM TANIMI VE OPERASYONEL KONSEPT TANIMI (BKZ. 
BÖLÜM 5.1)

3.	 LDA SÜRECİNİN VE ANALİZ FAALİYETLERİNİN AMACI

LDAK’nın çıktılarından biri olarak, yüklenici ve müşteri LDA faaliyetleri sonucu oluşan 
verilerin nasıl kullanılacağına dair prensiplerde anlaşmalıdır. Analiz verilerinin bir lojistik 
veri tabanında dokümante edilmesi gereksinimi, veri toplamanın amacını da ortaya 
koymalıdır. Bu amaçla, hangi veri elemanlarının lojistik veri tabanında kaydedileceği 
dikkatle kararlaştırılmalı ve veri elemanları tanımlanan bu amaçlarla ilişkilendirilmelidir. 
Seçim konusundaki bu hassasiyet analiz faaliyetleri açısından da gösterilmelidir. 
Özellikle geniş kapsamlı ve detaylı analizler için seçim teknik ve ekonomik hususları 
dikkate alarak gerçekleştirilmelidir. 

Proje kapsamında uygulanmasına karar verilen analiz faaliyetleri;

•	 	EK-A İnsan Faktörü Analizleri ve LDA,

•	 	EK-B HTE(K)A ve Sonuçlarının LDA İçerisine Kullanımı,

•	 	EK-C Hasar ve Özel Olay Analizleri,

•	 	EK-D Lojistik İlişkili Operasyonlar Analizi,

•	 	EK-E Planlı Bakım Programı Geliştirme,

•	 	EK-F Onarım Seviyesi Analizi,

•	 	EK-G Bakım Görev Analizi,
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•	 	EK-H Yazılım Destek Analizi,

•	 	İdame Edilebilirlik (Bkz Bölüm 6.2.3) Analizi.

bölümlerinde yer alan yöntemler uygulanarak gerçekleştirilmelidir. Ancak ilgili 
yöntemlerin proje türü, süreçleri ve gereksinimlerine göre hangi kural ve varsayımlar 
çerçevesine nasıl uygulanacağı alt başlıklar halinde detaylı bir şekilde uyarlanmalıdır. 
Hangi faaliyetlerin hangi seviyede yapılacağı bilgisi ile yapılan uyarlamalar ile gerekçeleri 
LDAP’ın bu bölümünde belirtilmelidir.

4.	 ÜRÜN KIRILIM YÖNTEMİ 

Planın bu bölümünde bir ürün kırılım yöntemi oluşturmak üzere kurallar 
belirlenmelidir. Müşteri ve Yüklenici arasında, kırılım elemanlarının nasıl tanımlanacağı 
(ör, S1000D Standart Numaralandırma Sistemi, 1388-2B Lojistik Kontrol Numarası 
sistem veya Müşteri tarafından tercih edilecek diğer sistem) açıklığa kavuşturulmalıdır. 
Kırılım için hem fiziksel hem de işlevsel yapının birlikte kullanılması gerekli görülüyorsa, 
bu iki yapının birbiri ile nasıl ilişkilendirileceği tanımlanmalıdır. Yöntem, yazılım 
kalemlerinin hiyerarşik yapıda nasıl kapsanacağını ve farklı nihai ürün varyantlarının 
nasıl ele alınacağını da açıklamalıdır.

5.	 ANALİZ EDİLEN KALEM İÇİN KIRILIM DERİNLİĞİNİN 
BELİRLENMESİ

Kırılım türünün yanısıra derinliği de son derece önemli bir niteliktir. Nihai karar 
verilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

•	 İlgili bütün yedek parçaları belirlemek için tam detaylı bir kırılım gerekli midir ve bu 
kırılım uygun ve etkili midir?

•	Sadece HDB seviyesine kadar inen bir kırılım uygun ve etkili midir?

•	Belirli yetki kademeleri için tanımlanmış tamir konsepti için hangi seviyede kırılım 
gereklidir?

•	Eğer isteniyorsa, işlevsel kırılım hangi amaçla gerekli görülmektedir (ör. planlı 
bakım analizleri) ve işlevsel kırılım ile fiziksel kırılım arasındaki bağlantı nasıl 
oluşturulmaktadır?

6.	 LDA ADAY SEÇİM KRİTERLERİ

LDA adaylarının seçimi için oluşturulan kriterler LDA Planında dokümante edilmelidir. 
Bu konuda bir akış şeması da oluşturulabilir.
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7.	 ADAY KALEM LİSTESİ (AKL)

LDA İş Tanımlama Toplantısı (LDAİTT)’na hazırlık olarak yüklenici tarafından taslak 
bir AKL hazırlanmalı, toplantıda yüklenici ve müşteri arasında tartışılarak AKL üzerinde 
mutabakata varılmalıdır. Üzerinde uzlaşılan AKL, LDAİTT’nın resmi bir çıktısıdır.

8.	 ADAY ELEMANLAR İÇİN POTANSİYEL ANALİZ FAALİYETLERİ

AKL sadece ürün ağacından analize tabi olmak üzere seçilen elemanları değil aynı 
zamanda bu elemanlar için gerçekleştirilecek analiz faaliyetlerini de içerebilir. Seçilen 
analizlerle birlikte, analizlerin gerçekleştirileceği derinlik de tanımlanmalıdır. Örneğin 
BGA için her bir bakım görevinin hangi derinlikte dokümante edileceği ve personel 
gereksinimlerinin belirlenmesine gerek olup olmadığı tanımlanmalıdır.

AKL aynı zamanda LDA programı için bütün eforun özetlendiği bir gözden geçirme 
vasıtası olarak ve çalışmaların ilerlemesinin takip edildiği bir yönetim aracı olarak da 
kullanılabilir.

9.	 YEDEK PARÇALARIN BELİRLENMESİ VE YEDEK PARÇA 
SAYILARININ HESAPLAMASI (Bkz. EK-G 	BAKIM GÖREV 
ANALİZİ)     

10.	HİZMET İÇİ KULLANIM VE DESTEK SAFHALARI LDA 
FAALİYETLERİ (Bkz. BÖLÜM 7)

11.	LDA SÜRECİ-TASARIM SÜRECİ ARAYÜZÜ

Yapılan LDA faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerinin birbiri ile arayüzünün nasıl tesis 
edileceği ve izlenebilirliğin nasıl sağlanacağı bu bölüm kapsamında açıklanmalıdır.

12.	LDA SÜRECİ-ELD SÜRECİ ARAYÜZÜ

Yapılan LDA faaliyetleri ile ELD faaliyetlerinin birbiri ile arayüzünün nasıl tesis edileceği 
ve izlenebilirliğin nasıl sağlanacağı bu bölüm kapsamında açıklanmalıdır.

13.	LDA FAALİYETLERİNİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ VE 
DOĞRULANMASI 

LDA faaliyetlerinin performansı, örneğin lojistik veri tabanın statü bilgisi vasıtasıyla 
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sürekli olarak değerlendirilmelidir. Bir analiz faaliyetinin tam olarak gerçekleştirilmesi 
veya bir aday bileşenin bilgilerinin lojistik veri tabanında tam olarak dokümante 
edilmesine dair kriterler açık bir şekilde belirlenmelidir ve gerektiğinde kabul kriteri 
olarak tanımlanmalıdır.

14.	BİLİŞİM HUSUSLARI

Farklı bölgelerdeki aynı analiz aktiviteleri için farklı yazılım paketleri kullanılmamalıdır. 
Kullanılması durumunda entegrasyon ve uyumlandırma süreçleri açısından bir takım 
riskler oluşabilir. Lisans ile ilişkili hususlar, sözleşmesel kısıtlar, bilişim hususları ile 
ilişkili türlü faktörlerden birçok proje farklı yazılım paketleri kullanmaktadır. Böyle bir 
durumda, gerçekleştirilecek görevler için tüm paydaşlar arasında uyumlu olan yazılım 
paketinin kullanımı tavsiye edilir. Yazılım paketleri ile ilgili kararlar LDA GGT’da dokümante 
edilmelidir. Bir program esnasındaki yazılım yayımlama değişiklikleri uyumlandırılmalı 
ve etkilenen tüm paylaşlar arasında mutabakat sağlanmalıdır.
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DOKÜMANIN HAZIRLANMASINDA GÖREV ALAN 
KURUM/KURULUŞLAR

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

         KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

         HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

        TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASELSAN A.Ş.

ASFAT A.Ş.

BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HAVELSAN A.Ş.

METEKSAN SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

MİLSOFT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

NUROL MAKİNA VE SANAYİ A.Ş.

OTOKAR OTOMATİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

ROKETSAN A.Ş

SATURN DANIŞMANLIK EĞİTİM VE MÜH.LTD.ŞTİ.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ 

VİYA LOJİSTİK MÜHENDİSLİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ.
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